Programacion proyecto	9/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024
Cuarto frio														
diseño paneles														
compra materiales														
fabricacion de paneles														
diseño unidad congelacion														
fabricacion unidad congelacion														
elaboracion accesorios adicionales														
Estanterias														
diseño estanterias														
compra materiales														
fabricacion de estanterias														
Alacena														
diseño														
compra material														
fabricacion														
Neveras														
diseño nevera														
compra materiales														
fabricacion neveras														
diseño unidad congelacion														
fabricacion unidad congelacion														
elaboracion accesorios adicionales														
Campana ducteria y hongo														
diseño campana														
compra materiales														
fabricacion campana														
diseño sistema de ductoria														
fabricacion ducteria														
elaboracion accesorios adicionales y hongos														
unidad de refrigeracion														
diseño unidad congelacion														
fabricacion unidad congelacion														
elaboracion accesorios adicionales														
INSTALACION EQUIPOS														

Cronograma fabricacion equipos Grupo Aereo de Mantenimiento

23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	1/02/2024	2/02/2024	3/02/2024	4/02/2024	5/02/2024	6/02/2024	7/02/2024	8/02/2024	9/02/2024

10/02/2024	11/02/2024	12/02/2024	13/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	17/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	24/02/2024	25/02/2024	26/02/2024

27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	1/03/2024