Bogotá, D.C., 21-12-2023

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20231520062323

PARA: **LISBETH VILLA CARPIO**
SUBDIRECTORA DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

DE: **SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA 305 – 2023 – SECOB SAS**

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICION AL CONTRATO INTERVENTORIA 305 – 2023**

Estimada ingeniera Lisbeth.

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría del asunto y considerando que:

1. El Contrato de interventoria 305 de 2023 se encuentran vigente y en ejecución.
2. La fecha de vencimiento del contrato de interventoria 305-2023 de interventoría es el día 30 de diciembre de 2023.
3. El contratista SECOB SAS, mediante oficio SCOB-IPSE-305-2023-016 allegado el 14 de diciembre de 2023 por correo electrónico, dando cumplimiento a su obligación contractual, presentó análisis y otorgó aval para prórroga al contrato de obra 281-2023, justificándola de conformidad con lo establecido en el documento adjunto, hasta el 15 de febrero de 2024.
4. Las razones esgrimidas por SECOB SAS en su calidad de interventor del contrato de obra 281-2023 son contundentes y obedecen a situaciones externas no controlables por las partes.
5. Asi mismo, la interventoría SECOB SAS remite solicitud de prorroga de contrato 305 de 2023, hasta el 1 de marzo de 2024, con radicado IPSE – 20231330088612 del 13 de diciembre de 2023. Asi mismo mediante oficio con radicado IPSE - 20231330089802 del 14 de diciembre de 2023 solicitó adicion al contrato por valor de $ 128.175.068,00.

Dado lo anterior, y en calidad de supervisor del Contrato de interventoría 305 de 2023 me permito adjuntar Formato de novedades y/o modificaciones para la solicitud de modificación del contrato en el cual se solicita adición y prorroga hasta el 1 de marzo de 2024. Lo anterior para su respectiva revisión y aprobación.

Bogotá, D.C., 21-12-2023

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20231520062323

Cordialmente;



SERGIO SILVA ARIZA
Supervisor Contrato 305-2023

Expediente: 2023139120200010E - 2023139120600281E