**ACLARATORIA AL ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 202200003620 - CO1. PCCNTR.4179526, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EDGAR A. RAMÍREZ RIVERO S.A.S**

Entre los suscritos, el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** a través de **FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.613.451 de Bucaramanga, en calidad de Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, nombrado mediante Decreto N.º 464 de fecha 1 de septiembre de 2022, cargo para el cual tomo posesión el día 1 de septiembre de 2022 mediante Acta de posesión N.º 348, en uso de sus facultades delegadas por el Gobernador del Departamento para suscribir contratos mediante el Decreto Departamental No. 0621 del dieciséis (16) de noviembre del 2021, a quien le fueron otorgadas facultades para contratar mediante Ordenanza No. 054 del 28 de noviembre del 2.022, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Entidad Estatal, con NIT 890201235-6 quien para efectos del presente contrato se denomina el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, por una parte, y por otra, la empresa **EDGAR A. RAMÍREZ RIVERO S.A.S,** identificada con el NIT Nro. 900387228-8 representada legalmente por el señor **EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 91508415, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades para celebrar de común acuerdo el presente documento y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos decidido celebrar Aclaratorio Nro. 1 al ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 202200003620 - CO1. PCCNTR.4179526, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 1 de noviembre del 2022 la Gobernaciónde Santander a través del Jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y la empresa **EDGAR A. RAMÍREZ RIVERO S.A.S,** identificada con el NIT Nro. 900387228-8 representada legalmente por el señor **EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES** identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 91508415, celebraron contrato de interventoría No. 202200003620 - CO1. PCCNTR.4179526 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER” **2.** Que el día 22 de diciembre del 2.023, se suscribió adicional No.1 y prorroga No 1. **3.** Que dentro del numeral 9 del dicho documento se estableció el certificado de disponibilidad presupuestal bajo el cual se soporta el adicional, sin embargo, al hacer la mención de estos, por error de digitación se plasmó incorrectamente el número de rubro presupuestal y no se estableció el número de certificado del banco de proyectos en donde esta incorporado el número de SSEPI y el Número BPIN, teniendo en cuenta que se tiene la Certificación de Banco de Proyectos No. 497 del 20 de diciembre del 2.023 con BPIN No. 2022004680146 y SSEPI No. 20220680000114 expedido por la Secretaria de Planeación Departamental 4. Que Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, considera conveniente la suscripción del presente aclaratorio, a efectos de evitar ambigüedades que puedan generar confusiones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, por consiguiente, conforme lo manifestado, se procederá a suscribir el presente aclaratorio en los siguientes términos: **PRIMERO: ACLARAR** el numeral 9 del adicional No. 1 y prorroga No 1, del contrato de interventoría 202200003620 - CO1. PCCNTR.4179526 del 2.022 del contrato suscrito entre las partes, la cual quedará en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | Nro. 23003585 del 20 de diciembre de 2023. |
| **UNIDAD GESTORA** | OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.08<br>Código Interno: 234732 |
| **DETALLE DEL RUBRO** | Rehabilitación y recuperación de zonas afectadas por temporada de lluvias en los municipios de San Vicente de Chucurí, Jesús María y Guadalupe en el Departamento de Santander |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | REINTEGROS RENDIMIENTOS ICLD |
| **VALOR RUBRO** | $7.966.816.71 |
| **VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL** | $7.966.816.71 |
| **BPIN** | 2022004680146 |
| **SSEPI** | 20220680000114 |
| **CONCEPTO DE CDP** | ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 20220000 3620 - CO1. PCCNTR.4179526, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, JESÚS MARÍA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 0060 DEL 25 DE MARZO DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO No.0169 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , DECRETO No. 025 DEL 03 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA Y DECRETO No. 031 DEL 04 DE MAYO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ESPECÍFICOS PAER |

Cuenta con Certificación de Banco de Proyectos No. 497 del 20 de diciembre del 2.023 con BPIN No. 2022004680146 y SSEPI No. 20220680000114 expedido por la secretaria de Planeación Departamental. **TERCERO:** En todo lo demás se mantienen vigentes las consideraciones y clausulado del contrato de contrato de interventoría No. 202200003620 - CO1. PCCNTR.4179526 de 2022

En consecuencia, se suscribe la presente aclaración y se firma a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2023.

**POR EL DEPARTAMENTO**

**FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS.**
Jefe de Oficina de Gestión de Riesgo

**POR EL CONTRATISTA**

**EDGAR A. RAMIREZ RIVERO S.A.S**
R.L. EDGAR DANIEL RAMIREZ TORRES

Revisto Aspectos Jurídicos: Lizeth Paola Beltrán Zúñiga – Abogada Contratista OGRD

Cambiar

| | | | |
|---|---|---|---|
| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | **CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS** | CÓDIGO | ES-PE-RG-1 |
| | | VERSIÓN | 15 |
| | | FECHA DE MODIFICACIÓN | 27/03/2023 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

**CERTIFICACIÓN No.** 497 -

**LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL**
En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1º, Literal B, Numeral 14, y Decreto 303 de 2005, Articulo 15.

**CERTIFICA**

| **PLAN DE DESARROLLO "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2023"** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | REHABILITACION Y RECUPERACION DE ZONAS AFECTADAS POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE DE CHUCURI, JESUS MARIA Y GUADALUPE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |
| **NÚMERO SSEPI** | 20220680000114 | |
| **NÚMERO BPIN** | 2022004680146 | |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA PDD** | Seguridad y Buen Gobierno | |
| **SECTOR PDD** | Siempre Gestión del Riesgo | |
| **SECTOR Y CÓDIGO Catálogo de productos DNP MGA SUIFP** | Gobierno Territorial (45) | |
| **PROGRAMA PDD** | Programa Ordenamiento Ambiental Territorial | |
| **PROGRAMA Y CÓDIGO Catálogo de productos DNP MGA SUIFP** | Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias (4503) | |
| **META DEL PRODUCTO DEL PDD** | Realización de 10 Nuevas Obras de Mitigación, Acciones de Prevención y Atención de Emergencias, Adecuación, Rehabilitación, Recuperación o Reconstrucción Buscando el Retorno a la Normalidad de los Municipios Declarados en Calamidad Publica | |
| **INDICADOR PDD** | Obras para Mitigación y Atención a Desastres Realizadas | |
| **PRODUCTO Y CÓDIGO Catálogo de productos DNP MGA SUIFP** | Obras de Infraestructura para la Reducción del Riesgo de Desastres (4503022) | |
| **INDICADOR Y CÓDIGO DE PRODUCTO Catálogo de productos DNP MGA SUIFP** | Obras de Infraestructura para la Reducción del Riesgo de Desastres Realizadas (450302200) | |
| **Valor Total del Proyecto** | $5.254.396.605,26 | |
| **Valor Total de la Vigencia Actual** | $852.357.703,57 | |
| **Valor Solicitado Oficina Gestora** | Obra: | $812.523.620,00 |
| | Interventoría: | $39.834.083,57 |
| | Otros: | |
| | Total: | $852.357.703,57 |

**DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS**

| **Vigencia Actual** | | **Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **2024** (en Tiempo) | | **Vigencia Futura** (Ordinaria – Excepcional) **20##** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra: | $812.523.620,00 | Obra: | | Obra: | |
| Interventoría: | $39.834.083,57 | Interventoría: | | Interventoría: | |
| Otros: | | Otros: | | Otros | |
| Total: | $852.357.703,57 | Total: | | Total | |

| **Fuente(s) de Financiación:** | **Código (s) PUC- CCPET** |
|---|---|
| REINTEGROS ICLD DECRETO 718 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.08 |
| REINTEGROS RENDIMIENTOS ICLD ORDENANZA 040 DE 2023 | 2.3.2.02.02.008.45.4503.4503022.08 |

| | |
|---|---|
| **Solicitud realizada por:** | **Nombre:** FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS |
| | **Cargo:** Jefe Oficina Para la Gestión del Riesgo de Desastres |

**Nota:**

**CESAR AUGUSTO GARCIA DURAN**
Secretario de Planeación

**GABRIEL ANDRES GARCIA MORENO**
Director de Proyectos y Regalías Departamental

**DIANA PAOLA PLATA MATEUS**
Coordinadora Grupo de Proyectos e Inversión Pública

**GLADYS OLIVEROS DE ACEVEDO**
Profesional Grupo de Proyectos e Inversión Pública

ORIGINAL
20 DEC 2023

Proyectó: Gladys Oliveros de Acevedo, Profesional Universitario
Revisó: Denilson Pérez, Profesional Universitario Despacho Secretaria de Planeación

Powered by CamScanner