Villa de San Diego de Ubaté, 26 de diciembre de 2023.
SOP-259-2023.

Doctor.
JAIME TORRES SUAREZ.
Alcalde Municipal.
Municipio de Ubaté.

Referencia: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-2023. EL CUAL TIEN POR OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ.

Cordial saludo.

Con el fin de llevar a buen término el CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-2023. EL CUAL TIEN POR "OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ." Se requiere prorrogar el contrato por un plazo de cinco (05) meses con el fin de culminar todas las actividades contractuales.

De acuerdo con la solicitud de prórroga presentada por el contratista en referencia al **CONTRATO DE OBRA SOP-276-2023.** cuyo objeto **"CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DIA DEL MUNICIPIO DE UBATE- CUNDINAMARCA."** La interventoría **CONSORCIO CENTRO DÍA 2023.** en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato se permite solicitar cinco (05) meses de prórroga con el fin de no dejar desamparados los contratos en referencia y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que estos requieren. La prórroga solicitada por el contratista **JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERA SAS.** está justificada en los plazos de suministro e instalación del ascensor y certificación RETIE por lo que se eleva la solicitud de prórroga.

Así las cosas, se ve viable prorrogar el contrato de interventoría por cinco (05) meses a partir de la fecha de terminación actual, el cual dejamos a su consideración y estudio respectivo.

Agradezco de antemano su pronta colaboración.
Cordialmente,

Ing. Magda Ximena Garzón González.
Secretaria de Obras Públicas.

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	Edison Páez.	Ing. Magda Ximena Garzón G.	Ing. Magda Ximena Garzón G.
Cargo	Técnico operativo	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	26 de diciembre de 2023	26 de diciembre de 2023	26 de diciembre de 2023
Firma			