

Cronograma de ejecución
Contrato curso virtual empleo incluyente para PDET

Julio a diciembre - 20023

	Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
	03 - 09	10 - 16	17-23	24-30	31-06	07-13	14-20	21-27	28-03	04-10	11-17	18-24	25-01	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05	06-12	13-19	20-26	27-03
PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS																						
Módulo 01 - Generalidades del empleo inclusivo																						
Instrumentación didáctica																						
Producción contenido - Carolina Vargas																						
Revisión y ajustes																						
Virtualización - interacción																						
Grabación y edición videos																						
Cargue en la plataforma																						
Módulo 02 - Discapacidad y empleo																						
Instrumentación didáctica																						
Producción contenido - Carolina Vargas																						
Revisión y ajustes																						
Virtualización - interacción																						
Grabación y edición videos																						
Cargue en la plataforma																						
Módulo 03 - Identificación de actores sociales PDET																						
Instrumentación didáctica																						
Producción contenido - Carolina Vargas																						
Revisión y ajustes																						
Virtualización - interacción																						
Grabación y edición videos																						
Cargue en la plataforma																						
Módulo 04 - Formación para el trabajo como cierre																						
Instrumentación didáctica																						
Producción contenido - Mónica Bolivar																						
Revisión y ajustes																						
Virtualización - interacción																						
Grabación y edición videos																						
Cargue en la plataforma																						
Módulo 05 - Ejercicio de aplicación																						
Instrumentación didáctica																						
Producción contenido - Mónica Bolivar																						
Revisión y ajustes																						
Virtualización - interacción																						
Grabación y edición videos																						
Cargue en la plataforma																						



Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
PLATAFORMA
Diseño
Diseños según manual de marca ministerio
Mockups
Ajustes y aprobación
Infraestructura
Configuración servidores VPS
Instalación apache
Configuración BD
Compra e instalación Certificado de seguridad SSL
Compra y configuración dominio
Pruebas
Configuración e instalación
Instalación y configuración software plataforma
Personalización y configuración
Ajustes de calificaciones y usuarios
Pruebas
Puesta en producción


Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22
DESARROLLO DEL CURSO
Lanzamiento, registros e inscripciones
Contacto e invitación a participar
Inscripciones
Lanzamiento curso
Registros y creación de usuarios
Envio de usuarios
Inicio en plataforma
Módulo 01 - Generalidades del empleo inclusivo
Activación módulo
Desarrollo de contenido
Evalaución
informe de asistencias y calificaciones
Módulo 02 - Discapacidad y empleo
Activación módulo
Desarrollo de contenido
Evalaución
Asistencias y calificaciones
Módulo 03 - Identificación de actores sociales PDET
Activación módulo
Desarrollo de contenido

Evalaución
Asistencias y calificaciones

Módulo 04 - Formación para el trabajo como cierre
Activación módulo
Desarrollo de contenido
Evalaución
Asistencias y calificaciones

Módulo 05 - Ejercicio de aplicación
Activación módulo
Desarrollo de contenido
Evalaución
Asistencias y calificaciones



	Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
SSEguimiento e infomres																						
Plan de comunicaciones																						
Contacto por correo																						
Contacto por whatsapp																						
Contacto por teléfono																						
Informes																						
Informe de seguimiento																						
Informe de ejecución - mensual																						
Informes finales																						