CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA No. 116 DE 2023

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o Orden de Compra No. 116 de 2023, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

58. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATO MINIMA CUANTIA		
CONTRATO No.	116 DE 2023		
NOMBRE DEL CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		
NIT	899.999.717-1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JAGUAR PRODUCCIONES GROUP S.A.S.		
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	NIT. 900673569-0		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ENRIQUE LINARES MUÑOZ		
IDENTIFICACION	79.960.007		
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	05/12/2023		
VALOR DE CONTRATO	$ 21.049.750.00		
OBJETO:	CONTRATAR EL ALQUILER DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS Y BAÑOS PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOSTRACION DEL EJERCICIO TECNICO DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA (Como aparece en el contrato	BOGOTÁ		
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION (Fecha acta de inicio)	05/12/2023		
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	05/12/2023- 13/12/2023		
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO - CALIDAD - PRESTACIONES SOCIALES		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS		
PRORROGA (Escriba el nuevo plazo de ejecución)			
ADICION 1 (Escriba la fecha que se hizo la adición) **ADICION 2** (Escriba la fecha que se hizo la adición)	07/12/2023		
VALOR DE LA ADICION	$ 10.000.000.00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.049.750.00		

SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA
REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)	DD	MM	AAAA
CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	Nombre del contratista		
	DD	MM	AAAA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	DD	MM	AAAA
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

59. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 31.049.750.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 31.049.750.00
ADICION	$ 10.000.000.000
REDUCCION	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR	$ 0

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
DLJ 211	$ 31.049.750.00
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	$ 31.049.750.00

60. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	**X**
BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

MY. (r) CESAR AUGUSTO DUARTE CÁRDENAS
79.395.723
SUPERVISOR