Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-087 Versión: 1.0 Fecha: SEPTIEMBRE-06-2022 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION	
ACTA No.	1	
FECHA DEL ACTA	20/12/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	322 - 17/11/2023	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GABINETES DE CARGA ELÉCTRICA, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE PARA FORTALECER LA GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LAS ÁREAS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - LOTE I: GABINETES	
CONTRATISTA	NOMBRE:	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE SAS
	C.C./NIT:	804003326
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO
	C.C.:	91249620
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO
	CARGO	Secretario (a) de Educacion
	C.C.	52713868
SUPERVISOR	NOMBRE:	ELKIN ARLEY CALDERON ROJAS
	C.C./NIT:	13617045
VALOR DEL CONTRATO	$ 490.143.947,30	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	7627
	FECHA:	27/09/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	13716
	FECHA:	27/09/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	21 de Noviembre de 2023
	FECHA FIN	30 de Diciembre de 2023
	NUEVA FECHA TERMINACIÓN:	14 de Febrero de 2024
	DURACIÓN	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	1	45 días	20/12/2023	04/02/2024
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Otras Modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	14--44-101198351	17/11/2023	30/06/2024	$ 98.028.789,46
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14--44-101198351	17/11/2023	31/12/2026	$ 24.507.197,37

		LABORALES				
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	14--44-101198351	17/11/2023	30/06/2024	$ 98.028.789,46

FECHAS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	21/11/2023

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 21 de Noviembre de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 30 de Diciembre de 2023.

2. En fecha 20 de Diciembre de 2023 se recibió comunicación del Contratista, solicitando suspender 45 DIAS el plazo del Contrato, a partir del día 20 de Diciembre de 2023, manifestando como razones:

- El proveedor encargado del despacho después de un exhaustivo análisis y revisión de nuestras capacidades de entrega y logísticas, adicionalmente teniendo en cuenta los procesos de entrega de nuestros proveedores de materia prima y los transportes terrestres que se ven afectados por la alta tasa de trabajo, festividades de fin de año y vacaciones colectivas, hemos determinado que los equipos especificados solo podrán ser entregados hasta el día 15 de Enero de 2024, correspondiente a 45 días posteriores a la orden de compra.
- Teniendo en cuenta lo anterior, y con el firme propósito de cumplir firmemente con las obligaciones contractuales, nos permitimos solicitar la SUSPENSIÓN del contrato 322 de 2023 por un término de 45 días calendario, entre tanto se surten los trámites mencionados y se puede proceder con la entrega de los equipos a satisfacción, cabe resaltar que la suspensión que se realiza a partir del 20 de diciembre del 2023.
- Debido al cambio en la fecha de entrega de los elementos a la Secretara de Educación que inciden directamente en el proceso de revisión, verificación, entrega, incorporación y su posterior liquidación del contrato, se hace necesario la suspensión del contrato en mención.

3. Concepto Supervisor

Suspender temporalmente la ejecución del Contrato N° 322 de 2023, por el término de 45 días, contados a partir del día 20 de diciembre de 2023 y hasta el día 4 de febrero de 2024, por las razones antes expuestas.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y de recibo, la suspensión así:

PRIMERO: Suspender temporalmente la ejecución del Contrato N° 322, por el término de 45 DIAS, contados a partir del día 20 de Diciembre de 2023 y hasta el día 4 de Febrero de 2024, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el Supervisor y el Contratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación. (SI APLICA)

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 20 de Diciembre de 2023.

Supervisor

ELKIN ARLEY CALDERON ROJAS
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

LUIS FELIPE MUTIS CAMARGO
SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIEN
TE SAS
Contratista

MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO
Municipio de Bucaramanga
Ordenador del Gasto

Elaboró: DAYANNA CARREÑO - ABG CPS
Revisó: JENNY FERNANDA BAYONA CHINCHILLA-ABG CPS