861010

Puerto Asís, Putumayo

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2023-002443
22/12/2023 4:54:25 p. m.

Señor (a)
Adrian Rolando Riascos Vallejos
Subdirector regional Putumayo
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga y suspensión del CONTRATO No CO1.PCCNTR.5632625

Cordial saludo Sr. Director:

En cumplimiento con la designación de Supervisión del contrato CO1.PCCNTR.5632625 de 2023 cuyo objeto es "Contratar la adquisición de materiales para formación profesional en el marco de los proyectos SENNOVA SGPS 11578 y 11096 de 2023, del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo", me permito manifestar que de acuerdo a la solicitud motivada por la representante legal de la empresa ECOSOLUCIONES COLOMBIA SAS. NIT. 901501677, se solicita realizar la suspensión a la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

(…)La presente es para SOLICITAR LA PRÓRROGA DEL ITEM UNO (1) DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. SENA MC-PTY-CAAA-029-202 (CEPAS BACTERIANAS Y PATOGENAS) ya que, por motivos de despacho de importación, las mismas llegarán al país en primer mes de 2024 por lo cual podrán ser entregadas en fecha 20 de enero de 2024(…)

Que como Supervisora del contrato debo garantizar el cumplimiento de la ejecución contractual, por tanto, la figura de suspensión del contrato tiene como finalidad preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Que del análisis de los fundamentos esbozados por el contratista se puede determinar que se ajustan a los requisitos necesarios para poder acceder a su solicitud. Por la tanto me permito solicitar la suspensión, ya que como manifiesta el contratista se presentan dificultades para la entrega de los materaiels. Por lo tanto, es necesario la suspensión del contrato **desde el 23 de diciembre 2023 hasta el 20 de enero 2024** o hasta que se solucionen los problemas presentados teniendo en cuenta que durante el lapso de suspensión no se tiene programado el uso de los materiales de formación, motivo por el cual es viable esperar la llegada de esto, sin que ello genere

afectación a los fines de la contratación. De igual manera se solicita la prórroga del contrato por el termino de 20 días de prorroga siendo la nueva fecha de terminación 09 de febrero 2024.

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Diana Patricia Vargas
Supervisor contrato

ECOSOLUCIONES COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901.501.677-4

Profesionales en Insumos de laboratorio, dosificación de Químicos y en procesos para Tratamientos de Agua Potable, Residual e Industrial.

Ecosoluciones Colombia

Neiva, Huila 22 de diciembre de 2023

Señores
CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA
SENA REGIONAL PUTUMAYO

Asunto: SOLICITUD DE PRÓRROGA ITEM UNO (1) PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. SENA MC-PTY-CAAA-029-202

La presente es para SOLICITAR LA PRÓRROGA DEL ITEM UNO (1) DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. SENA MC-PTY-CAAA-029-202 (CEPAS BACTERIANAS Y PATOGENAS) ya que, por motivos de despacho de importación, las mismas llegarán al país en primer mes de 2024 por lo cual podrán ser entregadas en fecha 20 de enero de 2024.

Por tal motivo pedimos consideración y su confianza para que en nuestro compromiso de cumplir con nuestro deber contractual los productos lleguen a su destino.

Atentamente,

YOHANA DANITZA VELANDIA MARTINEZ
Representante Legal
ECOSOLUCIONES COLOMBIA SAS
CEL. 314 729 4810