JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde 2020-2023

RS INGENIERÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS** | **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO RS INGENIERÍA** |
| **CONTRATO No.:** | **290 DE 2023** | **NIT.:** | **901.736.993-6** |
| **OBJETO:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN EL GIMNASIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA. | | **REP. LEGAL:** | **MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA** |
| | | **C.C. No.:** | **1.020.827.748** |
| **VALOR:** | **$ 26.496.067,00** | **SUPERVISOR:** | **MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA** |
| **PLAZO:** | **TREINTA (30) DÍAS** | **CARGO:** | **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS** |
| **FECHA DE INICIO:** | **19 DE OCTUBRE DE 2023** | **PORCENTAJE DE EJEC. CONTRACTUAL:** | **100,00%** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | **17 DE NOVIEMBRE DE 2023** | **PORCENTAJE DE EJEC. FINANCIERA:** | **100,00%** |

# ACTA DE PAGO No. 01 Y FINAL

**OCT. 19 - NOV. 17 2023**

**FECHA:**

**22 DE NOV. DE 2023**

| CONDICIONES INICIALES PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | | | | ACTA DE PAGO No. 1 OCT. 19 - NOV. 17 | | ACUMULADO ACTAS | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **ACTIVIDAD** | **UNID.** | **CANT.** | **VLR. UNIT.** | **VLR. TOTAL** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** |
| 1 | Suministro e instalación de piso vinílico en rollo, tráfico industrial, sobre superficie de baldosa existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 15,60 | $ 121.200 | $ 1.890.720,0 | 15,60 | $ 1.890.720,0 | 15,60 | $ 1.890.720,0 | 0,00 | $ - |
| 2 | Suministro e instalación de perfil media caña o rinconera en caucho para subida de pino vinílico. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 20,40 | $ 28.900 | $ 589.560,0 | 20,40 | $ 589.560,0 | 20,40 | $ 589.560,0 | 0,00 | $ - |
| 3 | Suministro e instalación de piso en caucho acanalado tráfico pesado para zona de máquinas en gimnasio. | m2 | 222,00 | $ 78.000 | $ 17.316.000,0 | 222,00 | $ 17.316.000,0 | 222,00 | $ 17.316.000,0 | 0,00 | $ - |
| 4 | Resane y pintura de paredes en gimnasio, con pintura tipo 1 superlavable, color a definir en obra. | m2 | 31,30 | $ 18.700 | $ 585.310,0 | 31,30 | $ 585.310,0 | 31,30 | $ 585.310,0 | 0,00 | $ - |
| **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 20.381.590** | | **$ 20.381.590** | | **$ 20.381.590** | | **$ -** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | **25%** | **$ 5.095.398** | | **$ 5.095.398** | | **$ 5.095.398** | | **$ -** |
| **UTILIDAD** | | | | **5%** | **$ 1.019.080** | | **$ 1.019.080** | | **$ 1.019.080** | | **$ -** |
| **COSTO TOTAL** | | | | | **$ 26.496.067** | | **$ 26.496.067** | | **$ 26.496.067** | | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **DESCUENTO EQUIVALENTE A DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL PAGO ANTICIPADO** | **$ -10.598.426,8** |
| **VALOR TOTAL ACTA No. 01 Y FINAL** | **$ 15.897.640,2** |

**MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA**
Representante Legal
**CONSORCIO RS INGENIERÍA**

**MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA**
Secretaria de Obras Públicas
**SUPERVISORA**