IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-143
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA PAGO CONTRATOS DE INTERVENTORIA PARA PAGO	Versión: 02

Contrato No.	106 de 2003						
Contratista	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023						
Periodo de Pago	**Desde**		09/05/2023		**Hasta**		30/11/2023
Tipo de Pago	**PARCIAL**	X	**No.**	1	**FINAL**		**N/A**

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-144	X	X
2	Copia del contrato y/o minuta de adición (aplica para el anticipo)	GES-FO-86	N/A	N/A
3	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N/A	N/A
4	Copia del contrato de interventoría (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
5	Copia del registro presupuestal		X	X
6	Registro Único Tributario (RUT) actualizado		X	X
7	Plan de inversión anticipo (aplica para el anticipo)	GES-FO-145	N/A	N/A
8	Constitución de fiducia mercantil y certificación (aplica para el anticipo)		N/A	N/A
9	Cronograma de actividades Project digital (CD)		N/A	N/A
10	Informe de avance parcial de obra		X	N/A
11	Acta de pago parcial		X	X
12	Informe de interventoría	GES-FO-35	X	N/A
13	Certificado de cumplimiento de obligaciones del contratista	GES-FO-93	X	X
14	Soporte de pago de seguridad social, ARL y parafiscales		X	N/A
15	Certificado del contador acreditando el cumplimiento de seguridad social y parafiscales		X	X
16	Paz y salvo y liquidación de los trabajadores que estuvieron vinculados en el proceso		X	N/A
17	Copia de bitácora en CD		X	N/A
18	Factura		X	X
19	Informe de supervisión contrato de interventoría	GES-FO-90	N/A	N/A

Interventor:	HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES R/L CONSORCIO INTERESCENARIOS	Firma:
Fecha de Radicación:		
Radicado:		

IDERMETA NIT [illegible] 5-10 6
26 DIC 2023
Rad No 4871
Hora 6:00 Firma

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

HACEMOS GRANDE AL META
GOBERNACIÓN DEL META

DATOS DEL CONTRATO	
Nº DE CONTRATO:	106 de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
CC O NIT:	901682871-2
NUMERO DE PROYECTO	P/Y 2022005500024 ESCENARIOS MULTIPROPOSITO P/Y 2022005500022 PISTA DE PATINAJE P/Y 2022005500094 PISTA DE ATLETISMO
NÚMERO Y FECHA DE CDP	CDP IDERMETA P/Y 2022005500022 92 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023 P/Y 2022005500024 95 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023 P/Y 2022005500024 96 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023 P/Y 2022005500094 93 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023 P/Y 2022005500094 94 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023 CDP NACION P/Y 2022005500022 3823 DEL 31 DE ENERO DE 2023 P/Y 2022005500024 3623 DEL 31 DE ENERO DE 2023 P/Y 2022005500024 3923 DEL 31 DE ENERO DE 2023 P/Y 2022005500094 4023 DEL 31 DE ENERO DE 2023 P/Y 2022005500094 3723 DEL 1 DE ENERO DE 2023
NÚMERO Y FECHA DE RP:	RP IDERMETA P/Y 2022005500022 341 DEL 07 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500024 337 DEL 07 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500024 338 DEL 07 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500094 339 DEL 07 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500094 340 DEL 07 DE MARZO DE 2023 RP NACION P/Y 2022005500022 5823 DEL 08 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500024 5623 DEL 08 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500024 5723 DEL 08 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500094 6023 DEL 08 DE MARZO DE 2023 P/Y 2022005500094 5923 DEL 08 DE MARZO DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($50.871.940.842)
MODIFICACIÓN No. 1 VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	N/A
VALOR ADICIÓN CONTRATO: 1	-0-
MODIFICATORIA: 2	N/A
ADICIÓN: 2	N/A
ADICIÓN: 3	N/A

VALOR ACTUAL TOTAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($50.871.940.842)
TIPO DE PAGO	ACTA PARCIAL No1
VALOR CUENTA DE COBRO	$ 2.419 440 844
RUBRO	PROYECTO: 2022005500024 — RUBRO: 00AD 4032 1604 2022 00550 0024 PROYECTO: 2022005500022 — RUBRO: 00AD 4302 1604 2022 00550 022 PROYECTO: 2022005500094 — RUBRO: 00AD 4302 1604 2022 00550 0094

se firma el día 18 del mes de DICIEMBRE de 2023, se evidencia el cumplimiento de los requisitos y se autoriza el PAGO PARCIAL No 1 del CONTRATO 106 de 2023 por valor de: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS $ 2.419.440.844,

BPIN	PROYECTO	RP IDERMETA	RP SPGR	VALOR CUENTA	AMORTIZACIO N	NETO A PAGAR
2022005500094	ATLETISMO	340	6023	$ 99.795.868,00	$ 29.938.757	$ 69.857.101
2022005500022	PATINAJE	341	5823	$515.295.455,00	$ 154.888.637	$ 361.406.819
2022005500024	MULTIRPOPOSI	337	5523	$1.803.349.531,0	$ 541 004.859	$ 1 262 344.672
TOTAL				$2.419.440.844,00	$ 725.832.253	$ 1.693.608.591

FABIAN HERNAN GONZALO TORRES
DIRECTOR IDERMETA

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
INTERVENTOR

COPIA DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 7 de Marzo de 2023

Disponibilidad N°: 95 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: 337

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **106**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
AD.4302.1604.2022.00550.0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÒN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÒ-SITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$31,521,667,843.00

Valor en letras

Total: $31,521,667,843.00

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS C-

Concepto: LP-004-2022 - CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICI-PIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 470/2022 POR $4.028.655.814,25 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $27.619.377.413,62 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 7 de Marzo de 2023

Disponibilidad N°: 96 Vigencia:VIG

Dependencia

Número:
338

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
-00AD.4302.1604.2022.00550.0024	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓ-SITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$323,991,048.00

Valor en letras **Total:** $323,991,048.00

TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

Concepto: LP-004-2022. ELABORAR Y/O SOLICITAR LAS CERTIFICACIONES, PLAN DE MANEJO DE TRANSITO Y/O PLAN DE MANE-JO AMBIENTAL ENTRE OTROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN L A VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 485/2022 POR $323.991.049,25 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $602.669.353,59.-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 7 de Marzo de 2023

Disponibilidad N°: 94 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: **339**

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **106**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
0AD.4302.1604.2022.00550.0094	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$9,986,380,420.00

Valor en letras **Total:** **$9,986,380,420.00**

Concepto: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE LP-004-2022, CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 480/2022 POR $1.503.970.974,04 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $8.522.502.186,24 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 7 de Marzo de 2023

Disponibilidad N°: 93 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: 340

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 106

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
-00AD.4302.1604.2022.00550.0094	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$234,176,998.00

Valor en letras **Total:** $234,176,998.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO P

Concepto: LP-004-2022. REALIZAR PAGO DE LAS CERTIFICACIONES PMT Y/O PMA. OTROS DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE L A PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META. (SUSTICION CDP 484/202-2 POR $35.126.549,85 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $199.050.449,14 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario :

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDERMETA"

IDERMETA
NIT. 822002510-6

REGISTRO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Pág. 1

Fecha expedición: 7 de Marzo de 2023

Disponibilidad N°: 92 Vigencia:VIG

Dependencia

Número: 341

Tercero\Contratista: 901682871-2- CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA **106**

Codigo de Cuenta	Recurso	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$8,805,724,533.00

Valor en letras **Total: $8,805,724,533.00**

OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

Concepto: LP-004*-2022. CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META (SUSTICION CDP 467/2022 POR $1.326.039.224.96 BIENIO 2021-2022)VIGENCIA FUTURA 2023-2024 $7.514.220.755,-88 .-

Plazo: Según el estipulado en el contrato/resolución y/o acto administrativo

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDER-META"

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.95

7 de Marzo de 2023

Nit: 822002510-6

EL SUBDIRECTOR FIANCIERO

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	126,365,384.87

Total: $126,365,384.87

Concepto: SE CANELA POR MENOR VALOR CONTRATADO.

Dependencia: DIRECCION GENERAL **No. Solicitud:** 0

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
SUBDIRECTOR FIANCIERO

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDER-META"

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.96

7 de Marzo de 2023

Nit: 822002510-6

EL SUBDIRECTOR FIANCIERO

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0024	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	1.25

Total: $1.25

Concepto: SE CANCELA POR MENOR VALOR CONTRATADO.

Dependencia: DIRECCION GENERAL **No. Solicitud:** 0

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
SUBDIRECTOR FIANCIERO

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDER-META"

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.94

7 de Marzo de 2023

Nit: 822002510-6

EL SUBDIRECTOR FIANCIERO

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	40,092,740.28

Total: $40,092,740.28

Concepto: SE CANCELA POR MENOR VALOR CONTRATADO.

Dependencia: DIRECCION GENERAL **No. Solicitud:** 0

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
SUBDIRECTOR FIANCIERO

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDER-META"

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.93

7 de Marzo de 2023

Nit: 822002510-6

EL SUBDIRECTOR FIANCIERO

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0094	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	0.99

Total: $0.99

Concepto: SE CANCELA POR MENOR VALOR CONTRATADO.

Dependencia: DIRECCION GENERAL **No. Solicitud:** 0

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
SUBDIRECTOR FIANCIERO

Usuario : GLORIAHERRERA

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION "IDER-META"

ANULACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.92

7 de Marzo de 2023

Nit: 822002510-6

EL SUBDIRECTOR FIANCIERO

HACE CONSTAR:

Que al anular el certificado de disponibilidad se reintegran al presupuesto los siguientes rubros asf:

C=digo de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
00AD.4302.1604.2022.00550.0022	CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	34,535,447.84

Total: $34,535,447.84

Concepto: SE CANCELA POR MENOR VALOR CONTRATADO.

Dependencia: DIRECCION GENERAL **No. Solicitud:** 0

ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
SUBDIRECTOR FIANCIERO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3723 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5923	**Fecha Registro:**	2023-03-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.986.380.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	9.986.380.420,00	**Saldo x Obligar:**	9.986.380.420,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0094 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-03-08	9.986.380.420,00	0,00		
					Total:	9.986.380.420,00	0,00	9.986.380.420,00	9.986.380.420,00

Objeto:	CONTRATO 106 DE 2023, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaamartin ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-08-9:12 p. m.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	3.986.380.420,00	3.986.380.420,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-08-30	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-21	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3923 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5723	**Fecha Registro:**	2023-03-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	323.991.048,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	323.991.048,00	**Saldo x Obligar:**	323.991.048,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0024 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-03-08	323.991.048,00	0,00		
Total:	323.991.048,00	0,00	323.991.048,00	323.991.048,00

Objeto:	CONTRATO 106 DE 2023, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.


PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	323.991.048,00	323.991.048,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartln	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3623 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5623	**Fecha Registro:**	2023-03-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	31.521.667.843,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	31.521.667.843,00	**Saldo x Obligar:**	31.521.667.843,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0024 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-03-08	31.521.667.843,00	0,00		
					Total:	31.521.667.843,00	0,00	31.521.667.843,00	31.521.667.843,00

Objeto:	CONTRATO 106 DE 2023, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	11.521.667.843,00	11.521.667.843,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-07-28	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-21	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4023 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6023	**Fecha Registro:**	2023-03-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	234.176.998,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	234.176.998,00	**Saldo x Obligar:**	234.176.998,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0094 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-03-08	234.176.998,00	0,00		
Total:	234.176.998,00	0,00	234.176.998,00	234.176.998,00

Objeto:	CONTRATO 106 DE 2023, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	234.176.998,00	234.176.998,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:12 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3823 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5823	**Fecha Registro:**	2023-03-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.805.724.533,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	8.805.724.533,00	**Saldo x Obligar:**	8.805.724.533,00

TERCERO

Identificacion:	901682871	**Razon Social:**	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	**Medio de Pago:**	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	17349461	**Nombre:**	FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR(A) DE PROYECTO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	106 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-03-07

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500008 INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	00AD-4302-1604-2022-00550-0022 CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Nación	AD50000	CSF	2023-03-08	8.805.724.533,00	0,00		
					Total:	8.805.724.533,00	0,00	8.805.724.533,00	8.805.724.533,00

Objeto:	CONTRATO 106 DE 2023, CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHaamartin	ALVARO AUGUSTO MARTINEZ FELIX
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-08-9:11 p. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-03-30	3.805.724.533,00	3.805.724.533,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-08-30	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO
03-500008	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-21	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RUT
ACTUALIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924804624

(415)7707212489984(8020) 000001492480462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 37 32 45 BRR CENTRO

42. Correo electrónico Contabilidadedeportivos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 5 2 4 3 6 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 5 2 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 07 / 12 : 26: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ GARCIA JHON HENRY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14924804624

(415)7707212489984(8020) 000001492480462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 2 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 2 3 0	
81. Hasta	2 0 2 4 1 2 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 1 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14924804624

(415)7707212489984(8020) 000001492480462 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 2 1 8 4 0 1 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JHON	HENRY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 2 4 2 0 6 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	VELASQUEZ	WILSON	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14924804624

(415)7707212489984(8020) **000001492480462 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 2 8 7 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 3 1 9 1 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CIVIDEPORTES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 2 1 2 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 4 0 9 5 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: C Y G INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 2 1 2 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 9 4 0 6 2 1	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 2 1 2 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 9 3 5 3 5	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 2 1 2 3 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE PAGO PARCIAL

Carrera 16 # 24-03 Barrio Olímpico - Popular
6701469 - 6701465
contactenos@idermeta.gov.co
Villavicencio - Meta, Colombia

CONTRATO N°	106 de 2023	PROYECTO N°	BPIN 2022005500024, BPIN 2022005500022, BPIN 2022005500094

ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	10 de mayo de 2023	a	30 de noviembre de 2023
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO 1- BPIN 2022005500024:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
		OBJETO PROYECTO 2- BPIN 2022005500022:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.		
		OBJETO PROYECTO 3-BPIN 2022005500094:	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 50.871.940.842	VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1:	$ 31.845.658.891		
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2:	$ 8.805.724.533		
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO 3:	$ 10.220.557.418		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	249 DE 2023		
NIT:	901.682.871-2	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERESCENARIOS		
CORREO ELECTRÓNICO CONTRATISTA:	escenariosdeportivos2023@gmail.com	CORREO ELECTRÓNICO INTERVENTORÍA:	interescenariosc@gmail.com		
SUPERVISOR:	BIBIANA PAN MERCHAN	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FLOWER EMILIO PEÑA-FABIAN ALBERTO SAAVEDRA RIOS-LUZ ADRIANA LESMES ESCOBAR-BERTULFO ROJAS QUIMBAYO		
CORREO ELECTRÓNICO SUPERVISION:	planeacion@idermeta.gov.co	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	811 DE 2022-062 DE 2023-381 DE 2023-206 DE 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de mayo de 2023	FECHA PRESENTE ACTA:	18 de Diciembre de 2023		

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
OBRA A	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPÓSITO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. META.											
1,1	LOCALIZACION. TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA. CARTERA Y PLANOS.	M2	6.436,86	$ 5.438	$ 35.003.645	-	$ 0	4.884,30	$ 26.560.823	4.884,30	$ 26.560.823	75,88%
	SUBTOTAL				$ 35.003.645		$ 0		$ 26.560.823		$ 26.560.823	
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES											
2,1	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	30,00	$ 30.524	$ 915.720	-	$ 0	30,00	$ 915.720	30,00	$ 915.720	100,00%
2,2	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	55,00	$ 38.155	$ 2.098.525	-	$ 0	55,00	$ 2.098.525	55,00	$ 2.098.525	100,00%
2,3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 18.491	$ 79.862.999	-	$ 0	4.305,10	$ 79.605.604	4.305,10	$ 79.605.604	99,68%
2,4	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA POLIDEPORTIVO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	KG	25.854,30	$ 5.491	$ 141.965.961	-	$ 0	24.725,70	$ 135.768.819	24.725,70	$ 135.768.819	95,63%
2,5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	58,00	$ 82.033	$ 4.757.914	-	$ 0	58,00	$ 4.757.914	58,00	$ 4.757.914	100,00%
2,6	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	3.250,79	$ 18.021	$ 58.582.487	-	$ 0	3.197,80	$ 57.627.554	3.197,80	$ 57.627.554	98,37%
2,7	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	4.319,02	$ 13.760	$ 59.429.715	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
2,8	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	11,00	$ 15.262	$ 167.882	-	$ 0	11,00	$ 167.882	11,00	$ 167.882	100,00%
2,9	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	487,53	$ 373.009	$ 181.853.078	-	$ 0	487,00	$ 181.655.383	487,00	$ 181.655.383	99,89%
2,10	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3.335,73	$ 14.647	$ 48.858.437	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
2,11	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	332,05	$ 431.624	$ 143.320.749	-	$ 0	330,30	$ 142.565.407	330,30	$ 142.565.407	99,47%
2,12	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	189,77	$ 383.666	$ 72.808.297	-	$ 0	187,20	$ 71.822.275	187,20	$ 71.822.275	98,65%
2,13	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	45,90	$ 33.079	$ 1.518.326	-	$ 0	42,00	$ 1.389.318	42,00	$ 1.389.318	91,50%
	SUBTOTAL				$ 796.140.090		$ 0		$ 678.374.401		$ 678.374.401	
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS											

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	4718,84	$ 38.501	$ 181.680.059	-	$ 0	3.792,30	$ 146.007.342	3.792,30	$ 146.007.342	80,37%
3,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	5396,66	$ 63.600	$ 343.227.576	-	$ 0	4.162,40	$ 264.728.640	4.162,40	$ 264.728.640	77,13%
3,3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	989,88	$ 31.615	$ 31.295.056	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 556.202.691		$ 0		$ 410.735.982		$ 410.735.982	
4	CIMENTACIÓN											
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	46,78	$ 641.273	$ 29.998.751	-	$ 0	45,00	$ 28.857.285	45,00	$ 28.857.285	96,19%
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	85,21	$ 1.444.492	$ 123.085.163	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	189,95	$ 1.003.116	$ 190.541.884	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,96	$ 1.075.099	$ 134.344.371	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	108,08	$ 648.730	$ 70.114.738	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	51209,86	$ 8.513	$ 435.949.538	-	$ 0	51.006,80	$ 434.220.888	51.006,80	$ 434.220.888	99,60%
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	632,48	$ 821.666	$ 519.687.312	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.503.721.757		$ 0		$ 463.078.173		$ 463.078.173	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	993,72	$ 128.414	$ 127.607.560	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,2	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128,68	$ 1.377.156	$ 177.212.434	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,3	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERÍAS	M3	99,37	$ 674.689	$ 67.043.846	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 371.863.840		$ 0		$ 0		$ 0	
6	ESTRUCTURAS EN ACERO											
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	572164,72	$ 25.806	$ 14.765.282.764	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17585,47	$ 9.955	$ 175.063.354	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 14.940.346.118		$ 0		$ 0		$ 0	
7	CUBIERTA Y FACHADA											
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	6524,58	$ 254.358	$ 1.659.579.120	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	5103,05	$ 1.106.035	$ 5.644.151.907	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 7.303.731.027		$ 0		$ 0		$ 0	
8	MAMPOSTERÍA Y PAÑETES											
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	2039,46	$ 53.708	$ 109.535.318	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,50	$ 1.338.592	$ 42.165.648	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	36,10	$ 1.377.156	$ 49.715.332	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	45,99	$ 1.008.399	$ 46.376.270	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,5	DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,58	$ 1.805.128	$ 10.072.614	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,6	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,09	$ 1.989.083	$ 10.124.432	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,7	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	25,44	$ 142.180	$ 3.617.059	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,8	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2557,33	$ 26.532	$ 67.851.080	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M3	1267,50	$ 36.084	$ 45.736.470	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,10	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	15674,34	$ 8.513	$ 133.435.656	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 518.629.879		$ 0		$ 0		$ 0	
9	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	60,00	$ 1.411.393	$ 84.683.580	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	4,00	$ 900.711	$ 3.602.844	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	24,00	$ 953.654	$ 22.887.696	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	76,00	$ 504.633	$ 38.352.108	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	20,00	$ 161.971	$ 3.239.420	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	4,00	$ 327.907	$ 1.311.628	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	43,84	$ 156.171	$ 6.846.537	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	76,00	$ 387.179	$ 29.425.604	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,9	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UND	2,00	$ 43.672	$ 87.344	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 190.436.761		$ 0		$ 0		$ 0	
10	CARPINTERÍA METÁLICA											
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0,90 M	UND	28,00	$ 528.395	$ 14.795.060	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	118,80	$ 720.221	$ 85.562.255	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA ALUMINIO	M2	67,80	$ 323.273	$ 21.917.909	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	287,76	$ 310.290	$ 89.289.050	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	374,82	$ 1.591.335	$ 596.464.185	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 808.028.459		$ 0		$ 0		$ 0	
11	OBRAS EXTERIORES											
11,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	941,80	$ 48.109	$ 45.309.056	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	941,80	$ 203.395	$ 191.557.411	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,3	SISTEMA MODULAR SPORT PARA CANCHAS DEPORTIVAS (FLEXIBLES, ALTOS ESTANDARES DE SEGURIDAD PARA CUALQUIER ESCENARIO DEPORTIVO DE COMPETITIVIDAD)	M2	2785,14	$ 684.313	$ 1.905.907.509	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,4	SISTEMA MODULAR ESPECIALIZADO PARA PESAS EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO Y ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO, MEDIDAS DE 30 CMS X 30 CMS Y ESPESOR DE 1.2 CMS	M2	352,74	$ 790.931	$ 278.993.001	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,5	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	738,00	$ 52.542	$ 38.775.996	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,6	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	745,42	$ 135.684	$ 101.141.567	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
11,7	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2318,21	$ 225.626	$ 523.048.449	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 3.084.732.989		$ 0		$ 0		$ 0	
12	PISOS Y ENCHAPES											
12,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	1811,91	$ 12.127	$ 21.973.033	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
12,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1267,50	$ 13.941	$ 17.670.218	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
12,3	ESTUCO PLASTICO	M2	1811,91	$ 17.784	$ 32.223.007	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 71.866.258		$ 0		$ 0		$ 0	
13	INSTALACIONES HIDRÁULICAS											
13,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	703,27	$ 5.522	$ 3.883.457	-	$ 0	77,00	$ 425.194	77,00	$ 425.194	10,95%
13,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	246,14	$ 68.679	$ 16.904.649	-	$ 0	98,20	$ 6.744.278	98,20	$ 6.744.278	39,90%
13,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	53,00	$ 247.904	$ 13.138.912	-	$ 0	21,00	$ 5.205.984	21,00	$ 5.205.984	39,62%
13,4	CAMA DE ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	70,33	$ 119.827	$ 8.427.433	-	$ 0	13,70	$ 1.641.630	13,70	$ 1.641.630	19,48%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
13,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	175,82	$ 63.600	$ 11.182.152	-	$ 0	40,90	$ 2.601.240	40,90	$ 2.601.240	23,26%
13,6	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	263,47	$ 111.812	$ 29.459.108	-	$ 0	77,00	$ 8.609.524	77,00	$ 8.609.524	29,23%
13,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	108,04	$ 38.348	$ 4.143.118	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77,64	$ 27.720	$ 2.152.181	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82,92	$ 22.916	$ 1.900.195	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,10	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107,12	$ 19.078	$ 2.043.635	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,11	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	64,08	$ 16.171	$ 1.036.238	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,12	TUBERÍA PVCP RDE 9 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	106,64	$ 13.287	$ 1.416.926	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	92,00	$ 58.398	$ 5.372.616	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,14	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	24,00	$ 70.289	$ 1.686.936	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,15	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	64,00	$ 80.231	$ 5.134.784	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,16	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 328.362	$ 6.567.240	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 4" UM	UN	3,00	$ 269.530	$ 808.590	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 45º PVC Ø4" UM	UN	2,00	$ 170.877	$ 341.754	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,19	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 23.463	$ 469.260	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,20	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 11.553	$ 184.848	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,21	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 10.536	$ 316.080	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,22	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 6.016	$ 120.320	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,23	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	34,00	$ 3.767	$ 128.078	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
13,24	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	76,00	$ 43.672	$ 3.319.072	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 120.137.582**		$ 0		**$ 25.227.850**		**$ 25.227.850**	
14	INSTALACIONES SANITARIAS											
14,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	726,77	$ 5.522	$ 4.013.224	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	431,37	$ 68.679	$ 29.626.060	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	93,46	$ 247.904	$ 23.169.108	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	89,01	$ 119.827	$ 10.665.801	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	333,22	$ 63.600	$ 21.192.792	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	65,23	$ 101.025	$ 6.589.861	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	229,01	$ 96.834	$ 22.175.954	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	197,28	$ 46.886	$ 9.249.670	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	114,24	$ 38.330	$ 4.378.819	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	121,00	$ 26.096	$ 3.157.616	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	180,00	$ 36.501	$ 6.570.180	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	228,00	$ 21.173	$ 4.827.444	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	84,00	$ 11.892	$ 998.928	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76,00	$ 88.384	$ 6.717.184	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 69.275	$ 1.385.500	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3"	UN	36,00	$ 70.264	$ 2.529.504	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	24,00	$ 85.727	$ 2.057.448	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
14,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	60,00	$ 86.652	$ 5.199.120	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	19,00	$ 706.501	$ 13.423.519	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,20	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 868.789	$ 3.475.156	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	1,00	$ 954.323	$ 954.323	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	1,00	$ 513.723	$ 513.723	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
14,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	1,00	$ 502.350	$ 502.350	-	$ 0	1,00	$ 502.350	1,00	$ 502.350	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 183.373.284**		**$ 0**		**$ 502.350**		**$ 502.350**	
15	**RED AGUAS LLUVIAS**											
15,1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	343,20	$ 27.178	$ 9.327.490	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
15,2	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	362,37	$ 46.886	$ 16.990.080	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
15,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	394,40	$ 201.026	$ 79.284.654	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
15,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	24,00	$ 549.517	$ 13.188.408	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 118.790.634**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
16	**RED CONTRA INCENDIOS**											
16,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	351,36	$ 5.522	$ 1.940.210	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	155,02	$ 68.679	$ 10.646.619	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	34,00	$ 247.904	$ 8.428.736	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,31	$ 119.827	$ 7.226.766	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	161,14	$ 63.600	$ 10.248.504	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 6" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	228,88	$ 129.760	$ 29.699.469	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	78,48	$ 64.546	$ 5.065.570	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,8	TUBERIA AC SCH 10 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,00	$ 91.046	$ 2.913.472	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,48	$ 65.351	$ 292.772	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 34.276	$ 411.312	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 2.458.986	$ 9.835.944	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 23.027	$ 644.756	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 14.584	$ 58.336	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
16,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 11.594	$ 92.752	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 87.505.218**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
17	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS**											
17,1	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	310,00	$ 180.745	$ 56.030.950	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADAS PARA 15 KV - USO EXTERIOR PARA CALIBRES DE CABLE ENTRE 2 - 4-0 - JUEGO X 3 UNIDADES - TFT151EXT	UN	2,00	$ 489.170	$ 978.340	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR OCASIONALMENTE SUMERGIBLE DE 225 KVA, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UN	1,00	$ 95.503.711	$ 95.503.711	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,4	PLATINA DE COBRE 1000A PARA EXTENSIÓN DE BARRAJES DE TRANSFORMADOR DE 300KVA	UN	1,00	$ 1.380.564	$ 1.380.564	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,5	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT'S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS, CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 11.356.019	$ 11.356.019	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,6	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1,00	$ 16.738.866	$ 16.738.866	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,7	GENERADOR DIÉSEL DE 225KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1,00	$ 183.594.177	$ 183.594.177	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,8	TABLERO DE DISTRIBUCION ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 125A; BARRAJE PRINCIPAL DE 300A, PROTECCION PARA 2 CIRCUITOS TRIFASICOS DE 63A, EN COFRE METALICO DE 80X40X35 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 12.495.386	$ 12.495.386	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LETRERO DE SALIDA LED, COLOR VERDE, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 110V-130V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, CUADRADA 18X290X4.5. AUTONOMIA 90MINUTOS. DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 126.242	$ 5.554.648	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIA <3.2W, TEMPERATURA DEL COLOR 6000-6500K, VIDA ÚTIL 35000 HORAS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V-277V, FACTOR DE POTENCIA >0,9. AUTONOMÍA 90 MINUTOS. IP20. RECTANGULAR 30X13X6 CM, DEBE TENER CERTIFICADO RETILAP	UN	44,00	$ 117.091	$ 5.152.004	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,11	Suministro e instalación de acometida 2x(3x250+250+2T)	ML	36,00	$ 1.203.784	$ 43.336.224	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2/0+2/0+6T	ML	2,00	$ 246.074	$ 492.148	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,13	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC DB	ML	125,00	$ 61.373	$ 7.671.625	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,14	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	420,00	$ 136.851	$ 57.477.420	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 1.051.638	$ 2.103.276	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,16	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12,00	$ 604.401	$ 7.252.812	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,17	SALIDA PARA ILUMINACIÓN, INCLUYE TUBERÍA EMT, PROPORCIONAL CAJAS, INTERRUPTOR, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN CON VARILLA ROSCADA Y RIEL OMEGA, EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS. LA SALIDA INCLUYE LA INCIDENCIA DE LOS ML DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO RAMAL	UN	80,00	$ 399.342	$ 31.947.360	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,18	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1''	ML	240,00	$ 34.209	$ 8.210.160	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,19	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	256,00	$ 126.195	$ 32.305.920	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,20	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56,00	$ 116.277	$ 6.511.512	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,21	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 189.046	$ 756.184	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
17,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁSTIL METÁLICO DE 10M , GALVANIZADO CON DOS BRAZOS PARA MONTAJE DE LUMINARIAS (SEGÚN DISEÑO), TOT TOTALMENTE GALVANIZADO EN CALIENTE, FABRICADO EN 4", FLANGE D E 40 X 40 EN 1/2",	UN	2,00	$ 3.313.745	$ 6.627.490	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,23	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	2,00	$ 221.516	$ 443.032	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,24	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	9,00	$ 74.202	$ 667.818	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2X8+8T AWG - THHN	ML	127,00	$ 39.428	$ 5.007.356	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO ≥110,9W - IP65 - IK08 - 4.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	4,00	$ 2.020.743	$ 8.082.972	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,27	Suministro e instalación LUMINARIA Panel LED <20W, angulo de apertura 120°, 1799 lumenes, eficiencia 72 lm/W, temperatura del color 3000-6000K, vida util 35000 horas, tension de operación 100V-240V, factor de potencia >0,9, IP20. Redonda diametro 30 cm. Debe terner certificado RETILAP	UN	48,00	$ 178.062	$ 8.546.976	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED HERMETICA <40W, 3400 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP65. RECTANGULAR 120X11X7 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	16,00	$ 386.911	$ 6.190.576	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL <24W, 2880-4000 LUMENES, EFICIENCIA <90 LM/W, TEMPERATURA DEL COLOR 2700-6500K, VIDA UTIL 35000 HORAS, TENSION DE OPERACIÓN 85V-265V, FACTOR DE POTENCIA >0,9, IP20. CUADRADA 60X60 CM, DEBE TERNER CERTIFICADO RETILAP	UN	24,00	$ 155.229	$ 3.725.496	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 7W	UN	16,00	$ 152.931	$ 2.446.896	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 6W	UN	56,00	$ 135.491	$ 7.587.496	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HIGHBAY ≤200W	UN	80,00	$ 1.069.009	$ 85.520.720	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,33	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UN	4,00	$ 723.631	$ 2.894.524	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,34	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA COMPUESTO POR NUEVE (09) VARILLAS COBRE-COBRE 99% DE 5/8"X2.4M Y MALLA DE 10X10M, Y CUADRICULAS DE 5X5M. SE USARA SOLDADURA EXOTÉRMICA; SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA RESISTENCIA FINAL	UN	2,00	$ 9.310.924	$ 18.621.848	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,35	CÁRCAMO EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI DE 0,4X0,4M INC TAPA EN LAMINA ALFAJOR 1.00X3.00X3MM (1/8")	ML	15,00	$ 443.690	$ 6.655.350	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	476,00	$ 73.037	$ 34.765.612	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 437.575	$ 1.750.300	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO IMC 3/4"	ML	12,00	$ 46.761	$ 561.132	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
17,39	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	607,00	$ 59.617	$ 36.187.519	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 823.132.419		$ 0		$ 0		$ 0	
18	SEÑALETICA											
18,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENALIZACION EN LAMINA DE POLIESTILENO CALIBRE DE 40 DE 1 MM DE ESPESOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCION SOBRE VINILO GRADO DE INGENERIA CON CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ	M2	30,76	$ 260.897	$ 8.025.192	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 8.025.192		$ 0		$ 0		$ 0	

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
SUBTOTAL OBRAS A ESCENARIOS DEPORTIVOS (INCLUYE AIU 31%)					$ 31.521.667.843		$ 0		$ 1.604.479.579		$ 1.604.479.579	3,15%
OBRA B	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.											
1	DEMOLICIONES											
1,1	DESMONTE ESTRUCTURA DE BARANDA O PASAMANOS METALICO	ML	628,26	$ 15.530	$ 9.756.878	-	$ 0	628,26	$ 9.756.878	628,26	$ 9.756.878	100,00%
1,2	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	335,36	$ 373.009	$ 125.092.298	-	$ 0	335,36	$ 125.092.298	335,36	$ 125.092.298	100,00%
1,3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	187,28	$ 291.376	$ 54.568.897	-	$ 0	133,00	$ 38.753.008	133,00	$ 38.753.008	71,02%
1,4	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	370,50	$ 383.666	$ 142.148.253	-	$ 0	92,70	$ 35.565.838	92,70	$ 35.565.838	25,02%
	SUBTOTAL				$ 331.566.326		$ 0		$ 209.168.022		$ 209.168.022	
2	PRELIMINARES											
2,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA,CARTERA Y PLANOS.	M2	14462,44	$ 5.438	$ 78.646.749	-	$ 0	6.000,00	$ 32.628.000	6.000,00	$ 32.628.000	41,49%
2,2	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1563,67	$ 38.501	$ 60.202.859	-	$ 0	1.274,40	$ 49.065.674	1.274,40	$ 49.065.674	81,50%
2,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	10442,12	$ 63.600	$ 664.118.832	-	$ 0	1602,90	$ 101.944.440	1.602,90	$ 101.944.440	15,35%
	SUBTOTAL				$ 802.968.440		$ 0		$ 183.638.114		$ 183.638.114	
3	CONCRETOS											
3,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	49,87	$ 641.273	$ 31.980.285	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,2	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO YCONSTRUCCIÓN	M3	234,60	$ 1.224.357	$ 287.234.152	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	20875,47	$ 8.513	$ 177.712.876	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	859,76	$ 131.092	$ 112.707.658	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	18,82	$ 969.616	$ 18.248.173	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	532,01	$ 9.955	$ 5.296.160	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 633.179.304		$ 0		$ 0		$ 0	
4	CIMENTACIÓN											
4,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	681,64	$ 128.857	$ 87.834.085	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	408,98	$ 126.238	$ 51.628.817	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	102,25	$ 1.469.637	$ 150.270.383	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	170,41	$ 900.037	$ 153.375.305	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3408,21	$ 53.338	$ 181.787.105	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3408,21	$ 81.390	$ 277.394.212	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada para los deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3408,21	$ 228.470	$ 778.673.739	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	452,42	$ 584.647	$ 264.505.996	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.945.469.642		$ 0		$ 0		$ 0	
5	PISTA DE VELOCIDAD											
5,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	666,42	$ 128.857	$ 85.872.882	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,2	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	399,85	$ 126.238	$ 50.476.264	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO CON MAQUINA LÁSER DE NIVELACIÓN AUTOMATICA.	M3	99,96	$ 1.469.637	$ 146.904.915	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,4	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	166,60	$ 900.037	$ 149.946.164	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,5	CORRECTOR , NIVELADOR Y REPARADOR DE PUNTOS BAJOS Y DEPRESIONES DE HASTA 3/4" EN SUPERFICIES RUGOZAS Y POROZAS; CONTIENE AGLUTINANTE LIQUIDO 100% ACRILICO, DISEÑADO PARA MEZCLARSE IN SITU CON ARENA Y CEMENTO , UTILIZADO PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS	M2	3332,10	$ 53.338	$ 177.727.550	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,6	IMPRIMACIÓN CON REVESTIMIENTO 100 % ACRILICA DISEÑADA PARA MEZCLAR IN SITU CON ARENA DE SILICE CON UNA FINURA AFS DE 30 A 60 MALLAS, PARA AFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE CON LA FINALIDAD DE ALISTAR Y DEJAR UNA SUPERFICIE ADECUADA PARA EL PATINADOR, 2 CAPAS	M2	3332,10	$ 81.390	$ 271.199.619	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,7	RECUBRIMIENTO Y REVESTIMIENTO FINAL PARA PISTA DE PATINAJE. EMULSIÓN 100% ACRILICA -Capa de nivelación con Recubrimiento sintético -Una capa de sellado con sintético acrílico pigmentado . Carga al 50%.3-Capa protectora contra los factores ambientales resistente al desgaste, dejando una superficie adecuada paralos deportes requeridos. Carga al 30%4-Capa final de acabado, EMUSLSIÓN 100 % ACRILICA con base de sintética , protectora y resistente al desgaste. Carga al 15%.	M2	3332,10	$ 228.470	$ 761.284.887	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA PISTA DE PATINAJE.	ML	238,80	$ 1.163.836	$ 277.924.037	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,9	REDUCTORES DE VELOCIDAD DE 45 CM DE LARGO Y 5 CM DE ANCHO CADA 40 CMS EN LINEA RECTA Y CADA 10 CM EN CURVA, CON UN ESPESOR DE 5 MM, HECHOS EN SINTETICO ACRILICO CARGADO CON CUARZO.	UN	290,00	$ 66.749	$ 19.357.210	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.940.693.528		$ 0		$ 0		$ 0	
6	OBRAS EXTERIORES											
6,1	LOSETA PULIDA 0.4X0.4X0.4.5	M2	2217,11	$ 225.626	$ 500.237.661	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
6,2	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1160,37	$ 128.857	$ 149.521.797	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
6,3	BASE GRANULAR GRAVA TRITURADA DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	696,22	$ 126.238	$ 87.889.420	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

Nº ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6,4	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	4641,49	$ 116.423	$ 540.376.190	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 1.278.025.068		$ 0		$ 0		$ 0	
7	RED AGUAS LLUVIAS											
7,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	235,89	$ 5.522	$ 1.302.585	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	226,45	$ 68.679	$ 15.552.360	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	49,07	$ 247.904	$ 12.164.649	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	94,36	$ 119.827	$ 11.306.876	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	132,10	$ 63.600	$ 8.401.560	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	235,89	$ 311.111	$ 73.387.974	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 706.501	$ 4.239.006	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,8	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 868.789	$ 868.789	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,9	CARCAMO TIPO 1 EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,48 A=0,50 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	596,50	$ 134.844	$ 80.434.446	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,10	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD. PARA PISTA DE PATINAJE	ML	596,50	$ 702.956	$ 419.313.254	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				$ 626.971.499		$ 0		$ 0		$ 0	
8	REDES ELECTRICAS											
8,1	MASTIL METALICO TRONCO CONICO OCTOGONAL DE 16-18M FABRICADO EN SECCIONES EMBONADAS, BASE REDONDA 600MM EN 3/4 DE ESPESOR, CANASTILLA DE ANCLAJE CON 8 PERNOS DE 7/8" X 1500MM, CANASTA DE MANTENIMIENTO PARA ALOJAR DE 1 A 8 REFLECTORES, PELDAÑOS DE ASCENSO Y LINEA DE VIDA A PARTIR DE LOS 4M,GALVANIZADO EN CALIENTE	UN	7,00	$ 19.532.812	$ 136.729.684	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,2	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 478.576	$ 3.350.032	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,3	TABLERO DE MEDIDA TRIFASICA SEGÚN NORMA AE 319 PARA MEDIDA SEMIDIRECTA EQUIPADO EN LAMINA COLD ROOL CALIBRE 16, PINTURA ELECTROSTATICA Y EQUIPADO CON BREAKER INDUSTRIAL DE 320 A AJUSTABLE, 3 CT´S TIPO BARA PASANTE DE 300 A - 5 A HOMOLOGADOS Y CALIBRADOS. INCLUYE MEDIDIOR ELECTRONICO TRIFASICO MEDIDA SEMIDIRECTA, MEDICION DE ACTIVOS Y REACTIVOS. CON BLOQUE DE PRUEBA	UN	1,00	$ 11.356.112	$ 11.356.112	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4/0+4/0+4T AWG THHN	ML	37,00	$ 261.587	$ 9.678.719	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X2+2+8T AWG THHN	ML	433,00	$ 110.981	$ 48.054.773	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X4+4+8T AWG THHN	ML	307,00	$ 95.228	$ 29.234.996	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X6+6+8T AWG THHN	ML	96,00	$ 75.487	$ 7.246.752	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X8+8+8T AWG THHN	ML	165,00	$ 79.043	$ 13.042.095	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 2"	ML	140,00	$ 115.597	$ 16.183.580	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,10	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 200A, A 208 V	UN	1,00	$ 16.738.866	$ 16.738.866	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
8,11	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACION REFLECTORES MASTILES PATINAJE, DE ACUERDO CON DIAGRAMA ELECTRICO	UN	7,00	$ 3.439.120	$ 24.073.840	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 800W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	76,00	$ 5.681.030	$ 431.758.280	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR 600W - IP65 - IK08 - 5.000K - 100/277V - ≥110LUM/W O SIMILAR	UN	16,00	$ 4.128.559	$ 66.056.944	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,14	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA ILUMINACION PATINAJE QUE CONTIENE: TOTALIZADOR DE 300A; BARRAJE PRINCIPAL DE 400A, 7 ARRANCADORES DIRECTOR CON PROTECCION DE 50A Y CONTACTOR TRIPOLAR DE 50A EN AC3; ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO Y SEÑALIZACION, EN COFRE METALICO DE 100X60X40 CON BANDEJA DOBLEFONDO, PINTURA ELECTROSTATICA RAL 7032	UN	1,00	$ 23.478.564	$ 23.478.564	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,15	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	251,54	$ 38.501	$ 9.684.542	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,16	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5 KM)	M3	157,04	$ 192.100	$ 30.167.384	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,17	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	2,02	$ 641.273	$ 1.295.371	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,18	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	5,91	$ 1.377.156	$ 8.138.992	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GROUTING DE NIVELACION fc MAYOR O IGUAL 35 MPA	LTS	275,63	$ 53.399	$ 14.718.366	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,20	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	2770,04	$ 8.513	$ 23.581.351	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,21	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,16	$ 936.416	$ 18.878.147	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,22	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	10,00	$ 604.401	$ 6.044.010	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,23	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	4,00	$ 1.152.233	$ 4.608.932	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,24	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA	UN	2,00	$ 1.927.585	$ 3.855.170	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,25	CANALIZACIÓN 18 DUCTOS DE 2" PVC	ML	5,00	$ 405.772	$ 2.028.860	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,26	CANALIZACIÓN 12 DUCTOS DE 2" PVC	ML	33,42	$ 345.633	$ 11.551.055	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,27	CANALIZACIÓN 6 DUCTOS DE 2" PVC	ML	135,11	$ 179.324	$ 24.228.466	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,28	CANALIZACIÓN 4 DUCTOS DE 2" PVC	ML	70,44	$ 159.278	$ 11.219.542	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,29	CANALIZACIÓN 3 DUCTOS DE 2" PVC	ML	77,30	$ 149.255	$ 11.537.412	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,30	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS DE 2" PVC	ML	85,78	$ 61.373	$ 5.264.576	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,31	BORDILLOS CAJAS DE INSPECCIÓN MINIMO 12CM	ML	54,59	$ 34.320	$ 1.873.529	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	ML	154,00	$ 73.037	$ 11.247.698	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	7,00	$ 437.575	$ 3.063.025	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	39,00	$ 59.617	$ 2.325.063	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 1.042.294.728**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
	SUBTOTAL OBRAS B PISTA DE PATINAJE (INCLUYE AIU 31%)				**$ 8.601.168.535**		**$ 0**		**$ 392.806.136**		**$ 392.806.136**	0,77%
OBRA C	CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.											
1	PRELIMINARES											
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA - CANCHAS DEPORTIVAS. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	9706,51	$ 4.349	$ 42.213.612	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
1,2	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	33,43	$ 373.009	$ 12.469.691	-	$ 0	26,90	$ 10.033.942	26,90	$ 10.033.942	80,47%
	SUBTOTAL				**$ 54.683.303**		**$ 0**		**$ 10.033.942**		**$ 10.033.942**	
2	EXCAVACION Y RELLENOS											
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	42,05	$ 38.501	$ 1.618.967	-	$ 0	42,00	$ 1.617.042	42,00	$ 1.617.042	99,88%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	238,98	$ 68.679	$ 16.412.907	-	$ 0	161,20	$ 11.071.055	161,20	$ 11.071.055	67,45%
2,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	44,16	$ 247.904	$ 10.947.441	-	$ 0	44,00	$ 10.907.776	44,00	$ 10.907.776	99,64%
	SUBTOTAL				**$ 28.979.315**		**$ 0**		**$ 23.595.873**		**$ 23.595.873**	
3	**OBRAS EXTERIORES**											
3,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	954,86	$ 98.611	$ 94.159.699	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,2	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, SECCION H=0,40 A=0,50. DESARROLLO 1,13 ESPECIFICACIONES SEGÚN DISEÑO DE PLANOS	ML	412,20	$ 134.844	$ 55.582.697	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
3,3	REJILLA PARA CARCAMO PLASTICA DIMENSIONES 50cmX40cm - RESISTENTE AL IMPACTO - ALTA CALIDAD.	ML	412,20	$ 702.956	$ 289.758.463	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 439.500.859**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
4	**FILTROS**											
4,1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	8866,15	$ 14.681	$ 130.163.948	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
4,2	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	1956,86	$ 143.702	$ 281.204.696	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 411.368.644**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
5	**SUPERFICIE**											
5,1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	8866,15	$ 4.394	$ 38.957.863	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	545,95	$ 900.037	$ 491.375.200	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,3	PAVIMENTO SINTÉTICO SISTEMA BICAPA EN SITIO CERTIFICADA IAAF: SISTEMA BICAPA O SÁNDWICH CON ESTRUCTURA GRANULADA, ANTIDESLIZANTE E IMPERMEABLE FUNDIDA EN SITIO CON PROTECCIÓN UV, CUMPLE CON NORMAS DIN EN 14877 Y DIN 18035-6. ESPESOR 13 MM, CONSISTE DE IMPRIMACIÓN CON VIASOL EP-P210, 1 CAPA ELÁSTICA DE 10 A 12 MM DE SBR 1 A 4 MM, CAPA DE TAPA POROS Y UNA CAPA DE 3 A 5MM VERTIDA Y ESTRUCTURADA DE EPDM 1 A 4 MM DE COLOR ROJO.	M2	7799,35	$ 1.015.468	$ 7.919.990.346	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
5,4	DEMARCACION PISTA	ML	4257,65	$ 21.661	$ 92.224.957	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 8.542.548.366**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
6	**ACCESORIOS**											
6,1	BORDILLO ALUMINIO DESMONTABLE CERTIFICADO IAAF	ML	413,42	$ 254.313	$ 105.138.080	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
6,2	OBSTACULO CARRERA CERTIFICADO IAAF	UN	8,00	$ 1.008.887	$ 8.071.096	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
6,3	TACOS DE SALIDA	UN	8,00	$ 560.635	$ 4.485.080	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 117.694.256**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
7	**PLACA EN CONCRETO**											
7,1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	95,25	$ 969.616	$ 92.355.924	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	3892,26	$ 9.955	$ 38.747.448	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
7,3	SISTEMA MODULAR DEPORTIVO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TEJIDO EN REJILLA, TABLETAS DE 25 CM X 25 CMS X 12.5 MM	M2	127,26	$ 892.631	$ 113.596.221	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 244.699.593**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
8	**GRAMA SINTETICA**											
8,1	RELLENO CON GRAVILLA	M3	167,17	$ 102.613	$ 17.153.815	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
8,2	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 25MM 1110GR TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1114,49	$ 116.423	$ 129.752.269	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 146.906.084**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**	
	SUBTOTAL OBRAS C PISTA DE ATLETISMO (INCLUYE AIU 31%)				**$ 9.986.380.420**		**$ 0**		**$ 33.629.815**		**$ 33.629.815**	0,07%
	CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.											
19	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. ESCENARIOS DEPORTIVOS**											
19,1	CERTFICACION RETIE REDES DE MEDIA		1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
19,2	CERTFICACION E INSPCCION DE TRANSFORMADOR		1,00	$ 949.266	$ 949.266	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
19,3	PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION		1,00	$ 2.975.000	$ 2.975.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
19,4	RETIE USO FINAL		1,00	$ 7.735.000	$ 7.735.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
19,5	CERTIFICACION RETILAP		1,00	$ 9.044.000	$ 9.044.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
19,6	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA		1,00	$ 2.793.954	$ 2.793.954	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
20,0	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		1,00	$ 297.493.828	$ 297.493.828	-	$ 0	0,6685	$ 198.869.952	0,6685	$ 198.869.952	66,85%
	SUBTOTAL				**$ 323.991.048**		**$ 0**		**$ 198.869.952**		**$ 198.869.952**	0,39%
9	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE PATINAJE.**											
9,1	RETIE USO FINAL		1,00	$ 7.735.000	$ 7.735.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,2	CERTIFICACION RETILAP		1,00	$ 9.044.000	$ 9.044.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,3	PMA		1,00	$ 187.776.998	$ 187.776.998	-	$ 0	0,6576	$ 123.489.319	0,6576	$ 123.489.319	65,76%
	SUBTOTAL				**$ 204.555.998**		**$ 0**		**$ 123.489.319**		**$ 123.489.319**	0,24%
9	**CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PISTA DE ATLETISMO.**											
9,1	Diagnostico pista de Atletismo IAAF -Identificación de las materias primas IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Inspección visual IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Espesor de la pista EN 1969 -Absorción de impactos y Deformación vertical (12 puntos) EN 14808 y EN 14809 -Deslizamiento (6 puntos) EN 13036-4 -Planimetría de la superficie IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications -Drenaje IAAF Certification System – Track Synthetic Surface Testing Specifications		1,00	$ 46.400.000	$ 46.400.000	-	$ 0	-	$ 0	-	$ 0	0,00%
9,2	PMA		1,00	$ 187.776.998	$ 187.776.998	-	$ 0	0,3524	$ 66.166.043	0,3524	$ 66.166.043	35,24%
	SUBTOTAL				**$ 234.176.998**		**$ 0**		**$ 66.166.043**		**$ 66.166.043**	0,13%
	TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. PROCESO 2				**$ 762.724.044**		**$ 0**		**$ 388.525.314**		**$ 388.525.314**	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 38.833.542.627**		**$ 0**		**$ 1.846.901.408**		**$ 1.846.901.408**	
	ADMINISTRACIÓN (%)	26%			$ 10.096.721.083		$ 0		$ 480.194.366		$ 480.194.366	

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	IMPREVISTOS (%)	1%			$ 388.335.426		$ 0		$ 18.469.014		$ 18.469.014	4,76
	UTILIDAD (%)	4%			$ 1.553.341.705		$ 0		$ 73.876.056		$ 73.876.056	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 12.038.398.215		$ 0		$ 572.539.436		$ 572.539.436	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 50.871.940.842		$ 0		$ 2.419.440.844		$ 2.419.440.844	

CONDICIONES GENERALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS				
			RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	50.871.940.842					
VALOR ADICIONAL	$	-					
VALOR TOTAL	$	50.871.940.842	ACTA 1	$ -	$ -	$	-
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$	50.871.940.842	ACTA 2	$ -	$ -	$	-
ANTICIPO 30%	$	15.261.582.253	ACTA 3	$ -	$ -	$	-
PRESENTE ACTA	$	2.419.440.844	PRESENTE ACTA	$ 2.419.440.844,00	$ 725.832.253	$	1.693.608.591
ACUMULADO	$	2.419.440.844	TOTALES	$ 2.419.440.844	$ 725.832.253	$	1.693.608.591

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	2.419.440.844	4,76
POR EJECUTAR	$	48.452.499.998	95,24
POR AMORTIZAR	$	14.535.749.999	95,24
TOTALES	$	50.871.940.842	100,00

CONTRATO 106-2023					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
	ANTICIPO	$ 15.261.582.253			
	PAGO PARCIAL N° 1	$ -	$ -	$ -	
	PRESENTE ACTA	$ 2.419.440.844	$ 725.832.253	$ 1.693.608.591	4,76%
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 48.452.499.998			

PROYECTO 2022005500094 ATLETISMO					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
	ANTICIPO	$ 3.066.167.225			
	PAGO PARCIAL N° 1		$ -	$ -	$ -
	PRESENTE ACTA	$ 99.795.858	$ 29.938.757	$ 69.857.101	0,20%
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 10.120.761.560			

PROYECTO 2022005500024 PATINAJE					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
	ANTICIPO	$ 2.641.717.360			
	PAGO PARCIAL N° 1	$ -	$ -	$ -	$ -
	PRESENTE ACTA	$ 516.295.455	$ 154.888.637	$ 361.406.819	1,01%
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 8.289.429.078			

PROYECTO 2022005500022 ESCENARIOS					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	PORCENTAJE DE AVANCE
	ANTICIPO	$ 9.553.697.667			
	PAGO PARCIAL N° 1		$ -	$ -	$ -
	PRESENTE ACTA	$ 1.803.349.531	$ 541.004.859	$ 1.262.344.672	3,54%
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 30.042.309.360			

N° ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: Dos mil cuatrocientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos M/cte

NOTAS

1. El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoría certifica que el contratista CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 identificado con el NIT 901.682.871-2 cumplió con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N°106 de 2023 representado legalmente por el Consorcio Escenarios Deportivos Villa Olimpica 2023, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ___ de fecha _____. NO X .
5. En la presente acta se adjunta el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta para pago, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18 de Diciembre 2023

Firma
Nombre: JHON HENRY ORTIZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma
Nombre: YEISON ESNEYDER GOMEZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-190120 CND

Firma
Nombre: FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
DIRECTOR DE IDERMETA

Firma
Nombre: HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: LEONEL ROA RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-79953 CND

CERTIFICADO CUMPLIMIENTO SUPERVISOR E INTERVENTOR

CONSORCIO INTERESCENARIOS

EL SUSCRITO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORÍA

CERTIFICA:

Que el contratista **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023** identificado con **NIT. 901.682.871-2** representado legalmente por el JHON HENRY ORTIZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.121.840.118,** cumplió con las obligaciones del contrato de Obra No. 106 de 2023, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPROPOSITO, PISTA DE PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META."**

Por lo anterior se reconoce el pago de la parcial No. 01 por valor de **DOS MIL CUATROCIENCOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($ 2.419.440.844),** del periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2023 hasta el 30 de Noviembre de 2023.

Que el contratista **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023.** se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social desde Mayo de 2023 hasta Noviembre de 2023 de Salud–Pensión y Arl.

1

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
CONSORCIO INTERESCENARIOS
FIRMAS

CERTIFICADO DEL CONTADOR ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.121.930.422** de Villavicencio, con Tarjeta Profesional No. **278207 – T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público, certifico que, el **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023** identificado con NIT **901.682.871 - 2** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con el pago de salarios, obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, y los correspondientes a aportes parafiscales, dentro del plazo establecido de conformidad con las normas vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Expedida en Villavicencio, a los veinte (20) días de diciembre de 2023, a solicitud del CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023 con destino a IDERMETA, para tramite de acta parcial No 1, comprendida entre el periodo de 10 de mayo a corte de 30 de noviembre de 2023 del contrato de obra pública No 106 de 2023.

RAMIRO ANDRES BARRAGAN BETANCOURT
Contador Público
C.C. 1.121.930.422 de Villavicencio
T.P. 278207 – T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAMIRO ANDRÉS BARRAGAN BETANCOURT** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121930422 de VILLAVICENCIO (META) Tarjeta Profesional No 278207-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

NIT. 901.682.871

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.930.422

BARRAGAN BETANCOURT

APELLIDOS

RAMIRO ANDRES

NOMBRES



Ramiro Andrés Barragán

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1995

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-ENE-2014 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00544869-M-1121930422-20140208 0037094482A 1 41384103

FACTURA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

VILLAVICENCIO, META, 26/12/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO S VILLA OLIMPICA 202 3** con NIT **901.682.871-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 098469998128

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS VILLA OLIMPICA 2023
NIT 901.682.871-2
CL 24 B 11 119
Tel: (608) 3102453562
Villavicencio - Colombia
contabilidadedeportivos@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META		
NIT	822.002.510-6	**Teléfono**	(038) 6701465
Dirección	CRA 16 N° 24-03 BRR OLIMPICO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2023, 20:25
Expedición	26/12/2023, 20:25
Vencimiento	26/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 1 DEL CONTRATO 106 DE 2023 - CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOSMULTIPROPOSITO, PISTA PATINAJE Y PISTA DE ATLETISMO ENLA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, AMORTIZACIÓN DELANTICIPO $725.832.253	1.00	2,419,440,844.00

Total items: 1

Total Bruto	2,419,440,844.00
Total a Pagar	2,419,440,844.00

Valor en Letras:
Dos mil cuatrocientos diecinueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-26 por $ 2,419,440,844.00

Observaciones:
INTEGRANTES DEL CONSORCIO
CIVIDEPORTES SAS NIT 830.131.918-9 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 10%
CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 800.140.959-1 PORCENTAJE DEPARTICIPACIÓN 20%
INDUSTRIAS DEL HIERRO NIT 890.094.621-6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 5%
ORGANIZACIÓN TERRACANTO NIT 901.093.535-5 PORCENTAJE DEPARTICIPACIÓN 65%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048631233 aprobado en 20230505 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5
CUFE: 58309d77856936c20d632a5191f78ffb005091e263e9160821c462248c8435a7ed326338db6469b78014c473bfc6907d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML