SEGUNDO MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN) AL CONTRATO No. 662-ARC-DISAN-DHONAC-2023, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y LA FIRMA INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

El suscrito señor Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.0324 del 31 de marzo de 2023, modificada mediante Resolución No.1261 del 29 de septiembre de 2023 Expedida Por El Director General De Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, resolución no. 4130 del 16 de junio de 2022 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y la otra parte el señor **HERNAN DARIO CASTRO ARROYO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.140.873.839 DE BARRANQUILLA**, Representante Legal de la Firma **INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS,** NIT No. **900.646.731-3** y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato No. **662-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **662-ARC-DISAN-DHONAC-2023,** se suscribió el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, y tiene como objeto **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO MEDICO PARA LA SEGUNDA FASE DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN, PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III CARTAGENA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DESCRITAS EN LOS ANEXOS** **b)** Que el valor inicial del contrato es la suma **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 179.000.000,00)** amparados en el **CDP No. 59123** de fecha **04 DE JULIO DE** 2023 y **CRP No. 130423** de fecha **04 DE DICIEMBRE DE 2023,** expedido por el Jefe de Presupuesto del **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**. **c)** Que el plazo de ejecución del contrato a partir del previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, es hasta el **15 DE DICIEMBRE DE 2023** y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **d)** Que mediante modificatorio 001 de fecha 15 de diciembre de 2023, se realizó **PRORROGA** al plazo de ejecución hasta el dia **26 DE DICIEMBRE DE 2023. e)** Que mediante ponencia de fecha **26 DE DICIEMBRE DE 2023** el señor **Capitán de Fragata OSCAR ADRES CORDERO GONZALEZ** Gerente de proyecto, justifico la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud a lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA - PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución será hasta el **29 DE DICIEMBRE DE 2023** y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato teniendo en cuenta el nuevo plazo de ejecución del contrato **CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista y aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II. Y aprobación de pólizas **CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio sin número suscrito por el contratista de fecha 26 DE DICIEMBRE DE 2023 Solicitando la Prorroga. **b)** Oficio No. 20230031733912813 / MDN-COGFM-COARC-SECAR JEDHU-DISAN-HONAC-DIVOS-JGBIO-29.25 de fecha 26 DE DICIEMBRE DE 2023, suscrito por el supervisor **c)** Oficio No. 20230031733912893 / MDN-COGFM-COARC-SECAR JEDHU-DISAN-HONAC-DIVOS-JGBIO-29.25 de fecha 26 DE DICIEMBRE DE 2023, suscrito por el **DIRECTOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** señor Capitán de Navío **GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ d)** Ponencia de fecha 26 DE DICIEMBRE DE 2023, suscrita por el señor **Capitán de Fragata OSCAR ADRES CORDERO GONZALEZ,** Gerente de Proyecto. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **662-ARC-DISAN-DHONAC-2023**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C.,

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

26 DIC 2023

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ**
ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION
DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

POR EL CONTRATISTA:

HERNAN DARIO CASTRO ARROYO
cédula de ciudadanía No. **1.140.873.839 DE BARRANQUILLA**
Representante Legal de la Firma **INDUTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS**
NIT No. **900.646.731-3**

Vo. Bo. CCLADM Stella Diazgranados Santamaria
jefe división administrativa y financiera HONAC

Vo. Bo. CCADER Carlos Andrés Pinzón Rivera
Asesor Jurídico HONAC

VoBo: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez
Jefe Contratos HONAC

Revisó: CI María Carolina de la Cruz Morón
Asesora Jurídica contratos HONAC

Elaboró S2LAA Valderrama Serrano Norberto
Jefe Etapa Poscontractual HONAC