	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X____ PARCIAL: _____ No.:_002____**				
_X__ CONTRATO DE: **__ CONVENIO DE:**	**CONTRATO DE SUMINISTRO**	**Nº:**	**322**	**AÑO :**	**2022**

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CLAUDIA MARINA SAAVEDRA TORRES**			
	NIT y/o CC:	**38.256.636 DE IBAGUÉ**			
	DIRECCIÓN:	**CRA. 6A No. 40A - 25**	**TEL:**	**3162339326**	
	CIUDAD:	**IBAGUE HUILA**			
	REPRESENTANTE LEGAL:	**NA**			
OBJETO:	**PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO A TODO COSTO, DE MATERIAL VEGETAL (ÁRBOLES FORESTALES Y FRUTALES), ASÍ COMO TRANSPORTE HASTA LOS SITIOS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL**				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2022001260 FECHA (dd/mm/aa): 15/09/2022** **No. 2022000034 FECHA (dd/mm/aa): 15/09/2022**				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$164.022.000**				
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL PESOS MCTE				
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	**$**				
	Valor en Letras:				
	$				
	Valor en Letras:				
	$				
	Valor en Letras:				
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$			
	Nº2	$			
	Nº3	$			
VALOR TOTAL	**$164.022.000**				
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	**Del 27 de septiembre de 2022 al 27 de mayo de 2023**				
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**OTROSI 1: hasta el 27 de septiembre de 2023**			
	Nº2				
	Nº3				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**27/09/2022**				
FECHA DE	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**			

SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		**REINICIACIÓN**	
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	**SUSPENSIÓN**	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	**12/10/2023**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**05/12/2023**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 27/09/2022 AL 05/12/2023**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**DIANA MARCELA BERMEO PARRA**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	**CLAUDIA MARINA SAAVEDRA TORRES**	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	**EDISNEY SILVA ARGOTE**	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Desembolso 2022-322-001	20/02/2023	$49.115.000	$164.022.000	$114.907.000
Desembolso 20234000062443	15/03/2023	$350.000		$114.557.000
Desembolso 20234000062443	15/03/2023	$2.380.000		$112.177.000
Desembolso 20234000062423	15/03/2023	$6.270.000		$105.907.000
Desembolso 20234000062403	15/03/2023	$27.230.000		$78.677.000
Desembolso 20234000062413	15/03/2023	$640.000		$78.037.000
Desembolso 20234000062393	15/03/2023	$3.150.000		$74.887.000
Desembolso 20234000062373	15/03/2023	$5.000.000		$69.887.000
Desembolso 20234000062453	15/03/2023	$21.680.000		$48.207.000
Desembolso	29/06/2023	$13.698.000		$34.509.000
Desembolso	29/06/2023	$7.690.000	25.119	$26.819.000
Desembolso	29/06/2023	$1.700.000		$25.119.000
TOTAL (VALOR ACTA)				**$25.119.000**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato arriba descrito se ha desarrollado de acuerdo a las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se han autorizado los desembolsos descritos previamente.
3. Que el día 12 de octubre de 2023 se llevó a cabo la radicación de la factura por parte de la contratista, quedando pendiente la entrega de informe final de ejecución contractual.

4. Que el 05 de diciembre de 2023 se presentó el informe de actividades requerido; de acuerdo a lo anterior, la ejecución física del contrato 322 de 2022 sería del 100% de las actividades, quedando pendiente la ejecución financiera.
5. Que una vez se consolide y presente el informe final por parte de la contratista, la supervisora procederá a realizar el informe de supervisión; en caso de que se encuentre a satisfacción, se procederá con la liquidación del contrato y el pago del saldo a favor del contratista.
6. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4,0
Oportunidad En Entrega	3,5
Cantidad Entregada	4,0
Responsabilidad Ambiental	4,0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,0
PROMEDIO CALIFICACION	**4,0**

Esta acta se suscribe el día 05 de diciembre de 2023.

Claudia Marina Saavedra Torres

CLAUDIA MARINA SAAVEDRA TORRES
CONTRATISTA

Diana Marcela Bermeo P.

DIANA MARCELA BERMEO PARRA
SUPERVISORA