MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALFUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato **No. 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023,** celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 NIT. 800.141.627-4** y el señor **CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.628.770 REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUC CITY LTDA con NIT. No. 900.152.688-3**

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, las demás que la modifiquen, adicionen o complementen, y conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial 4130 de 2022, es facultad del Ordenador del Gasto expedir los actos administrativos necesarios con ocasión de la actuación precontractual y contractual hasta la liquidación de los contratos.

1. Que con fecha 12 de octubre de 2023, el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2**, suscribió contrato **No. 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023** con la firma **CONSTRUC CITY LTDA**, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL POLIGONO AEREO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2."** por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVESCIENTS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS PESOS MCTE. ($ 49.999.953,92)** bajo los siguientes rubros:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.	VIGENCIA
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJGPROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC				
02	02	02	005	004	03	-	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$ 49.999.953,92	14223 DE FECHA 2023/08/24	2023
TOTAL									**$ 49.999.953,92**		

2. Que el plazo de ejecución del contrato se acordó a partir del perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el **15 de diciembre del 2023.**

3. Que la forma de pago se acordó de la siguiente manera:

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de obra total	15 diciembre 2023

4. Que se tramitaron pagos por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE. ($ 49.998.305,28)** quedando pendiente por liberar la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE. ($ 1.648,64)**, correspondiente al **CRP No. 199023** del 13 de octubre de 2023, distribuido en los siguientes rubros:

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJGPROY	ORDSPRY	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				
02	02	02	005	004	03		10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$49.999.953,92	$49.998.305,28	$1.648,64
TOTAL									**$49.999.953,92**	**$49.998.305,28**	**$1.648,64**

RESUELVE

El señor coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO, Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.2 y el señor CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 79.628.770, en su condición de Representante Legal de la empresa CONSTRUC CITY LTDA con NIT No. 900.152.688-3, resuelven liberar la suma $ 1.648,64 PESOS MCTE. ($ 1.648,64) teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

UNIDAD EJECUTORA	15-01-05-004
VIGENCIA	2023
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL No.	199023

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR LIBERAR
CTA PROG	SUBCSUBP	OBJGPROY	ORDSPRY	SUBORD	ITEM	SUBITEM	REC				

02	02	02	005	004	03		10	MANTENIMIENTO DEL POLIGONO AEREO DEL CACOM2	$49.999.953,92	$49.998.305,28	$1648,64
TOTAL									**$49.999.953,92**	**$49.998.305,28**	**$1648,64**

No siendo más el motivo de la presente se firma el acta por los que en ella intervinieron a los 26 días de diciembre de 2023.

POR EL MINISTERIO:

Coronel **ANDRÉS ROSERO CAICEDO**
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2

POR EL CONTRATISTA.

CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS
Representante Legal
CONSTRUC CITY LTDA

Proyectó:
AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANRES
Supervisor Técnico del Contrato

Proyectó:
TE. ALTAMAR CERVANTES ALDO ANTONIO
Supervisor Administrativo del Contrato