(1) Contrato No.	**INS-CYT-422-2023**
(2) Nombre del Contratista:	MEDIMALCO S.A.S
(3) Cargo del supervisor:	Ana Yiby Forero – Coordinadora Grupo de Nutrición Francisco Javier Ruiz- Profesional Especializado Hacienda Galindo Y Serpentario Giselle Carolina Clavijo – Profesional Universitario Laboratorio Lissethe Carolina Pardo – Coordinadora Grupo de Virología DRSP Susanne Carolina Ardila – Coordinadora Grupo de Entomología DRSP Edgar Alberto Parra – Coordinador Grupo de Patología DRSP Milton Mauricio Camargo – Grupo DE Química Y Toxicología Carolina Duarte Valderrama - Coordinadora Grupo DRSP
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aforero@ins.gov.co / fruiz@ins.gov.co / gclavijo@ins.gov.co / lpardo@ins.gov.co / sardila@ins.gov.co / eparra@ins.gov.co / mcamargo@ins.gov.co / cduarte@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Prestar el servicio de laboratorio clínico veterinario integral para la realización de pruebas de hematología, bioquímica sanguínea, parasitología, microbióloga, histopatología, a partir de sangre y otros fluidos de origen animal.
(7) Fecha de inicio:	2023-11-07 **(8) Fecha terminación:** 2023-12-15
(9) Período objeto del informe:	**Noviembre**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Teniendo en cuenta las obligaciones específicas 1 a la 14 y las especificaciones técnicas según clausulado del contrato	Entrega de reactivos, insumos y elementos de laboratorio	Ver relación en el numeral 12 de este formato	Todos los productos recibidos cumplen con los términos definidos tanto en las condiciones de obligatorio cumplimiento como en las especificaciones técnicas.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializó el riesgo ya que el contratista entregó todos los productos dentro del tiempo de ejecución del contrato
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o	Retraso en el cumplimiento de	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para	Seguimiento a las nuevas actividades	Mensual	No se materializó el riesgo debido a que no se presentaron cambios

Powered by CamScanner

					normativa, relacionados con el objeto contractual	las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato			hacer posible la ejecución del contrato	establecidas para el contrato		regulatorios de ningún tipo relacionados con el objeto del contrato, por lo cual no se realizaron modificaciones al mismo
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializó el riesgo dado que no se presentaron fluctuaciones de la moneda extranjera que respresentaran desequilibrio económico del contratista.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Politicos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No se materializó el riesgo porque no se presentaron restricciones para la importación o exportación de productos incluidos en el contrato.
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializó el riesgo ya que no se presentaron problemas de orden público que impidieran la entrega de los productos o afectaran la ejecución del contrato.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	No se materializó el riesgo por cuanto no se presentaron causas no imputables a las partes que alteraran los tiempos de ejecución del contrato.

Powered by CamScanner

5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	No se materializó el ya que no se presentó inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas, y por tanto o se hubo retraso en el desarrollo de las actividades programadas por el INS
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No se materializó el riesgo ya que las especificaciones estuvieron dentro del alcance de los interesados y el contrato pudo adjudicarse y ejecutarse.
7	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	No se materializó el riesgo ya que se revisaron las especificaciones de los productos entregados y cumplieron con lo estipulado en el contrato
8	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	No se materializó el riesgo ya que todos los elementos entregados fueron de buena calidad y acorde a lo estipulado en el contrato
% DE AVANCE ACUMULADO											100 %	

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

Powered by CamScanner

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL BIEN.	REFERENCIA	MARCA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
51	24	Asa de siembra estéril desechable 1 µl. Azul	8001500	Biolite	Caja x 1000 uds	Caja x 1000 Uds	172.800	32.832	4.975.104
78	14	Caja de petri desechable en poliestireno estériles de 150 x 15mm, con certificado de esterilidad.	2303-1150	Cleaplus	Caja x 200 uds	Caja x 200 uds	616.000	117.040	10.295.840
136	8000	Frasco gotero de 13 ml de capacidad, con tapon y tapa en plastico HDPE, color blanco.	N/A	DS	Unidad	Unidad	270	42	2.054.400
199	50	Frasco para reactivo tapa rosca 1 mL vidrio claro, capacidad 100 mL graduado, autoclavable, anillo de vertido	5050445	Boeco	Unidad	Unidad	24.300	4.536	1.419.900
231	15	Indubacter MHL	01023-4	Biobacter	Caja X 10 Unidades	Caja X 10 Unidades	84.800	22.512	1.385.520
256	60	Lámina porta-objetos - biseles mate medidas: 3 x 1 (25.4 x 76.2 mm)	7105 BANDA MATE	Glass Lab	Caja X 50 Unidades	Caja X 50 Unidades	3.700	703	264.180
455	100	Tubo para extraccion de sangre al vacio con sistema Vacutainer®, Con gel separador y activador de la coagulación. Tapa amarilla. 5mL	N/A	CD Health	Caja X 100 Unidades	Caja X 100 Unidades	53.000	10.070	6.307.000
487	20	Vaso de precipitado 5 ml	229.302.01	Glasco	Unidad	Unidad	10.700	2.033	254.660
572	100	Frasco Vidrio Ambar X 50 ml. Con Tapa rosca y tapón de caucho.	215-I	DS	Caja x 200 Uds	Caja x 200 Uds	247.000	26.180	31.798.000
573	1605	Frasco gotero de 60 ml de capacidad, con tapon y tapa en plastico HDPE, color ámbar.	3870	DS	Unidad	Unidad	712	135	2.350.861
710	1	Balón aforado SLT	230.234.14	Glasco	Unidad	Unidad	604.000	114.760	718.760
926	5	Kit de necropsia para pequeñas especies, estuche que contenga mínimo 13 piezas: 1 mango de bisturí # 3, 1 mango de bisturí #4, tijeras de mayo, pinza con garra, pinza sin garra, separador de tejidos, pinza mosquito. Cuchilla # 24. Tijera disección recta. Sonda acanalada. Pinza Kelly 14 cms. Estuche para disección.	NA	Hospital	EE	EE	139.000	26.410	827.050
						TOTAL			62.678.442

(13) En constancia, firmo:

ANA YIBY FORERO
Grupo de Nutrición DISP

FRANCISCO JAVIER RUIZ
Hacienda Galindo y Serp. - DP

GISELLE CAROLINA CLAVIJO
Medios de Cultivo - DP

LISSETHE CAROLINA PARDO
Grupo de Virología - DRSP

SUSANNE CAROLINA ARDILA
Grupo de Entomología DRSP

EDGAR ALBERTO PARRA
Grupo de Patología – DRSP

MILTON MAURICIO CAMARGO
Grupo de Química y Toxicología

CAROLINA DUARTE VALDERRAMA
Grupo de Microbiología - DRSP

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2023-12-14

Powered by CamScanner