"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 01

TIPO DE CONTRATO	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CONTRATO No.	CDAV-178-2023
CONTRATISTA	JC INGENIERIA VIAL S.A.S
NIT o C.C. No.	900459964-0
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RETIRO, REPOSICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI
CDP - FECHA	20230274 del veintitrés de agosto del 2023
CRP - FECHA	20230581 del diecisiete (17) de noviembre del 2023
VALOR INICIAL	$1.828.063.438
VALOR ADICIONAL	$0
PLAZO INICIAL	15 Días
PLAZO ADICIONAL	14 Días
FECHA DE INICIO	24/11/2023

ANTONIO CERÓN TORRES en mi calidad de Supervisor del contrato referido hago constar que:

1. Durante el periodo que será objeto de pago, el contratista ejecutó las obligaciones derivadas del contrato, las cuales se relacionan en el informe de gestión suscrito por este, que hace parte de la presente acta.

2. El contratista cumplió con su obligación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de lo cual da cuenta la planilla de pago No. 9460341414 de fecha 12/13/2023 por valor de $4.410.300 la cual hace parte integral del expediente contractual.

3. Cumplidas las obligaciones contractuales, el contratista tiene derecho al pago correspondiente.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

"No se trata de gastar menos, se trata de gastar bien", Colombia Compra Eficiente


	CDAV	SECRETARIA DE MOVILIDAD	TOTAL
Factura o cuenta cobro No.		FE 161	
Valor del Contrato (Vigencia Actual)		$ 1.828.063.438	$ 1.828.063.438
Valor adición (Si hubo lugar)		$0	$0
Total, del contrato (Incluidas adiciones)		$ 1.828.063.438	$ 1.828.063.438
Saldo vigencia actual pendiente de ejecución antes de este pago.		$ 1.828.063.438	$ 1.828.063.438
Valor autorizado a pagar en la presente acta.		$ 1.550.961.979	$ 1.550.961.979
Porcentaje de ejecución contractual al cierre del periodo objeto de pago		95%	95%
Porcentaje de ejecución presupuestal al cierre del periodo objeto de pago		95%	95%
SALDO PRESUPUESTAL VIGENCIA ACTUAL DESPUES DE ESTE PAGO		**$277.101.459**	**$277.101.459**

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTEDE PESOS M/CTE: ($1.550.961.979).

Al respectivo valor, deberán realizarse los descuentos legales a que haya lugar.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintiséis (26) días del mes diciembre de 2023:

EL SUPERVISOR



ANTONIO CERON TORRES
Director Operativo del CDAV LTDA

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.