
JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2023.


CONTRATO No.	4600098732 DE 2023
CONTRATISTA: (Nit)	CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA Conformado por: ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 50% y GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S 50% Nit. 901.728.399 – 7
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	TRES MIL CIENTO CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M.L ($3.114.988.326) IVA INCLUIDO.
FECHA ACTA INICIO	OCHO (8) DE JULIO DE 2023
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2024
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ULTIMO PAGO:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023:	DOS MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L. ($2.506.043.824)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	SEISCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS M.L. ($608.944.502)
REGISTROS PRESUPUESTALES No.	5200005181 Y 5200005216
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución 202350094733 – COMFIS 092 de noviembre 22 de 2023, que reglamenta la constitución de Reservas Excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2023 y en cumplimiento con el Artículo 4º. Numeral Nº1 el Señor contratista antes del 31 de diciembre de 2023 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Distrito de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato: debido a que el plazo para la

	ejecución del contrato fue ampliado por veinticinco días, desde el 1 de enero hasta el 25 de enero de 2024, con el fin de hacer la vigilancia del contrato de obra N°4600098664, el cual fue ampliado por el mismo tiempo para reponer las 25 jornadas de trabajo que por motivos de lluvia tuvieron que ser canceladas. Por lo tanto, El Distrito de Medellín **SI** tiene la obligación de CANCELAR con cargo al presupuesto del año del 2024 el valor pendiente de pago por: $608.944.502
FECHA CERTIFICACION.	VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA SUPERVISOR

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Supervisora



Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.