Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Dic 20 9 36 AM '23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 14-12-2023

DEPENDENCIA: GRUPO INTERVENCIÓN INTEGRAL EN EL TERRITORIO

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1909

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0109-2023

TIPO DE DOCUMENTO: CONVENIO

OBSERVACIONES: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45% DE LOS APORTES DE CVC. - FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1443	1090651	300300200000616165	$18,117,251.00
1081	1090714	100100200000246165	$6,591,863.00
1443	1090714	300300200000616165	$11,604,928.00
1448	1090739	100100200000246165	$46,692,886.00
1443	1090651	500500300000226165	$17,373,162.00
1005	1090752	100100200000246165	$39,551,180.00
1048	1090651	100100200000246165	$50,098,162.00
1443	1090651	500500300000016165	$25,212,388.00
1048	1090739	100100200000246165	$11,315,516.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $226,557,336.00

FIRMA AUTORIZADA
PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

FORMATO PARA PAGO DE CONVENIOS

0702-1121482023

FECHA: Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2023

PARA: **Grupo de Contabilidad**

ASUNTO: Segundo desembolso del convenio 109 de 2023

De manera atenta, solicitamos tramitar el segundo desembolso del convenio referenciado en el asunto, de acuerdo con la siguiente información:

BENEFICIARIO:	FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA
IDENTIFICACIÓN:	NIT 805.024.423-6
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en las cuencas hidrográficas de los rios Jamundi, municipio de Cali; LIli-Melendez-Cañaveralejo, municipio de Cali; Cali, municipio de Cali y Mulalo, municipio de Yumbo, jurisdicción de la CVC.
CONCEPTO:	Segundo Desembolso: Equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del aporte de la CVC, una vez recibidos y aprobados los informes técnico y financiero presentados por el conviniente, con una ejecución de avance técnico del 40 % con relación a las áreas convenidas, de acuerdo al Plan Operativo de Actividades (POA) y la presentación del 80% de la ejecución financiera del primer desembolso, así como la presentación de pagos parafiscales y demás documentos de ley.
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($226,557,336.00).

ORLANDO BARRETO AGUDELO
Supervisor del Convenio

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ MORENO
Representante legal

PEDRO NEL MONTOYA MONTOYA
Director de Gestión Ambiental

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL
CONVENIO CVC No. 109 de 2023

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en las cuencas hidrográficas de los ríos Jamundí, municipio de Cali; LIli-Melendez-Cañaveralejo, municipio de Cali; Cali, municipio de Cali y Mulalo, municipio de Yumbo, jurisdicción de la CVC.

CONTRATISTA: FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

PLAZO: A partir de la suscripción del Acta de Inicio sin exceder el 29 de diciembre de 2023

VALOR: QUINIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($503,460,747.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1909

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 09 de agosto del 2023

En el Municipio de Cali el día 14 de diciembre del 2023, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ANDRES FELIPE RODRIGUEZ MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.948.595 quien actúa en nombre y representación de la empresa FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA; y ORLANDO BARRETO AGUDELO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.542.905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONVENIO No. 109 de 2023, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 109 de 2023, ORLANDO BARRETO AGUDELO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Informes técnico y financiero presentados por el conviniente, con una ejecución de avance técnico del 40 % con relación a las áreas convenidas, de acuerdo al Plan Operativo de Actividades (POA) y la presentación del 80% de la ejecución financiera del primer desembolso, así como la presentación de pagos parafiscales y demás documentos de ley.. Por lo tanto, considero procedente el pago por valor de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($226,557,336.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 14 de diciembre del 2023

EL SUPERVISOR,

ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONTRATISTA,

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ MORENO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Objeto Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en las cuencas hidrográficas de los rios Jamundi, municipio de Cali; LIli-Melendez-Cañaveralejo, municipio de Cali; Cali; municipio de Cali y Mulalo, municipio de Yumbo, jurisdicción de la CVC.

Fecha de Inicio 09/08/2023 **Fecha Terminación** 29/12/2023

Duración inicial A partir de la suscripción del Acta de Inicio sin exceder el 29 de diciembre de 2023

Valor Inicial $719,229,639 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $719,229,639

Valor pagado a la fecha $453,114,672.00 **Saldo** $50,346,075.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

TODAS LAS CONTENIDAS EN EL ANALISIS DE CONVENIENCIA

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	29/12/2023
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	29/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	29/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	29/06/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
1. Elaborar el Plan operativo de actividades - POA.	PLAN OPERATIVO	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA presento al inicio del convenio el Plan Operativo de Actividades - POA a implementarse en el desarrollo del convenio, en cual fue aprobado por el supervisor del convenio, a la fecha de la presentación del informe parcial se presenta un POA que cuenta con el porcentaje de avance de las actividades.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
7. Realizar seguimiento y evaluación del proceso	INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: A la fecha han realizado reuniones de seguimiento, donde se socializaron los

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

avances en el aspecto técnico, social y administrativo, además, se dieron a conocer algunas dificultades presentadas en el desarrollo del convenio las cuales fueron atendidas en su momento.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
8. Presentación de base de datos de siembra de árboles.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Durante el mes de diciembre se presentará el reporte de siembras.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
9. Dar cumptimiento a los lineamientos establecidos sobre educación ambiental en la circular 0019 de 2020, y la circular interna 038 de 2020. Anexo No. 9 y l0.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se han dado cumplimiento a lo establecido en la circular 0019 de 2020, y la circular interna 038 de 2020. Anexo No. 9 y 10.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
10. Presentar informes de avance de ejecución técnica, contable y financiera del convenio.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, presento el informe parcial, el cual evidencian los avances desarrollados en la parte técnica de acuerdo al Plan Operativo de Actividades POA, que, de acuerdo a la ponderación del POA, se tiene un avance técnico del 40% y contable y financiero soportando el 80% de los recursos de CVC del primer desembolso.

El informe técnico contiene el desarrollo y avance de cada actividad desarrollada en los diferentes componentes del convenio, el POA actualizada con avances, Soportes de eventos de socialización y capacitación socioambiental, soportes del proceso de concertación de actividades del convenio con propietarios de predios, registro fotográfico y el informe Contable y Financiero contiene matriz financiera de ejecución, soportes contables, comprobantes de pagos realizados, soporte de consignación de rendimientos financieros de los recursos aportados por la CVC y certificación de contrapartidas ejecutadas.

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
6. Presentar reportes mensuales de avances.	INFORMES	4.00	2.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, en marco del desarrollo del convenio se ha presentado dos (2) reportes mensuales de avance de las actividades de acuerdo con el Plan Operativo de Actividades POA, en estos informes presentan los avances en bases de datos por actividad. Al reporte presentan el POA actualizado con relación a los avances mensuales.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
2. Realizar actividades de educación, capacitación, divulgación y seguimiento.	INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, adelanto las siguientes actividades en el marco de la educación, capacitación y divulgación :

Un (1) evento de socialización con funcionarios de la DAR. Se adelanto un (1) evento de socialización del convenio a los funcionarios del regional suroccidente de la CVC, dichas socializaciones se articularon con la CVC, donde se presentaron los alcances, la metodología y metas del convenio, dicho evento se desarrolló en la sede de la DAR Suroccidente de la CVC.

Una (1) reunión de socialización de actividades del convenio con actores identificados en el primer evento. En cumplimiento de esta actividad se realizó una reunión de socialización de actividades del convenio con actores identificados y priorizados, el día 28 de agosto de 2023; en esta reunión se socializó las características técnicas del convenio y sobre la importancia de los procesos de restauración ecológica en las comunidades rurales; en estas reuniones se dio a conocer a los participantes las metas del convenio, las actividades por cuenca-municipio, las acciones a realizar por cada una de las Herramientas del Manejo del Paisaje HMP.

Una (1) Jornada de análisis participativo. Se realizo una jornada participativa con los actores principales de la Comuna 1, el día 12 de Octubre de 2023, para difundir los trabajos que se han estado realizado en el PREDIO PIEDRA GRANDE, donde se identificaron las situaciones y potencialidades ambientales asociadas a los recursos naturales, sus causas y consecuencias y se realizó un ejercicio de priorización de situaciones para ser atendidas por los actores sociales.

Diseñar, elaborar y producción de material didáctico. El material didáctico, asociado a herramientas de manejo del paisaje se diseñó y produjo conforme

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

las especificaciones técnicas de CVC, está pendiente su impresión y posterior a ello la entrega a las comunidades en el mes de diciembre.

Diseñar, elaborar e instalar una (1) valla. Se tiene el diseño y la estructura informativa está por confirmar la aprobación por parte de CVC, determinar el lugar de instalación en el área de influencia de la ejecución del convenio, como también los pendones alusivos al manejo de los residuos sólidos. Esta actividad se tiene proyectada finalizarla en el mes de diciembre.

Un documento de sistematización. Esta actividad se encuentra en proceso de construcción, ya que los insumos que lo componen están basados en los resultados obtenidos al final de la ejecución del convenio, por lo cual se entregara al final del mismo.

Realizar un (1) evento de cierre. Se realizará un (1) evento de cierre posterior a terminar las actividades contempladas en el convenio 109 de 2023 mediante el cual se visibilizará la experiencia y los resultados obtenidos en el desarrollo del mismo.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
3. Implementar acciones de restauración ecológica.	HECTAREAS	6.00	2.00	33.33

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, para adelantar procesos de restauración ecológica, por medio de la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje en la cuenca hidrográfica de Jamundí, municipio de Cali; Lili - Meléndez-Cañaveralejo, municipio de Cali; Cali, municipio de Cali y Mulalo, municipio de Yumbo, En el marco del desarrollo de las actividades de implementación, en la actualidad se adelantan las labores sostenimiento a correspondientes al Plateo, la fertilización, siembra y control Fitosanitario a un (1) kilómetro de aislamiento de Protección (AP), un (1) kilómetros de Cerco vivo (CV) y dos hectáreas de Enriquecimiento (ENR), para un total de 6 hectáreas de Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP A implementar.

Las actividades de implementación incluyen acciones previas como identificación, identificación y localización de predios, compra y distribución de insumos, adecuación, limpiezas, plateo ahoyado, hincado de postes, y fertilización.

Se estima que un kilómetro de aislamiento de Protección (AP), equivale a 4

Informe No. 1-2023

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
hectáreas de área bosque protegidas.				

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
4. Realizar el sostenimiento restauración ecológica.	de INFORMES	2.00	1.00	50.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, Para favorecer los procesos de restauración ecológica en las zonas intervenidas mediante Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, en la cuenca hidrográfica de Jamundí, municipio de Cali; Lili - Melendez- Cañaveralejo, municipio de Cali; Cali, municipio de Cali y Mulalo, municipio de Yumbo, se adelantaron actividades de un (1) sostenimiento a las HMP establecidas, y un avance del 55% del segundo mantenimiento de las HMP establecidas en el marco del convenio.

Se estima que un kilómetro de Cerco vivo (CV), equivale a 4 hectáreas de área bosque protegidas.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
5. Realizar georreferenciación.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Se ha realizado el levantamiento de campo de 6 has, se tiene programado entregar el informe al finalizar las actividades de implementación con el informe final

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
11. Informe final de ejecución técnica, contable y financiera del convenio.	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: La FUNDACIÓN COLOMBIA VIVA, presentará el informe final al ejecutar el 100% de las actividades del convenio de asociación.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El SUPERVISOR del CONVENIO CVC No. 109 DE 2023, manifiesta que recibe por parte del conviniente y a entera satisfaccion lo siguiente : Informe técnico y financiero presentado por el conviniente, con una ajecución de avance técnico del 40% con relacioón a las areas convenidas, de acuerdo al Plan Poerativo de Actividades (POA) y la presentación del 80 % de la ejecución financiera del primer desembolso, asi como la presentación de pagos parafiscales y demas documentos de ley. Por lo tanto considero procedente realizar el pago , por valor de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($226.557.336,00).

Informe de Supervisión

COR_LI100100

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 14/12/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: BARRETO AGUDELO ORLANDO

Tipo CONVENIO **Numero** 109 **Año** 2023

Firma del Supervisor o Interventor:

BARRETO AGUDELO ORLANDO

CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Santiago de Cali, Diciembre 14 de 2023.

Yo, GIL ANTONIO SALAMANCA GALVES, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.942.998 en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa **FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA** identificada con NIT 805024423-6, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

Revisor Fiscal: Gil Antonio Salamanca Galves.
TP: 100123

Revisor Fiscal: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013





EXCLUSIVO PARA USO DE FUNDACION COLOMBIA VIVA





USO EXCLUSIVO PARA USO DE FUNDACION COLOMBIA VIVA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924804172

(415)7707212489984(8020) 000001492480417 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 2 4 4 2 3	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 53 N 3 A BIS N 25 BRR LA FLORA

42. Correo electrónico funsescolva2002@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 6 0 0 0 0	3 1 6 8 8 8 0 8 4 6	3 2 3 2 8 7 7 9 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 2 1 0	2 0 0 1 0 2 0 2	8 1 3 0	2 0 0 6 0 1 1 0	9 4 9 9	0 2 4 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 4 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 07 / 12 : 22: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ MORENO ANDRES FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONVENIO DE ASOCIACIÓN CVC No. 109 de 2023

FUNDACIÓN DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES

Fecha de Elaboración	14-dic-23
AVANCE PROYECTO	88,86%

No.	Actividades	Unidad Medida	Ant. Meta	Ponderación Comp	Ponderación Activ	Avance Comp	Avance Activ	Fecha Inicio	Fecha Termino	AGOSTO S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	SEPTIEMBRE S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	OCTUBRE S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E	NOVIEMBRE S1-P	S1-E	S2-P	S2-E	S3-P	S3-E	S4-P	S4-E
1	**ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL**																																								
1.1	Reunion de socializacion funcionarios DAR -CVC	Reunion	1	5,84%	2,76%	5,04%	100,00%	13-ago-23	2-sep-23			0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2																										
1.2	Reunion de socializacion propietarios de predios y otros actores sociales	Reunion	1		2,76%		100,00%	27-ago-23	2-sep-23							1,0	1,0																										
1.3	Jornadas de diagnostico participativo	Jornadas	1		13,79%		100,00%	27-ago-23	9-sep-23							0,5	0,2	0,5	0,2		0,2		0,2		0,2																	
1.4	Taller de motivacion y capacitacion	Taller	1		16,55%		100,00%	6-oct-23	21-oct-23																			0,5	0,5	0,5	0,5											
1.5	Visita de experiencias exitosas	Taller	1		8,27%		100,00%	6-oct-23	14-oct-23																			1,0														
1.6	Diseño e impresión de materiales educativos de apoyo a la capacitacion	Glb	1		16,54%		100,00%	1-oct-23	14-oct-23																	0,5	0,5	0,5	0,5												
1.7	Visitas de seguimiento a capacitaciones y retroalimentacion	Visitas	2		5,52%		100,00%	15-oct-23	28-oct-23																					1,0		1,0									
1.8	Evento final de cierre y presentacion de resultados	Evento	1		13,79%		0,00%	5-nov-23	11-nov-23																													1,0				
1.9	Sistematizacion informe social	Documento	1		5,52%		100,00%	10-dic-23	16-dic-23																																	
1.10	Diseño , elaboracion e instalacion de valla	Documento	1		12,41%		100,00%	27-ago-23	2-sep-23							1,0	1,0																									
2	**GEOREFERENCIACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION (SIG)**																																								
2.1	Alquiler de Equipo GPS	Hectarea	6	0,30%	4,89%	0,29%	100,00%	17-sep-23	7-oct-23											2,0	1,0	2,0	1,0	2,0	1,0		1,0		1,0		1,0										
2.2	Levantamiento de GPS (Area)	Hectarea	6		17,94%		100,00%	17-sep-23	7-oct-23											2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0																	
2.3	Procesamiento de informacion	Global	6		2,46%		83,33%	24-sep-23	14-oct-23													2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0														
2.4	Elaboracion de cartografia (area de estudio)	Global	6		5,55%		83,33%	3-dic-23	9-dic-23																															2,0		2,0
2.5	Elaboracion de geodatabase (area de estudio)	Hectarea	6		3,92%		83,33%	3-dic-23	9-dic-23																															2,0		2,0
2.6	Licensias, Software para SG y equipo de computo	Global	1		65,25%		100,00%	17-sep-23	23-sep-23											1,0	1,0																				
3	**IMPLEMENTACIÓN HMP**																																								
3.1	Aislamiento Proteccion -AP	KM	1	5,26%	77,08%	3,86%	70,00%	3-sep-23	23-sep-23									0,5		0,3		0,2														0,5		0,2				
3.2	Cerca Viva- CV	KM	1		11,79%		70,00%	3-sep-23	23-sep-23									0,5		0,3		0,2														0,2		0,5				
3.3	Enriquecimiento Bosque Natural -ENR	Ha	2		11,13%		100,00%	24-sep-23	21-oct-23															0,5		0,5		0,5		0,5				0,5		0,5		0,5		0,5	
4	**SOSTENIMIENTO HMP**																																								
4,1	**Cerca Viva- CV**																																								
4.1.1	Primer mantenimiento	Ha	22	8,65%	45,87%	6,27%	98,45%	3-sep-23	28-oct-23									3,0		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0		2,0						
4.1.2	Segundo mantenimiento	Ha	21		54,13%		53,09%	29-oct-23	29-dic-23																		2,0		2,0		2,0		2,0	3,0	2,0	3,0	1,1	3,0		3,0	
4.2	**Enriquecimientos Bosque Natural -ENR**																																								
4.2.1	Primer mantenimiento	Ha	41	7,71%	46,02%	6,05%	96,34%	3-sep-23	28-oct-23									5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	5,5	5,0	5,5	5,0								
4.2.2	Segundo mantenimiento	Ha	39		53,98%		64,10%	29-oct-23	29-dic-23																		2,0		2,0		2,0		2,0	5,0	3,0	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	3,0
4.3	**Bosque Protector-BP**																																								
4.3.1	Primer mantenimiento	Ha	35	27,69%	44,61%	25,92%	96,34%	10-sep-23	28-oct-23												5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	3,7	5,0	5,0		5,0						
4.3.2	Segundo mantenimiento	Ha	35		59,39%		81,43%	29-oct-23	29-dic-23																						5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	2,0	5,0	5,0
4.4	**Bosque Uso Domestico-BUD**																																								
4.4.1	Primer mantenimiento	Ha	2	2,69%	44,57%	2,69%	100,00%	15-oct-23	28-oct-23																				1,0	1,0	1,0	3,0								
4.4.2	Segunda mantenimiento	Ha	2		55,43%		100,00%	26-nov-23	9-dic-23																												1,0		1,0			
4,5	**Sistema restauracion de Alta Densidad -RAD**																																								
4	Primer mantenimiento	Ha	14	41,67%	47,15%	38,71%	100,00%	10-sep-23	28-oct-23												2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								
4	Segundo mantenimiento	Ha	14		52,85%		85,71%	29-oct-23	16-dic-23																				2,0		2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

100,0%

P: Programado E: Ejecutado

ANDRES FELIPE RODRIGUEZ MORENO
Representante Legal
FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL COLOMBIA VIVA

Orlando Barreto Agudelo
Supervisor Designado
CVC