ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato No.	365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023
Nombre contratista	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO C.C. No. 80.099.158 de Bogotá D.C.
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Valor	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($174.008.228,00) M/CTE
Interventor	MIGUEL ROBLES SAS R/L MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO NIT: 901252893-1
Plazo del contrato	DOS (02) MES
Fecha de inicio	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fecha de terminación	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
Modificatorio Nro 01	16 DE OCTUBRE DE 2023
Periodo ejecutado	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Mocoa, 12 2 DIC 2023, se reunieron los suscritos a saber, el alcalde municipal **JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ**, el ingeniero **JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS**, en calidad de SUPERVISOR, el ingeniero **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** en calidad de contratista de obra y el ingeniero **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** representante legal de la firma **MIGUEL ROBLES SAS**, en calidad de interventor del presente contrato, con el fin de liquidar el Contrato de obra pública No. 365 del 24 de agosto de 2023.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO			
FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**FECHA TERMINACIÓN:**	10 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTAMPILLAS INICIALES

FECHA	COMPROBANTE No.	CONCEPTO	VALOR
4/10/2023	2023005668	Estampilla procultura	$3.480.000
4/10/2023	2023005626	Estampilla pro-adulto mayor	$6.960.000
4/10/2023	2023005670	Tasa pro-deporte y recreación	$1.740.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

PÓLIZAS

Póliza inicial – Anexo 0 – Expedición Original

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADOS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101269520 Anexo 0	$ 17.400.822,80	25/08/2023	25/04/2024	25/08/2023
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		$ 87.004.114,00	25/08/2023	25/04/2024	
	PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 8.700.411,40	25/08/2023	25/10/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 17.400.822,80	25/10/2023	25/10/2028	

Póliza inicial- Anexo 1 y 2 - Según acta de inicio

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADOS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101269520 Anexo 1 y 2	$ 17.400.822,80	11/09/2023	12/05/2024	28/11/2023
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		$ 87.004.114,00	11/09/2023	12/05/2024	
	PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 8.700.411,40	11/09/2023	11/11/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 17.400.822,80	11/11/2023	11/11/2028	

Póliza inicial- Anexo 3 y 4 - Según acta de inicio

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADOS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	41-44-101269520 Anexo 3 y 4	$ 17.400.822,80	11/09/2023	12/05/2024	28/11/2023
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		$ 87.004.114,00	11/09/2023	12/05/2024	
	PAGO DE SALARIOS, Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 8.700.411,40	11/09/2023	11/11/2026	
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 17.400.822,80	13/11/2023	13/11/2028	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual - Anexo 0

GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA Y PARA EJECUCION DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	41-40-101049913 Anexo 0	$ 232.000.000,00	25/08/2023	25/10/2023	25/08/2023
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000,00	25/08/2023	25/10/2023	
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000,00	25/08/2023	25/10/2023	

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual - Anexo 1 y 2

COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		APROBACION DE POLIZA
				DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADOS	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	41-40-101049913 Anexo 1 y 2	$ 232.000.000,00	11/09/2023	11/11/2023	28/11/2023
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		$ 232.000.000,00	11/09/2023	11/11/2023	
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		$ 232.000.000,00	11/09/2023	11/11/2023	

PAGOS

CONTROL DE PAGOS EFECTUADOS						
ANTICIPO	FECHA	VALOR EJECUTADO	CONCEPTO	VALOR PAGADO	No. ORDEN DE PAGO Y AÑO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
50%	22/9/23	87.004.114	ANTICIPO	87.004.114	2023004101 15/09/2023	N/A
PENDIENTE DE PAGO						
ACTA No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR	No. ORDEN DE PAGO Y AÑO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
1 Y FINAL DE OBRA	13/11/23	174.008.228	PAGO ACTA No. 1 Y FINAL DE OBRA	174.008.228	N/A	**87.004.114**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	CONFAMILIAR	VALOR TOTAL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
RESIDENTE NELSON TOVAR							
Septiembre	$ 128.600,00	$ 32.200,00	$ 56.000,00	$ 32.200,00	$ 249.000	7905032441	20/11/2023
Octubre	$ 186.400,00	$ 46.600,00	$ 81.200,00	$ 46.600,00	$ 360.800,00	7905032520	20/11/2023
Noviembre	$ 68.100,00	$ 17,100.00	$ 29,700.00	$ 17.100,00	$ 132,000.00	7905032636	20/11/2023

PERIODO DE PAGO	PENSION	SALUD	RIESGOS	VALOR TOTAL	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
DIRECTOR DE OBRA CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO						
Septiembre	$ 189.700,00	$ 148.200,00	$ 6.300,00	$ 344.200,00	7897461937	03/11/2023
Octubre	$ 185.600,00	$ 145.000,00	$ 6.100,00	$ 336.700,00	7903048101	03/11/2023
Noviembre	$ 185.600,00	$ 145,000.00	$ 6,100.00	$ 336,700.00	7903063054	01/12/2023

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Recibo a satisfacción (Marque con una X)	
No	DOCUMENTOS QUE LO CERTIFICA	Si / No	
1	• Acta de inicio de fecha 11/09/2023 y fecha de finalización 10/11/2023. • Bitácora del 11/09/2023 al 10/11/2023. • Acta de recibo Final del 13/11/2023 • Informe de supervisión final del 30/11/2023	X	
Supervisor	JHOSSER ALEXANDER BARRERA ARCINIEGAS		
Cargo	Secretario de Despacho		
Dependencia	Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres Municipal		

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

- Que, el MUNICIPIO DE MOCOA suscribió con CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, el Contrato de obra pública No. 365 del 24 de agosto de 2023 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, por el valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($174.008.228) M/CTE, y un plazo inicial de DOS (02) MESES.

- Que, el día 11 de septiembre de 2023 se suscribió acta de inicio, y en ella se estableció como fecha de terminación el día 10 de noviembre de 2023.

- Que, el día 22 de septiembre de 2023 se desembolsó al contratista la suma de OCHETA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($87.004.114) M/CTE, a título de anticipo del 50% del valor total del contrato de obra, de conformidad con lo establecido en la *CLAUSULA 6. FORMA DE PAGO.*

- Que, el día 16 de octubre de 2023, se realizó Modificatorio No. 01 de mayores y menores cantidades.

- Que, el día 10 de noviembre de 2023, se culminó con la ejecución de las actividades de obra, en concordancia con las cantidades y especificaciones contratadas.

- Que, el día 11 de noviembre de 2023, el contratista radicó ante interventoría Informe final de obra.

- Que la interventora el día 11 de noviembre de 2023 radico el informe final de interventoría a la supervisión.

- Que, el día 11 de noviembre de 2023 se presenta informe final de supervisión. Donde consta el cumplimiento del 100% de las actividades.

- Que, el día 13 de noviembre de 2023, la interventoría en compañía de la supervisión, realizó visita técnica donde verificó el cumplimiento del 100% de las actividades de obra ejecutadas por el contratista, por tanto realizó a satisfacción el recibo final del contrato de obra pública No. 365 del 24 de agosto de 2023.

- Que, el día 13 de noviembre de 2023 se suscribe acta de recibo final de obra. Del

SALVEDADES

Que el art. 11 de la ley 1150 de 2007, reza. "*La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término*

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga…"

Con fundamento en lo anterior, se ha determinado su liquidación con fundamento en el inciso primero, articulo 60 ley 80 de 1993, modificado por el Art. 217 del Decreto 019 de 2012, articulo 11 de la ley 1150 de 2007, teniendo las anteriores justificaciones.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

A C U E R D A N:

ARTÍCULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023** suscrito entre el **MUNICIPIO DE MOCOA** y el ingeniero **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, la liquidación quedará de la siguiente manera:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 174.008.228,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 174.008.228,00
VALOR GIRADO PAGO ANTICIPADO 50%	$ 87.004.114,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA FINAL	$ 174.008.228,00
VALOR TOTAL A GIRAR OBRA	$ 87.004.114,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO 100%	$ 174.008.228,00

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el balance efectuado y a la factura electrónica **CCHV-70** emitida el 30/11/2023 por CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, se deja constancia que el contratista acepta las sumas allí relacionadas, y el municipio se compromete a cancelar al contratista la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS ($87.004.114,00) M/CTE, correspondiente al saldo final del contrato, suma de la cual se efectúa las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, así mismo, se deja en presente que producto de la ejecución del contrato queda un saldo a favor del MUNICIPIO DE MOCOA de **CERO PESOS ($0,00)**.

ARTICULO TERCERO: Comunicar a la Oficina de Presupuesto, Tesorería Municipal para los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Las partes se declaran encontrarse a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, una vez el municipio realice el pago final, en cumplimiento de las obligaciones surgidas del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023**, según informe final y acta de recibo final del objeto del presente contrato que hacen parte

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 365 DEL 24 DE AGOSTO DE 2023

integral de la presente acta, así mismo, declaran satisfechas todas sus obligaciones y que no quedan peticiones pendientes entre ellas con relación al contrato.

Se expide en Mocoa, el día 22 DIC 2023.

CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTOR DE OBRA
CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO	**MIGUEL ROBLES S.A.S** R/L: MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO

POR EL MUNICIPIO	
JHOSSER A. BARRERA ARCINIEGAS Secretario de Obras e Infraestructura y Gestión del Riesgo de Desastres	**JHON JAIRO IMBACHI LOPEZ** Alcalde Municipal de Mocoa

Reviso parte técnica por:	***Verificado por:***	***Reviso Parte Jurídica:***
Jhosser Alexander Barrera - *secretario de Obras, Infraestructura Gestión del Riesgo y Desastres Municipal*	*Oficina Contratación Municipal*	*Dr. Camila bedoya* *Jefe Oficina Contratación Municipal*