**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**MINISTERIO DE TRANSPORTE**
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**N.I.T. 800.215.807-2**

**CONTRATO NÚMERO 4557 DE 2023**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (1) DE 2023**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE** |
| **PLAZO:** | **HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024** |
| **CONTRATISTA:** | **LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S. identificada con el NIT No. 900.711.495-8** |

Entre los suscritos, **MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No.8.720.565 de Barranquilla - Atlántico, quien obra en su calidad de DIRECTOR TERRITORIAL DE SUCRE del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, nombrado mediante Resolución No.01439 del 04 de Junio de 2021 y posesionado mediante Acta No.000085 del 08 de junio de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante Decreto 1293 del 14 de octubre de 2021, y facultado por la Resolución 3429 del 5 de noviembre de 2021, la cual modificó la Resolución 3309 de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará EL INSTITUTO por una parte y por la otra, **LIZETH ESTHER MARTÍNEZ JURADO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.100.688.623 de Sampués (Sucre), en calidad de Representante legal de la Sociedad **LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A.S.**, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, identificado con el NIT No. 900711495-8, en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Numero 4557 de 2023, hemos convenido en **PRORROGAR** el contrato previa las siguientes consideraciones: **1)** Debido a que se requiere una ampliación de los tiempos de ejecución del contrato 4557 de 2023 con el objeto de ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, otorgándole un plazo adicional, es decir hasta 31 de enero de 2024, debido, a los puntos de difícil acceso que hay que atender y desabastecimiento de materiales debido a la época navideña. **2)** El Contratista solicita la Prórroga del Contrato mediante Oficio del día 18 de diciembre de 2023. **3)** Que mediante Comunicado de fecha 18 de diciembre de 2023, el Interventor del Contrato emite el Aval para la Prórroga del Contrato. **4)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga, del 18 de diciembre de 2023, suscritos por el Contratista, el Interventor del Contrato, el Supervisor, el Abogado de la Territorial y Director de la Territorial Sucre.**5)** Que la Garantía de Cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato 4557 de 2023, fue aprobada en la Plataforma SECOP II el día 24 de noviembre de 2023. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento, el cual se regirá por las disposiciones del Contrato número 4557 de 2023 y las siguientes

clausulas. **CLAÚSULA PRIMERA: OBJETO. - PRORROGAR** el Contrato Número 4557 de 2023, **DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024. PARÁGRAFO:** La presente Prórroga del contrato se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que el INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobre costos para el Instituto. **CLAÚSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAÚSULA TERCERA: GARANTIA ÚNICA. -** Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, EL CONTRATISTA, se obliga a prorrogar la Garantía Única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLAÚSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Continúan vigente todas las estipulaciones del Contrato Principal que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLAÚSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente prórroga se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo Registro Presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente documento.

Elaboró: María del Pilar Chadid Vergara, Secretaria Territorial Sucre

Vo.Bo. Minuta: Dr. Carlos José García Rosales, Abogado Territorial Sucre