INFORME TECNICO TALLERES

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 0006 DE 2023 "PROCESO DE CAPACITACION SOBRE NORMAS URBANISTICAS Y ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA"

CONTRATISTA
JENSEL LTDA
R/L JORGE ELIECER MARÍN

SUPERVISIÓN
ARQ. JUAN PABLO RODRIGUEZ GARRIDO
SECRETARIA DE PLANEACION
MUNICIPIO DE ARAUCA

ARAUCA, OCTUBRE DE 2023

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

En cumplimiento de la aceptación de oferta No. 0006 DE 2023, cuyo objeto es: "PROCESO DE CAPACITACION SOBRE NORMAS URBANISTICAS Y ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN DEL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA", se da inicio a la ejecución de los 8 talleres el día 16 de agosto de 2023, teniendo en cuenta el ítem.

1.3.4.	**Actividad 1.3.4. Proceso de capacitación sobre normas urbanísticas y Ordenamiento territorial**	**Talleres**	8

En primer lugar, se coordina con la supervisión asignada para este contrato el Arq. **JUAN PABLO RODRIGUEZ GARRIDO,** el texto de la capacitacion correspondiente a la actividad, 1.3.4. Proceso de capacitación sobre normas urbanísticas y Ordenamiento territorial, como también las posibles fechas, en que se desarrollarían estos talleres.

Seguidamente se contrata al profesional Arq. **RAFAEL ALBERTO UNDA JIMENEZ** , profesional universitario, relacionado por la firma contratista JENSEL LTDA, en la propuesta presentada ante la administración municipal, **PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA N° 8MC-005-2023**, para que adelante el respectivo texto de la capacitación a desarrollarse en las diferentes comunas del municipio de Arauca.

posteriormente se concertar con los presidentes de juntas, miembros del CTP, funcionarios de la secretaria de Planeación Municipal y presidente de las cinco comunas del municipio de Arauca, la fechas y lugares donde se desarrollará la capacitación sobre normas urbanísticas y Ordenamiento territorial, es así como el día 16 de agosto se da inicio a dichas capacitaciones y terminando el día 4 de septiembre con los siguientes registros:

TALLER No 1
COMUNA 3 (SALON COMUNAL BARRIO PORVENIR)
HORA (2PM-6PM)
DIA (16-08-2023)
ASISTENCIA (27 PERSONAS)

TALLER No 2
COMUNA 2 (SALON COMUNAL BARRIO SANTAFE)
HORA (2PM-6PM)
DIA (17-08-2023)
ASISTENCIA (42 PERSONAS)

TALLER No 3
MIEMBROS DE CTP (SALA DE JUNTAS PLANEACION MUNICIPAL)
HORA (2PM-6PM)
DIA (18-08-2023)
ASISTENCIA (8 PERSONAS)

TALLER No 4
COMUNA 1 (SALON COMUNAL BARRIO MIRAMAR)
HORA (2PM-6PM)
DIA (22-08-2023)
ASISTENCIA (29 PERSONAS)

TALLER No 5
COMUNA 5 (SALON COMUNAL BARRIO FLOR DE MI LLANO)
HORA (2PM-6PM)
DIA (23-08-2023)
ASISTENCIA (30 PERSONAS)

TALLER No 6
COMUNA 4 (SALON COMUNAL BARRIO EL CHIRCAL)
HORA (2PM-6PM)
DIA (24-08-2023)
ASISTENCIA (27 PERSONAS)

TALLER No 7
CONTROL URBANO (SALA DE JUNTAS PLANEACION)
HORA (2PM-6PM)
DIA (01-09-2023)
ASISTENCIA (9 PERSONAS)

TALLER No 8
ZONA RURAL (SALON COMUNAL BARIO EL PORVENIR)
HORA (2PM-6PM)
DIA (04-09-2023)
ASISTENCIA (22 PERSONAS)

En total se capacitaron 194 personas, que se convertirían en multiplicadores comunitarios, en cada una de zonas atendidas con el proyecto.

MUESTRA DE REGISTRO FOTOGRAFICO

TALLER N° 1 COMUNA 3



TALLER N° 2 COMUNA 2



TALLER No 3 CPT



TALLER N° 4 COMUNA 1



TALLER N° 5 COMUNA 5



TALLER N° 6 COMUNA 4



TALLER N° 7 ARQUITECTOS Y PROFESIONALES AFINES



TALLER N°8 ZONA RURAL



JORGE ELIECER MARÍN
C.C. Nº 17.528.996 de Saravena