Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202300451

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	KAREN MARGARITA TERAN MARRIAGA		
Identificación:	C.C. 44.190.571		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	ING. JOSE LUIS GARCIA MULFORD		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.		
Plazo de Ejecución:	*SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300160	**Fecha de C.D.P.**	19-01-2023
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202300550	**Fecha del R.P.**	06-02-2023

Valor del Contrato

Contrato Inicial	**$ 28.783.350,00**	$
Adición 1	$	$
Adición 2	$	$
Adición 3	$	$
Total	**$ 28.783.350,00**	$

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
06-02-2023	05-08-2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 28.783.350,00**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 28.783.350,00**
Porcentaje del Anticipo	**$**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**$**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 4.797.225,00**
Valor por ejecutar		**$ 23. 986.125,00**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.797.225,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**01**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 06 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las actividades realizadas	
Obligación	**Producto**
Apoyo a la supervisión y control de actividades de interventorías de obras a cargo de la Subsecretaría de Vías y Construcción	Acompañamiento a la supervisión de obra de Construcción de Comando 08 de Policía del Atlántico, apoyo a la adecuación de Quirófanos del Hospital de Sabanalarga, Acompañamiento a la adecuación de muro de cerramiento de IE San José de Aguada de Pablo.

Revisión, seguimiento y control del plan de calidad de obra	Revisión y control de especificaciones técnicas y procesos constructivos de las obras de adecuación en instituciones educativas y Hospital de Sabanalarga y Comando de Policía 08 del Atlántico.
Revisión, seguimiento y control del plan de calidad de materiales	Seguimiento y control de materiales empleados en el desarrollo de las obras asignadas para acompañamiento.
Seguimiento al plan financiero de la obra	Revisión y control de balances y presupuestos de las obras a cargo.
Apoyo en la revisión de actas de obra del contratista de obras civiles y suministros, equipo, personal utilizado, cumplimiento de normas ambientales, de seguridad social y demás exigidas para la adecuada ejecución del contrato	Revisión de actas de avance de obra, verificación de porcentajes de avance.
Apoyo en la revisión de actas, informes y cuentas de cobro de la interventoría externa contratada para la obra	Revisión de actas de interventoría, revisión de informe de interventoría, verificación de cumplimiento de oferta presentada en oferta económica.
Presentación de informes a la Subsecretaría de Vías y Construcción sobre los avances de la obra y situaciones relevantes en la misma	Presentación de informes a la Subsecretaría con descripción de las actividades ejecutadas y observaciones.
Asistencia a las reuniones programadas en virtud de los contratos a los cuales se realiza el seguimiento y supervisión, tanto en Sabanalarga como en la ciudad de Barranquilla, según indicaciones del Subsecretario de Vías y Construcción	Asistencia a comités, reuniones asignadas por el Subsecretario de Vías y Construcción.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JOSE LUIS GARCIA MULFORD, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	**Número de la Planilla**	**Fecha de Pago Planilla**	**Valor Total de la Planilla Sin intereses**
01	9445925032– SEG 9447418107 - ARL	2023-03-13 2023-03-01	$ 557.100,00 $ 111.300,00
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 668.400,00**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los 16 (dieciséis) días del mes de MARZO de 2023.

ING. JOSE LUIS GARCIA MULFORD
SUPERVISOR ASIGNADO
C.C. 8.708.193 B/quilla

KAREN MARGARITA TERAN MARRIAGA
C.C. 44.190.571 S/larga
Apoyo a la supervisión
Sec. Infraestructura