Hector Baron Niño

De: Angela Patricia Molina Junco
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 6:33 p. m.
Para: Hector Baron Niño
Asunto: RV: Radicado No.: 7-2023-314296 NIS: 2023-01-421971
Datos adjuntos: FRM-Radicado 7-2023-314296-(1)-13-12-2023-17079-+ RUSBY CECILIA VARGAS ALMEI.tif; 07_CERTIFICADO_ESPECIE_2.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971-13-12-2023.pdf; 03_7 _DIC_ASOCIACION_COLOMBIANA_PARA_EL_DESARROLLO_EMPRESARIAL_BENEFICIARIOS.XLSX 01-MAIL-Anexos Exter.xlsx; 01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_107 _-_CONVENIO_-_5121730_-_ASOCODEM.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 20.pdf; 09 _F6_-_FORMATOS_EJECUCIÓN_FINANCIERA_02-12-2023.XLSX 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971 -.xlsx; 10_F6_FIRMADO_PDF.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971-13-12-2023.pdf; 04_CERTIFICACIÓN_PARAFISCALES_ 1-12-23.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971-13-12-2.pdf; 08 _CERTIFICADO_ESPECIE_3.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971-13-12-2023.pdf; 05_CERTIFICACIÓN_PAZ_Y_SALVO_IMPUESTOS_ 1-12-2023.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971 -R.pdf; 02 _ASOCODEM_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__1 _.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023.pdf; 06_CERTIFICADO_ESPECIE_1.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2023-01-421971-13-12-2023.pdf

Importancia: Alta

De: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 6:09 p. m.
Para: Angela Patricia Molina Junco <amolinaj@sena.edu.co>
Asunto: RV: Radicado No.: 7-2023-314296 NIS: 2023-01-421971
Importancia: Alta

De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 13 de diciembre de 2023 5:57 p. m.
Para: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2023-314296 NIS: 2023-01-421971
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ ASOCODEM JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 13/12/2023 5:56:09 p. m.

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica



Rusby Cecilia Vargas Almeida

Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Profesional G08

rcvargasa@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12204

Calle 57 # 8-69





Angela Patricia Molina Junco

Dirección Sistema Nacional De Formación Para El Trabajo - Contratista

amolinaj@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:12240

Calle 57 # 8-69



Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2023

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Tercer desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.5121730 de 2023 suscrito entre el SENA y la ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No CO1.PCCNTR.4864552 de 2023, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco del Programa de Formación Continua Especializada"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.5121730 de 2023, en la CLÁUSULA SEXTA.- DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) 3. Un desembolso final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) restante, sujeto al porcentaje de ejecución académica y financiera alcanzado, a la terminación de las acciones de formación, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del segundo desembolso. En caso de que no se haya realizado el primer y/o segundo desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso, descripción de fechas de aprobación, radicados de recepción y proceso realizado. c) Registro de beneficiarios final. Este incluye la totalidad de beneficiarios formados y certificados, incluidos los beneficiarios de transferencia de conocimiento y tecnología. Los beneficiarios registrados en este reporte no podrán ser inferiores a los aprobados en el proyecto. d) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados y pagados a la fecha de este desembolso. e) Reporte de ejecución académica y soportes de asistencia y cumplimiento de actividades de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. f) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal o contador del conviniente, correspondientes al pago de*

impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA", la interventoría procede a emitir el concepto de tercer desembolso, en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.5121730 de 2023

Fecha suscripción del convenio: 28 de junio de 2023

No. Registro Presupuestal y fecha: número 444723 del 13 de julio de 2023

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 465-47-994000007862 del 29 de junio de 2023.

Responsabilidad Civil extracontractual n. 465-74-994000002183, anexo 1 del 10 de julio de 2023.

Fecha aprobación garantías: 13 de julio de 2023

Fecha de inicio: 13 de julio de 2023

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

Banco: Bancolombia S.A
Tipo de cuenta y Número: ahorros 29100002978

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en visita en sede realizada el 12 de octubre de 2023, el cual cuenta con informe de visita IV_171123_82 respectivamente, y los soportes adicionales remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría CIN_041223_1597 y cuenta con oficio respuesta nro. RCE_131223_370 del 13 de diciembre de 2023 y que corresponde a:

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

De acuerdo con lo establecido en la cláusula Sexta - *"DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA"* del Convenio Especial de Cooperación, el SENA realizó los siguientes desembolsos:

- Un primer desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($55.654.295,20), desembolsado por el SENA el 16 de agosto de 2023, previo concepto de la Interventoría n.° CD_100823_19 del 10 de agosto de 2023 (radicado SENA 72023191545 de fecha 10 de agosto de 2023.

- Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, por valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($55.654.295,20), desembolsado por el SENA el día 11 de octubre de 2023, la Interventoría emitió el concepto n.° CD_031023_46 del 03 de octubre de 2023 (radicado SENA 72023241786 de fecha 03 de octubre de 2023).

De acuerdo con lo anterior, el SENA ha desembolsado al Conviniente un total de $111.308.590,40 del aporte SENA, que corresponden al 80% del total de cofinanciación.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% de ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$8.988.000,00	$ 8.988.000,00	$ 8.988.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.988.000,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$4.404.120,00	$ 4.404.120,00	$ 4.404.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.404.120,00	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$35.203.000,00	$ 35.203.000,00	$ 17.601.500,00	$17.601.500,00	$ 0,00	$ 35.203.000,00	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$6.591.200,00	$ 6.591.200,00	$ 2.264.300,00	$ 4.326.900,00	$ 0,00	$ 6.591.200,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$1.318.240,00	$ 1.318.240,00	$ 1.318.240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.318.240,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$1.198.400,00	$ 1.198.400,00	$ 1.198.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.198.400,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación -	$2.621.500,00	$ 2.621.500,00	$ 2.621.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.621.500,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% de ejecución
	Digital - Libro electrónico - digital							
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$2.696.400,00	$ 2.696.400,00	$ 2.696.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.696.400,00	100,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$17.601.500,00	$ 17.601.500,00	$ 17.601.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.601.500,00	100,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$58.513.378,00	$ 58.513.378,00	$ 58.513.378,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.513.378,00	100,00%
TOTALES		**$ 139.135.738,00**	**$ 139.135.738,00**	**$ 117.207.338,00**	**$ 21.928.400,00**	**$ 0,00**	**$139.135.738,00**	**100,00%**

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de cofinanciación por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($139.135.738), equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($72.323.537), distribuidos así: a) la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.431.437) en dinero y b) la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($18.892.100) en especie

Recursos de contrapartida en efectivo

La ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecutado	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$3.012.000,00	$ 3.012.000,00	$ 3.012.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.012.000,00	100,00%
R01.2.4	Honorarios Capacitador Internacional - Profesional con título de maestría	$1.475.880,00	$ 1.475.880,00	$ 1.475.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.475.880,00	100,00%
R01.3.1.1	Honorarios Lider - Lider mundial	$11.797.000,00	$11.797.000,00	$11.797.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$11.797.000,00	100,00%
R01.3.1.2	Honorarios Lider - Lider nacional	$2.208.800,00	$ 2.208.800,00	$ 2.208.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.208.800,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$441.760,00	$ 441.760,00	$ 441.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 441.760,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$401.600,00	$ 401.600,00	$ 401.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.600,00	100,00%
R05.1.2	Material de Formación - Digital - Libro electrónico - digital	$878.500,00	$ 878.500,00	$ 878.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.500,00	100,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$903.600,00	$ 903.600,00	$ 903.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 903.600,00	100,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$5.898.500,00	$ 5.898.500,00	$ 5.898.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.898.500,00	100,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$19.608.622,00	$19.608.622,00	$19.608.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$19.608.622,00	100,00%
R10.3	Garantías	$559.061,00	$ 559.061,00	$ 559.061,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 559.061,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$6.246.114,00	$6.246.961,00	$6.246.961,00	$ 0,00	$847,00	$ 6.246.114,00	100,00%
TOTALES		**$ 53.431.437,00**	**$53.432.284,00**	**$53.432.284,00**	**$ 0,00**	$847,00	**$53.431.437,00**	**100,00%**

La interventoría No reconoce el valor de $847,00 pesos correspondiente al Rubro R11. Transferencia de conocimiento y tecnología esto debido a que supera el 100% del valor aprobado.

De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en dinero por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($53.431.437), equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

Recursos de contrapartida en especie

La ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCODEM presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No Reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$18.892.100,00	$ 19.454.459,00	$ 562.359,00	$18.892.100,00	100,00%
TOTALES		**$ 18.892.100,00**	**$ 19.454.459,00**	**$ 562.359,00**	**$18.892.100,00**	**100,00%**

La interventoría No reconoce el valor de $562.359 esto debido a que solo se reconoce el 100% del valor aprobado para el rubro R07.1 Gastos de Operación del Proyecto 10% para esta fuente de financiación.

Los valores reconocidos se encuentran soportados en las certificaciones de los aportes en especie suscritas por El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T, de fecha 07 y 20 de septiembre y 8 de noviembre de 2023, en la cuales indica que la empresa ha realizado aportes al proyecto del 13 de agosto al 30 de octubre de 2023 por valor de $19.454.459 relacionado así:

R07.1 Gastos de operación del proyecto 10% $ 19.454.459

Por lo expuesto, la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de contrapartida en especie por valor de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE ($18.892.100), equivalentes a un 100% del total presupuestado para esta fuente de financiación.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	%
SENA	$ 139.135.738,00	$ 139.135.738,00	$ 0,00	$ 139.135.738,00	100,00%
Contrapartida en efectivo	$ 53.431.437,00	$ 53.432.284,00	$ 847,00	$ 53.431.437,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 18.892.100,00	$ 19.454.459,00	$ 562.359,00	$ 18.892.100,00	100,00%
TOTAL CONTRAPARTIDA	$ 72.323.537,00	$ 72.886.743,00	$ 563.206,00	$ 72.323.537,00	100,00%
TOTAL	**$ 211.459.275,00**	**$ 212.022.481,00**	**$ 563.206,00**	**$ 211.459.275,00**	**100,00%**

Estos recursos fueron aplicados en la realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de Tarifas de la Convocatoria.

3. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el tercer desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 7 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE

del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron validados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
FUNDACION PROSPECTIVA ONG	900.142.714-4	AC_210723_148	72023174925	21/07/2023

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	UT3,Planificar y Desarrollar El Plan De Gestión Del Cronograma Aplicando Estándares Internacionales. UT4,Realizar Los Planes De Gestión Del Proyecto, Aplicando Estándares Internacionales Para Proyectos	Hugo Alberto Pava Carvajal	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	UT3, Aplicación De MP. Gestión 4.0, En La Gestión De La Línea Base De Gestión Del Desempeño Del Proyecto. UT4 Aplicación De La MP. Gestión 4.0 Para La Planificación, Calidad, Riesgos, Comunicaciones,	Hugo Alberto Pava Carvajal	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	UT 5 Realizar Los Planes De Gestión Del Proyecto, Aplicando Estándares Internacionales Para Proyectos	Jolman Lozano Pico	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	UT4, Aplicación De La MP. Gestión 4.0 Para La Planificación, Calidad, Riesgos, Comunicaciones	Jolman Lozano Pico	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	UT1 Innovación Modelos De Gestión De Proyectos, Procesos Y Principios De Estándares Internacionales. UT2 Realizar El Plan De Gestión De Integración Y Alcance Aplicando La Metodología Para Proyectos De Ing. UT3 Planificar Y Desarrollar El Plan De Gestión Del Cronograma Aplicando Estándares Internacionales. UT4 Realizar La Gestión De Costos Aplicando Estándares Internacionales En La Gestión De Proyecto.	Luis Fernando Prada Cobos	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
		UT5. Realizar La Gestión De Costos Aplicando Estándares Internacionales En La Gestión De Proyecto. UT 6 Competencias Revolución Industrial 4.0, Habilidades Digitales Y Blandas Priorizadas Por El Bic Te Es				
AF3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	UT1,Modelos De Gestión, Procesos Y Principios De La Metodología Práctica MP. Gestión 4.0. UT2 Aplicación De Metodología MP. Gestión 4.0, Para Elevar La Competitividad En Planificación Estratégica UT3,Aplicación De MP. Gestión 4.0, En La Gestión De La Línea Base De Gestión Del Desempeño Del Proyecto. UT4,Aplicación De La MP. Gestión 4.0 Para La Planificación, Calidad, Riesgos,Comunicaciones. UT5 Competencias Revolución Industrial 4.0, Habilidades Digitales Y Blandas Priorizadas Por El Bic Te Escucha	Luis Fernando Prada Cobos	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	UT 2,Realizar El Plan De Gestión De Integración Y Alcance Aplicando La Metodología Para Proyectos De Ing. UT4,Realizar La Gestión De Costos Aplicando Estándares Internacionales En La Gestión De Proyecto. UT5 Realizar Los Planes De Gestión Del Proyecto, Aplicando Estándares Internacionales Para Proyectos,	Luis Miguel Jiménez Sanguino	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	UT2 Aplicación De Metodología MP. Gestión 4.0, Para Elevar La Competitividad En Planificación Estratégica. UT4 Aplicación De La MP. Gestión 4.0 Para La Planificación, Calidad, Riesgos, Comunicaciones	Luis Miguel Jiménez Sanguino	AC_240723_150	72023176138	24/07/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT1. Modelos de Gestión para lograr Alta Efectividad en la Gestión de Proyectos. Modelo Project Charter. UT2 Modelo de Gestión para Optimizar Recursos en Proyectos, Gestión de Integración y Alcance. UT3 Diseño Modelo de Gestión Programas y Portafolios 4.0 para Cronograma, Presupuesto Y Recursos. UT5 Competencias Revolución	Luis Fernando Prada Cobos	AC_110823_192	72023192006	11/08/2023

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
		Industrial 4.0, Habilidades Digitales y Blandas Priorizadas por el Bic Te Escucha				
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT1. Modelos de Gestión para lograr Alta Efectividad en la Gestión de Proyectos. Modelo Project Charter. UT2 Modelo de Gestión para Optimizar Recursos en Proyectos, Gestión de Integración y Alcance. UT3 Diseño Modelo de Gestión Programas y Portafolios 4.0 para Cronograma, Presupuesto Y Recursos. UT5 Competencias Revolución Industrial 4.0, Habilidades Digitales y Blandas Priorizadas por el Bic Te Escucha	Luis Miguel Jiménez Sanguino	AC_110823_192	72023192006	11/08/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT1. Modelos de Gestión para lograr Alta Efectividad en la Gestión de Proyectos. Modelo Project Charter. UT2 Modelo de Gestión para Optimizar Recursos en Proyectos, Gestión de Integración y Alcance. UT3 Diseño Modelo de Gestión Programas y Portafolios 4.0 para Cronograma, Presupuesto Y Recursos. UT5 Competencias Revolución Industrial 4.0, Habilidades Digitales y Blandas Priorizadas por el Bic Te Escucha	Luis Eduardo Sepúlveda Ibarbuen	AC_110823_192	72023192006	11/08/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT4 Diseño Modelo De Gestión Para Planificación, Ejecución, Seguimiento Y Control Programas Y Portafolio	Luis Fernando Prada Cobos	AC_140823_195	72023193462	14/08/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT4 Diseño Modelo De Gestión Para Planificación, Ejecución, Seguimiento Y Control Programas Y Portafolio	Luis Miguel Jiménez Sanguino	AC_140823_195	72023193462	14/08/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT4 Diseño Modelo De Gestión Para Planificación, Ejecución, Seguimiento Y Control Programas Y Portafolio	Luis Eduardo Sepúlveda Ibarbuen	AC_140823_195	72023193462	14/08/2023
AF4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	UT1 La innovación como factor clave de éxito empresarial	Christian Felber	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	UT1 La innovación como factor clave de éxito empresarial	York Rossler	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Christian Felber	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	York Rossler	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Luis Fernando Prada Cobos	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Robinson Edmundo Figueroa Jara	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Roque Julio Alfonso	AC_230823_209	72023201386	23/08/2023
AF6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	UT1. Modelos de Gestión para lograr Alta Efectividad en la Gestión de Proyectos. Modelo Project Charter. UT2 Modelo de Gestión para Optimizar Recursos en Proyectos, Gestión de Integración y Alcance. UT3 Diseño Modelo de Gestión Programas y Portafolios 4.0 para Cronograma, Presupuesto Y Recursos. UT5 Competencias Revolución Industrial 4.0, Habilidades Digitales y Blandas Priorizadas por el Bic Te Escucha. UT4 Diseño modelo de gestión para planificación, ejecución, seguimiento y control programas y portafolio	Hugo Alberto Pava Carvajal	AC_240823_213 Y AC_020923_220	72023203191 Y 72023211337	24/08/2023 Y 02/09/2023
AF4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	UT1 La innovación como factor clave de éxito empresarial	Edgar Álvarez	AC_210923_236	72023230316	21/09/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Oscar Marenco	AC_210923_236	72023230316	21/09/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Alfonso Enrique Nuñez Nieto	AC_210923_236	72023230316	21/09/2023
AF5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	UT1 Implementación de proyectos de innovación social en la región	Luis Eduardo Sepúlveda Ibarbuen	AC_210923_236	72023230316	21/09/2023

4. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 07 de diciembre de 2023, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	1	Norte de Santander, Santander Cesar y Bogotá	25	28	28
3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	1	Norte de Santander, Santander Cesar y Bogotá	25	28	28
4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	1	Norte de Santander, Santander Cesar y Bogotá	200	210	210
5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	1	Norte de Santander, Santander Cesar y Bogotá	200	216	216
6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	1	Santander	25	27	27
	TOTAL			**475**	**509**	**509**
	Transferencia			**58**	**220**	

Beneficiarios SENA certificados 220, según acta de cumplimiento SENA de fecha 06 de diciembre del 2023.

La interventoría se permite manifestar que en el reporte de beneficiarios generado del aplicativo Sistema empresarial de proyectos – SEP, se encuentra en el campo estado interventoría SIN VERIFICAR 1 beneficiario, este corresponde a beneficiario que se encuentra con el estado INACTIVO.

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan el numero de beneficiarios certificado por acciòn de formación, y anexos de los certificados con sus datos como número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, conforme el siguiente cuadro:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES	28	5/10/2023
3	METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN MP. GESTIÓN 4.0	28	28/08/2023
4	LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE DE ÉXITO EMPRESARIAL	210	17/10/2023
5	PROYECTOS GLOBALES DE INNOVACIÓN SOCIAL Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN	216	10/10/2023
6	BOOTCAMP DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PORTAFOLIOS DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES - ALTA GERENCIA	27	18/09/2023
Total		509	-

5. Reporte de Ejecución Técnica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al 100% de ejecución.

De acuerdo con lo establecido en el literal e, del numeral 3 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica así:

Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el cumplimiento académico de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción 0%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
AF1	$58.513.378,00	$19.746.483,00	$78.259.861,00	42,00%	25	0	25
AF3	$17.601.500,00	$5.898.500,00	$23.500.000,00	12,61%	25	0	25
AF4	$17.601.500,00	$6.109.100,00	$23.710.600,00	12,73%	200	0	200
AF5	$28.596.820,00	$9.793.780,00	$38.390.600,00	20,60%	200	0	200
AF6	$16.822.540,00	$5.637.460,00	$22.460.000,00	12,05%	25	0	25
Total	**$139.135.738,00**	**$47.185.323,00**	**$186.321.061,00**	**100,00%**	**475**	**0**	**475**

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
AF1	$58.513.378,00	42,05%	$19.746.483,00	41,8%	$78.259.861,00	42,00%
AF3	$17.601.500,00	12,65%	$5.898.500,00	12,5%	$23.500.000,00	12,61%
AF4	$17.601.500,00	12,65%	$6.109.100,00	12,9%	$23.710.600,00	12,73%
AF5	$28.596.820,00	20,55%	$9.793.780,00	20,8%	$38.390.600,00	20,60%
AF6	$16.822.540,00	12,09%	$5.637.460,00	11,9%	$22.460.000,00	12,05%
Total	**$139.135.738,00**	**100,00%**	**$47.185.323,00**	**100,0%**	**$186.321.061,00**	**100,00%**

Se aclara que la transferencia de conocimiento y tecnología SENA no se tiene en cuenta para este cálculo.

De acuerdo con lo establecido en el convenio en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - *VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO* del convenio especial cooperacion del asunto; y el ANEXO No. 12 de los pliegos de la convocatoria DG 0001 de 2023, la Interventoría recordó que la liquidación del convenio se realizará por la asistencia de cada beneficiario con mínimo del 85% de las horas de cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimeinto financiero debe estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado por la Interventoría.

6. Obligaciones con los sistemas de seguridad social, parafiscales y cuota de aprendizaje

El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T, manifestó mediante certificación del 1 de diciembre de 2023 que, a la fecha, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL, identificada con NIT. 900.871.211-9, "… *se encuentra a paz y salvo por todo concepto en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje. Así mismo manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud E.P.S, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Igualmente certifico que damos cumplimiento al contrato de formación y aprendizaje en los términos de los decretos 2585/03; 933/03 y disposiciones al respecto contenidas en la Ley 789 de 2002".*

7. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El revisor Fiscal Jorge Armando Noriega Hernández de tarjeta profesional No. T.P. 140602-T manifestó mediante certificación del 1 de diciembre de 2023 que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL - ASOCODEM, identificada con NIT. 900.871.211-9, se encuentra al día en la presentación y pago de sus obligaciones tributarias derivadas en la ejecución del convenio.

8. Valor a reconocer tercer desembolso

El porcentaje de ejecución reconocido para la liquidación del convenio deberá corresponder AL MENOR entre el porcentaje de cumplimiento de ejecución técnica, el porcentaje de ejecución financiera de cofinanciación y el porcentaje de ejecución financiera de contrapartida.

Con base a lo anterior, los resultados de la ejecución del proyecto, fue el siguiente:

Fuente de financiación	Valor aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% Reconocido	Valor reconocido
SENA	$139.135.738,00	100,00%	$139.135.738,00	$139.135.738,00	100,00%	100%	$139.135.738,00
EMPRESA	$72.323.537,00		$72.323.537,00	$72.323.537,00	100,00%		$72.323.537,00
Total	$211.459.275,00		$211.459.275,00	$211.459.275,00			$211.459.275,00

La Interventoría validó y constató que los recursos solo fueron invertidos en la ejecución del proyecto de formación, conforme al presupuesto aprobado, revisión que se realizó a través de los soportes de la ejecución financiera del proyecto, a través de los contratos, facturas comprobantes de pago, y demás relacionados con el objeto del Convenio.

9. Concepto de la Interventoría

Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 100% de recursos de cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera alcanzado, y se procederá con el trámite del tercer desembolso por la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($27.827.147,60) M/CTE, correspondiente a la diferencia entre el valor total reconocido de recursos de cofinanciación ($139.135.738), y el valor desembolsado a la fecha ($111.308.590,40) que corresponde al primer y segundo desembolso.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

INGRID MARIA SULBARAN R
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad

Proyectó: Ingrid Maria Sulbaran Rodriguez – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador(a)

Anexos

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado Revisor Fiscal de pago seguridad social, parafiscales y cuota de aprendizaje
- Certificado revisor fiscal del pago de impuestos
- Certificado de contrapartida en especie
- Registro beneficiarios descargado del aplicativo SENA el 07 de diciembre de 2023
- Formato ejecución financiera F6 - PDF firmado y en Excel

Las evidencias de la formación académica y las evidencias de la ejecución financiera se encuentran disponibles en el link https://drive.google.com/drive/folders/10BI23AG7bHs_7DRZu9pHtk-u9rq57T8g?usp=drive_link

	Versión: 03
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**PCI 36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.5121730 de 2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**28 de junio de 2023**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL**
NIT DEL CONVENIENTE	**900871211-9**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.4864552 de 2023**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 211.459.275**

DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	**$ 139.135.738**	**$ 53.431.437**
ESPECIE	**$ -**	**$ 18.892.100**
TOTAL APORTE	**$ 139.135.738**	**$ 72.323.537**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1er	**N/A**	**$ 55.654.295,20**
2do	**N/A**	**$ 55.654.295,20**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 111.308.590,40**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**3 de 3**
CONCEPTO	**Tercer desembolso del 20%**
VALOR	**27.827.147,60**

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

		VALOR		
Nº NOTA ENTRADA	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
				$ -
				$ -
				$ -
TOTAL		**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
	10/08/2023	16/08/2023	Se amortiza el 100% del primer desembolso	**$ 55.654.295,20**
	3/10/2023	11/10/2023	Se amortiza el 100% del segundo desembolso	**$ 55.654.295,20**
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 111.308.590,40**
GRADO AVANCE EJECUCION				**100,00%**

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**13/12/2023**

ASOCODEM
Asociación Colombiana
para el Desarrollo
Empresarial

NIT. 900.871.211-9
Email: proyectos@asocodem.com.co
www.asocodem.com.co

Bucaramanga, Diciembre 1 de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

Asunto: Convocatoria No. DG-0001 de 2023 – Programa de Formación Continua Especializada
Convenio: CO1.PCCNTR.5121730 de 2023

Modalidad: GREMIOS

Apreciados señores:

De manera atenta me permito certificar que, a la fecha, la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL**, identificada con NIT. 900.871.211-9, se encuentra a paz y salvo por todo concepto en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en lo relativo a las obligaciones con los sistemas de salud, pensión, ARL, parafiscales y contrato de aprendizaje. Así mismo manifiesto que dentro de los 6 meses anteriores ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud E.P.S, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Igualmente certifico que damos cumplimiento al contrato de formación y aprendizaje en los términos de los decretos 2585/03; 933/03 y disposiciones al respecto contenidas en la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ
C.C. No. 91.538.829 de Bucaramanga
T.P. No. 140602 – T
Revisor Fiscal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

ASOCODEM
Asociación Colombiana
para el Desarrollo
Empresarial

NIT. 900.871.211-9
Email: proyectos@asocodem.com.co
www.asocodem.com.co

Bucaramanga, Diciembre 1 de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad

Asunto: Convocatoria No. DG-0001 de 2023
Programa de Formación Continua Especializada
Convenio: CO1.PCCNTR.5121730 de 2023
Modalidad: GREMIOS

Apreciados señores:

En mi calidad de Revisor fiscal de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL** - **ASOCODEM**, identificada con NIT. 900.871.211-9, me permito certificar que a fecha 30 de noviembre de 2023, la Asociación ha cumplido de manera oportuna con la presentación y pago de sus obligaciones tributarias, derivadas en el desarrollo del convenio de la referencia.

Atentamente,

JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ
C.C. No. 91.538.829 de Bucaramanga
T.P. No. 140602 – T
Revisor Fiscal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL