INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS

CON PROVEEDORES

PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	490 DE 2022
Periodo y/o No. de Pago	Dicembre de 2023
Nombre Del Contratista	LCB GROUP SAS
Nit:	**901.154.292-3**
Objeto Del Contrato	REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ
Fecha de Inicio	27 DE JUNIO DE 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	26 DE DICIEMBRE DE 2023
Póliza	15-44-101281503/ 15-40-101087990

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente** (describir si o no)
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

PRIMER REPORTE
1. Se le solicita al contratista: Hojas de vida (Estipulados en el anexo técnico)(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 2. Firma del acta de inicio(27 DE JUNIO DE 2023) 3. Presentación hojas de vida(07 DE JULIO DE 2023) 4. Conformación de Comité Técnico(29 DE JUNIO 2023) 5. Presentación cronograma de actividades y plan de trabajo. (07 DE JULIO DE 2023 6. Primer comité técnico(05 DE JULIO DE 2023) 7. Formatos del contrato(07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO) 8. Marco conceptual(19 DE JULIO DE 2023) 9. Piezas comunicativas.(09 DE JULIO DE 2023) 10. Presentar ficha técnica presentación pública (07 DE JULIO DE 2023, POR CORREO ELECTRONICO)

11. Convocatoria realizada para presentación pública (14 DE JULIO AL 18 DE JULIO 2023)
12. Presentación pública el 18 de julio de 2023.(7:30 PM)
    Presentación plan de medios(18 DE JULIO DE 2023)

SEGUNDO REPORTE

1. Socialización presentación pública con grupos poblacionales o colectivos, trascurso del mes, hasta el momento se ha socializado con dos mesas, indígena y Afro.
2. Presentación hojas de vida (equipo profesional escuelas de formación) Termiando el mes, 30 de agosto de 2023.
3. Divulgación proceso de inscripción, durante 1 mes desde el 26 de julio hasta el 26 de agosto de 2023.
4. Proceso de inscripción punto fijo y puntos rotativos en las 9 upz hasta el 26 de agosto de 2023 caracterización y digitalización de inscritos, en proceso hasta el día 28 de agosto.

TERCER REPORTE

1. Presentación hojas de vida docentes.
2. Presentación muestras de elementos escuelas de formación deportiva, comité primera semana de septiembre 06-09-2023
3. Cronograma y lugares de definitivos de ejecución de las escuelas deportivas, comité extraordinario tercera semana 20-09-2023
4. Se tramite el segundo pago, en el PAC se septiembre, se encuentra en revisión 23-09-2023

CUARTO REPORTE

1. Inicio de escuelas de formación (Acta de comité octubre)
2. El operador presenta elementos pendientes para inicio de escuelas. (Acta de comité octubre)
3. Se realiza presentación ante la JAL el día 10 de octubre. (presentación JAL)
4. El operador no ha entregado expediente.

QUINTO REPORTE

1. El operador NO ha generado entrega de expediente pago 2.
2. Se envían permisos de solicitud de espacios escuelas deportivas.
3. Se realiza comité el día 14 de noviembre de 2023
    - Se entrega reporte de horarios y direcciones de las escuelas de formación
    - Elementos pendientes.
    - Se le solicita realizar el ingreso almacén de los elementos para inicio de las escuelas deportivas.
4. Se le solicita al operar tramitar la suspensión del contrato, en la segunda semana de diciembre fecha máxima el 15 de diciembre de 2023.

SEXTO REPORTE

1. El operador está realizando bitácora del expediente pago 2.
2. Se envía día 19 de diciembre trámite de suspensión del contrato, la suspensión ira desde el dia 20 de diciembre hasta el día 01 de febrero de 2024.
3. Se realiza comité diciembre 05 de diciembre de 2023.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$794.290.264
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 794.290.264
Pago No. 1	$ 238.287.079
Pago No. 2	$ 238.287.079
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$ 317.716.106

Específico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
										N/A

INGRESOS A ALMACÉN

Periodo	No de Actividad	Número de factura	Número de ingreso a almacén
Pago 2	Plan de medios e inscripciones de las escuelas deportivas.	LCB-84	2325

MIGUEL ANGEL ACOSTA PEREZ

EDWIN CORREDOR

ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisora
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: *Miguel Angel Acosta Perez*
Edwin Corredor
Revisó: *Shayuri Pinto Muñoz*
Juan Pablo Chaves Rodríguez