1. DESCRIPCION GENERAL						
X CONTRATO:	*OBRA: _X__/CONSULTORIA:___/INTERVENTORIA: ___*	No:	*CSA MCIH 409*	AÑO:	*2023*	
_CONVENIO:						

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S		
	NIT O CC:	901.765.048-4		
	DIRECCIÒN:	Calle 70 # 2 w 02		
	CIUDAD:	Neiva		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ		
	CC:	1.075.244.397		
OBJETO:	"*CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS* DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 174.048.840 FECHA (dd/mm/aaaa): *02/11/2023*			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 174.048.840			
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (174.048.840) M/CTE*			
	Nº3			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*El ocho (08) noviembre 2023*			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	Nº1	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
	Nº2	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
	Nº3	SUSPENSIÒN		
		REINICIACIÒN		
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*El siete (07) de enero 2024*			
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*El siete (07) de diciembre 2023*			
PERIODO QUE COMPRENDE LA	*DEL SIETE (07) DE NOVIEMBRE 2023 AL SIETE(07) DE DICIEMBRE 2023*			

PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MIGDONIA PATIÑO ARIAS
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*
	NOMBRE:	YEISON ANDRES OTALORA VARGAS
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*
	NOMBRE:	*NELLY CAMPOS RAMIEZ*
	EN CALIDAD DE:	*REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S*

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. Acta Parcial No.1	*07/12/2023*	$103.189.967	$ 174.048.840	*$70.938.033*
2. Acta Parcial No.2				
3. Acta Parcial No.3				
TOTAL VALOR ACTAS		$103.189.967	$174.048.840	*$70.858.873*

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas adjuntas al documento soporte del acta No.11, Numero de planilla 7905589398

PLANILLA 7905589398 DE NOVIEMBRE 2023

INGRESO BASE DE COTIZACION	TIPO DE APORTES	VALOR
$1.225.600	SALUD	$381.900
	PENSION	$377.600
	ARL	$213.300
	CCF	$112.300
	ICBF	$140.500

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: ACTA N° 1 CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTANUEVA NOVECIENTO SESENTA Y SIETE M/TE. ($103.189.967), correspondiente al (primer) pago parcial de fecha de siete (07) de Noviembre al siete (07) diciembre de 2023.
2. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con el contrato inicial.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con imparten la aprobación a la presente acta parcial N°01

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2023.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Director INDERHUILA

JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

NELLY CAMPOS RAMIREZ
R.L CONTRATISTA DE OBRA

EL APOYO A LA SUPERVISIÓN

H A C E C O N S T A R:

certifica que el ejecutor del contrato No. CSAMCIH409 de 2023", cuyo objeto es la ***"ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".*** *Ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

No.	Documento	folio
1	*Informe cobro acta parcial -PM-GID-F28*	*1-67*
2	*Copia de la bitácora de obra*	*68-74*
3	*Acta de inicio de obra*	*75-77*
4	*Pólizas*	*78-82*
5	*Acta parcial de obra PM-GID-F22*	*83-84*
6	*Acta parcial de obra PM-GID-F27*	*86-87*
7	*Acta de comité*	*89-90*
8	*Factura de cobro*	*92*
9	*Certificado bancario*	*94*
10	*Memorias de calculo*	*96-100*
11	*Copia de Rut*	*102-103*
12	*Informe mensual de supervisor*	*104-122*
13	*Planilla de seguridad*	*124-127*
14	*Certificado de parafiscal*	*129*

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 01 es del 59,29% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 01 de fecha DOCE (12) de DICIEMBRE de 2023, presentada por CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S.

Para constancia se firma a los VEINTI DOS (22) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión

*(Versión actas parciales)