Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

RV: CPE No. 76-9-2023-043258 - CONSTITUIR UNA RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5652599

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 26 de diciembre de 2023 15:45
Para: Albeth Martinez Valencia <amartinezva@sena.edu.co>
Cc: Abdul Shekt Garcia <ashekt@sena.edu.co>; secretariasubcab <secretariasubcab@sena.edu.co>; Miguel Andres Jaimes Quintero <mjaimesq@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 76-9-2023-043258 - CONSTITUIR UNA RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5652599

Apreciado(a) * (E) ALBETH MARTINEZ VALENCIA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
76-9-2023-043258	2023-02-569760	26/12/2023 3:45:09 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	CONSTITUIR UNA RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5652599

76-9124-3

Guadalajara de Buga,

Señor
Albeth Martínez Valencia
Subdirector (e)
Centro Agropecuario de Buga – CAB
Regional Valle

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599

Cordial saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599 suscrito con el proveedor Leonardo Felipe Torres Palacio, solicito su aprobación para realizar una prorroga teniendo en cuenta la siguiente justificación del contratista:

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prórroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de su autorización y aprobación a la solicitud presentada por

76-9124-3

Guadalajara de Buga,

Señor
Albeth Martínez Valencia
Subdirector (e)
Centro Agropecuario de Buga – CAB
Regional Valle

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599

Cordial saludo

En mi calidad de supervisor del contrato **No.** CO1.PCCNTR.5652599 suscrito con el proveedor **Leonardo Felipe Torres Palacio,** solicito su aprobación para realizar una prorroga teniendo en cuenta la siguiente justificación del contratista:

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prórroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de su autorización y aprobación a la solicitud presentada por proponente con referencia al tiempo pactado inicialmente, por lo tanto, se requiere constituir una reserva presupuestal para el presente contrato.

Cordialmente,

Marlon David Palacio Flórez
Instructora,
Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle

Elaboró: Miguel Andres Jaimes Quintero
Apoyo de compras

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599 del 15/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Albeth Martínez Valencia (ordenador del gasto) y el proveedor Leonadardo Felipe Torres Palacio, cuyo objeto es: Contratación del mantenimiento correctivo a todo costo de una cava de maduración de quesos para desarrollar actividades del proyecto SENNOVA SGPS-11391. del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2023, me permito presentar informe a fin de solicitar la prorroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Agropecuario de Buga
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Marlon David Palacio Florez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5652599
TIPO DE CONTRATO:	Mantenimiento
OBJETO:	Mantenimiento correctivo a todo costo de una cava de maduración de quesos para desarrollar actividades del proyecto SENNOVA SGPS-11391. del Centro Agropecuario de Buga, vigencia 2023.
VALOR:	$ 33.860.000 – TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE
CONTRATISTA:	Leonadardo Felipe Torres Palacio
CC:	6199040 -1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Agropecuario de Buga
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 de diciembre del 2023
FECHA DE INICIO:	15 de diciembre del 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Trece (13) Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 33.860.000 – TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 33.860.000 – TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE
PRÓRROGA No 1:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
ADICION No. 2:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	52-46-101003801		
FECHA EXPEDICIÓN	13/12/2023		
FECHA APROBACIÓN	15/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/12/2023	25/12/2024	10,158,000.00
Calidad del servicio	12/12/2023	25/12/2024	10,158,000.00
Calidad y correcto funcionamientos de los bienes	12/12/2023	25/12/2024	10,158,000.00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el proveedor Leonardo Felipe Torres Palacio, con CC No. 6199040 -1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Marlon David Palacio Florez con comunicación correo elecronico de fecha 20 de diciembre de 2023, con plazo de ejecución desde el 15 de diciembre 2023 hasta el 28 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 33.860.000
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$33.860.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$ 0
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 0
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	$ 33.860.000
Valor ejecutado	$ 0
Valor total de pagos	$ 0
Saldo a favor del contratista	$ 33.860.000
Saldo a liberar a favor del FNGRD	$ 0

III. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5144881 DE 2023

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599, suscrito con el proveedor Leonadardo Felipe Torres Palacio, solicito su aprobación para realizar una adición teniendo en cuenta la siguiente justificación:

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prorroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prorroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Por lo anterior, solicito su aprobación para realizar la prorroga, de acuerdo con la justificación realizada.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 26 de diciembre de 2023

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Marlon David Palacio Florez
Instructor
Centro Agropecuario de Buga
Guadalajara de Buga

Eliminar Archivar Informar Responder Responder a todos Reenviar

RV: Solicitud de prorroga contrato mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Carretera Central Variante Buga - Tuluá

@SENAcomunica

De: leonardofelipe torrespalacio <felipetorres.84@hotmail.com>
Enviado: viernes, 22 de diciembre de 2023 2:37 p. m.
Para: Marlon David Palacio Florez <mpalaciof@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de prorroga contrato mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599

No suele recibir correos electrónicos de felipetorres.84@hotmail.com. Por qué esto es importante

Señor: Marlon Palacio
Sena CAB Buga

Cordial y respetuoso saludo

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prorroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prorroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Atentamente

Leonardo Felipe Torres Palacio

Responder Responder a todos Reenviar