Respuesta Electrónica

Número de Radicación
76-9-2023-043305

Fecha
26/12/2023 04:49:19 p. m.

NIS
2023-02-569760

Antecedente
9-2023-043258

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
RESPUESTA CONSTITUIR UNA RESERVA PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5652599

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *
* ABDUL SHEKT GARCÍA

Código de Dependencia
7691243

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CAB

Código de Regional Destino
76

Regional Destinatario
VALLE

Email Destinatario
ASHEKT@SENA.EDU.CO

Cuerpo

*
76-9124-1

Guadalajara de Buga,

Señor
Marlon David Palacio Flórez
Supervisor Contrato
Centro Agropecuario de Buga - CAB
Regional Valle
Asunto: Autorización de adición contrato No.
CO1.PCCNTR.5652599.

Cordial saludo,

Para dar respuesta a su solicitud me permito informarle que autorizo prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599, suscrito con el proveedor Leonardo Felipe Torres Palacio, teniendo en cuenta la justificación manifestada en la solicitud de fecha 26 de diciembre de 2023, con radicado No. 76-9-2023-043258, en la cual manifiesto el supervisor:

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599 suscrito con el proveedor Leonardo Felipe Torres Palacio, solicito su aprobación para realizar una prorroga teniendo en cuenta la siguiente justificación del contratista:

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prórroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de su autorización y aprobación a la solicitud presentada por proponente con referencia al tiempo pactado inicialmente, por lo tanto, se requiere constituir una reserva presupuestal para el presente contrato.

Cordialmente,

Albeth Martínez Valencia
Subdirector (e) Centro Agropecuario de Buga

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
RESPUESTA DEL SUBDIRECTOR (13).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. - NIS: 2023-02-569760 -	Anexos Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
SECRETARIA	SECRETARIASUBCAB@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario *	**Email Destinatario ***
MIGUEL JAIMES	MJAIMESQ@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario *	**Email Destinatario ***
MARLON DAVID PALACIO FLOREZ	MPALACIOF@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

76-9124-1

Guadalajara de Buga,

Señor
Marlon David Palacio Flórez
Supervisor Contrato
Centro Agropecuario de Buga – CAB
Regional Valle

Asunto: Autorización de adición contrato No. CO1.PCCNTR.5652599.

Cordial saludo

Para dar respuesta a su solicitud me permito informarle que autorizo prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599, suscrito con el proveedor **Leonardo Felipe Torres Palacio**, teniendo en cuenta la justificación manifestada en la solicitud de fecha 26 de diciembre de 2023, con radicado No. 76-9-2023-043258, en la cual manifiesto el supervisor:

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5652599 suscrito con el proveedor Leonardo Felipe Torres Palacio, solicito su aprobación para realizar una prorroga teniendo en cuenta la siguiente justificación del contratista:

Mi nombre es Leonardo Felipe Torres Palacio, representante de Torres Palacio Construcciones con NIT: 6.100.040-1, actualmente tengo adjudicado el contrato del mantenimiento de la Cava contrato No. CO1.PCCNTR.5652599. por este medio me permito requerir comedidamente de su colaboración para solicitar prórroga del contrato en mención dado que por motivos de fin de año los proveedores de equipos electrónicos en este caso la pantalla digital, el medidor de humedad son equipos importados, no se encuentran en el país y las importaciones en este momento están complejas, me indican los proveedores que inician de nuevo con las importaciones a inicios de enero del 2024. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado solicito encarecidamente se me genere prórroga del contrato hasta el 15 de febrero del 2024.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito de su autorización y aprobación a la solicitud presentada por proponente con referencia al tiempo pactado inicialmente, por lo tanto, se requiere constituir una reserva presupuestal para el presente contrato.

Cordialmente,

Albeth Martinez Valencia - Subdirector (e) G02
Firmado digitalmente por Albeth Martinez Valencia - Subdirector (e) G02
Fecha: 2023.12.26 16:47:03 -05'00'

Albeth Martínez Valencia
Subdirector (e) Centro Agropecuario de Buga