| Atlántico para la Gente / GOBERNACION DEL ATLÁNTICO | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS** | **VERSION** | **001** |
|---|---|---|---|
| | | **FECHA DE APROBACION** | **2021-11-22** |

*Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)*

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 09 |
| **Contrato No:** | 202300952 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | ALEJANDRA MARGARITA BARRIOS MENDOZA | | |
| **Identificación:** | CC NO. 1.143.232.309 DE BARRANQUILLA- ATLÁNTICO. | | |
| **Tipo de Contrato:** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO | | |
| **Nombre del Supervisor:** | JOUSSETTE CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN | | |
| **Plazo de Ejecución:** | 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.<br>SE PRÓRROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 202300952, POR UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL. | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | **202300682**<br>**202302648** | **Fecha de C.D.P.** | **2023 / 02/ 28**<br>**2023 / 08 /18** |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | **202301810**<br>**202307073** | **Fecha del R.P.** | **2023 / 03/ 13**<br>**2023 / 09/ 08** |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | $ 33.000.000 |
| | **Adición 1** | $ 16.500.000 |
| | **Adición 2** | $ |
| | **Adición 3** | $ |
| | **Total** | $ 49.500.000 |

| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión del contrato** | **Fecha de reinicio** |
|---|---|---|---|
| 2023/03/13 | 2023/12/12 | | |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| **DOCUMENTO** | **FECHA SUSCRIPCION** | **PRÓRROGA DEL PLAZO ( )** | **ADICIÓN VALOR ( )** | **OBSERVACIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| ADICIÓN Y PRÓRROGA N°1 | **2023 / 09/ 08** | POR UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL. | $ 16.500.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| **Aseguradora** | **No de Póliza** | **Actualización de Póliza (En caso que aplique)** | **Amparos** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Desde (yyyy-mm-dd)** | **Hasta (yyyy-mm-dd)** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |
| | | | Anticipo | | |
| | | | Pago anticipado | | |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| | | | Otros | | |

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | $ 33.000.000 |
| **Adición No. 1** | | **$ 16.500.000** |
| **Adición No. 2** | | $ |
| **Adición No. 3** | | $ |
| **Valor Total del contrato** | | $ 49.500.000 |
| **Porcentaje del Anticipo** | % | $ |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | % | $ |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | $ |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | $ 49.500.000 |
| **Valor por ejecutar** | | $ 0 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $ 5.500.000 |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **09** |

## 4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas- | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| 1-Apoyar en la revisión de la documentación aportada en las cuentas de cobros presentadas por las personas jurídicas en calidad de contratistas de la Subsecretaria de Servicios Administrativos. | Servio de apoyo en la revisión de la documentación aportada en las cuentas de cobro enviadas por los contratistas con la figura de personas jurídicas de la subsecretaria de servicios administrativos |
| 2- Apoyar en la argumentación técnica de los estudios previos efectuados por la Subsecretaria de Servicios Administrativos concernientes a la adquisición de bienes para el suministro de las | Brindo apoyo en la argumentación técnica de los estudios previos realizados por la Subsecretaria de Servicios Administrativos pertinentes para la |

| | |
|---|---|
| diferentes dependencias de la Gobernación del Atlántico. | adquisición de bienes para el suministro de las diferentes dependencias |
| 3- Apoyar en la Revisión y Control de la adquisición y suministro en las diferentes Dependencias. | Apoyo en el proceso control y revisión de los suministros adquiridos por las diferentes dependencias. |
| 4- Apoyo en la correcta ejecución de los contratos con delegación de Supervisión en la Subsecretaria de Servicios Administrativos. | Servio de apoyo en el proceso de validación de la correcta ejecución de los contratos delegados a supervisar de la Subsecretaria de Servicios Administrativos. |
| 5. - Asistir a las reuniones que se realicen para coordinar estrategias en pro de la oficina de la Subsecretaria de Servicios Administrativos. | Participo en las reuniones que se realizaron para reorganizar estrategias para mejorar el proceso interno de la Subsecretaria de Servicios Administrativos. |

**5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)**

JOUSSETTE CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Número de la Cuenta de Cobro | Número de la Planilla | Fecha de Pago Planilla | Valor Total de la Planilla |
|---|---|---|---|
| 1 | 67328032 | 26/04/2023 | $ 638.500 |
| 2 | 68686369 | 21/06/2023 | $ 638.500 |
| 3 | 69217759 | 10/07/2023 | $ 638.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 69549528 | 24/07/2023 | $ 638.500 |
| 5 | 70126790 | 14/08/2023 | $ 638.500 |
| 6 | 71031839 | 20/09/2023 | $ 638.500 |
| 7 | 71955429 | 26/10/2023 | $ 638.500 |
| 8 | 72491969 | 16/11/2023 | $ 638.500 |
| 9 | 72980065<br>72980101 | 04/12/2023<br>04/12/2023 | $ 638.500<br>$255.400 |
| | SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS | | $ 6.01.900 |

**(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)**

*NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.*

Se firma en Barranquilla, en el mes de Diciembre de **2023**.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**JOUSSETTE CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE**
**C.C. 1.045.667.900 de Barranquilla**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**ALEJANDRA MARGARITA BARRIOS MENDOZA**
**C.C. 1.143.232.309 de Barranquilla**