Viviendo y sonde	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TIMBIO Nit 891500742-5 (02-19) ACTA DE INICIO	CODIGO P E S P I-160 ADOPCION Decreto N° 116/OCT/16/2014 Pagina Página 1 de 2

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS No CSER-419-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE TIMBIO Y GEIMY OSMIR MUÑOZ ANAYA	
CONTRATISTA	GEIMY OSMIR MUÑOZ ANAYA CC 76 276 276 DE TIMBIO CAUCA Correo catervias sas@hotmail com Cel 3113905429
OBJETO	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA PARTE MECANICA DE LA MAQUINARIA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5 000 0000) Incluido IVA y demas impuestos a los que hubiere lugar de conformidad con la propuesta presentada
PLAZO CONTRATO	El termino de ejecucion del contrato sera hasta el 30 de diciembre del 2023 a partir de la suscripcion del acta de inicio o hasta agotar monto
C D P	CDP N°898 del 7 de diciembre de 2023
R P	RP N°1339 DEL 21 DE DICIEMBRE 2023
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

En Timbio Cauca a los veintidos (22) dias del mes de diciembre del 2023, se reunieron el señor **LUIS SANDRO MOSQUERA** secretario de planeacion e infraestructura, actuando como supervisor y por otra parte el señor **GEIMY OSMIR MUÑOZ ANAYA**, en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del contrato antes mencionado

VINCULACION CONTRACTUAL	FECHA DE INICIACION	TERMINO CONTRATO
CONTRATO DE SERVICIOS CSER-419-2023	22/DICIEMBRE/2023	30/DIC/2023

Para constancia se expide y firma por las partes previa lectura y aprobacion, a los veintidos (22) dias del mes de diciembre del 2023

SUPERVISOR,

LUIS SANDRO MOSQUERA
Supervisor-secretario de planeacion e infraestructura

CONTRATISTA,

GEIMY OSMIR MUÑOZ ANAYA
Contratista

Proyecto Rodrigo Montenegro / Almacenista General
Reviso Daniela Moncayo / Apoyo Juridico En Contratación
Reviso y aprobó Luis Sandro Mosquera / secretario de planeación e infraestructura