ACTA DE INICIACIÓN		
VERSIÓN: 3	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021	CONCEJO DE PEREIRA

CMP-MC-33-2023

PRESTACION DE SERVICIOS: x OBRA: _____ SUMINISTROS:

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	COEC INGENIERIA SAS
SUPERVISOR (a)	MARIA JANETH JARAMILLO SOTO
OBJETO	MANTENIMIENTO AL SALÓN DE PIEDRA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
DURACION	Hasta el 30 de diciembre Sin exceder la vigencia del 2023
FECHA DE INICIO	11/12/2023
FECHA FINAL	30/12/2023
VALOR DEL CONTRATO	**$** 26.189.941
FORMA DE PAGO	Se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista radique en debida forma la respectiva factura y demás documentos requeridos, sujeto a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	----------
REGISTRO PRESUPUESTAL	1926
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008

En el municipio de Pereira, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023 se reunieron en las oficinas del CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, COEC INGENIERIA S.A.S en calidad de contratista y la funcionaria MARIA JANETH JARAMILLO SOTO de la Corporación, como Supervisora del presente contrato.

Lo anterior con el fin de iniciar las actividades correspondientes al contrato de la referencia.

La anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

* El contratista entrego completa la documentación requerida para el inicio del contrato.
* El Contratista debe iniciar la ejecución del objeto contractual, a partir del mismo día de la suscripción de esta acta.

Para constancia se firma en Pereira a los 11 días del mes de diciembre de 2023.

SUPERVISOR (A)

CONTRATISTA