	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04 Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 002	**SUPERVISION**	☒	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		☒
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	N/A	Hasta:	N/A	
Periodo para pago	Desde:	Diciembre de 2023	Hasta:	Diciembre de 2023	
Fecha Elaboración de Informe		Diciembre de 2023			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	**KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA**
	CARGO:	**SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO**
	CORREO ELECTRÓNICO:	SEC.TRANSITO@SABANETA.GOV.CO
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB-06-005-23
FECHA DE CONTRATO	01/12/2023
NUMERO CDP	6861 – 07/03/2023
CONTRATISTA	GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	811040568-4
PROYECTO	2021056310077 - Fortalecimiento Institucional para la Movilidad sostenible y consciente del municipio de Sabaneta, Antioquia.
VALOR	QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($548.618.221) IVA INCLUIDO.
PLAZO	Desde el inicio de ejecución en la plataforma Secop II hasta el 31 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO DEL SECOP	01 de diciembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
ADICION	
PRORROGA	
OBJETO: ELABORACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA DEL MUNICIPIO DE SABANETA EN LAS ETAPAS DE DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN.	

REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	7765					
	FECHA:	01	12	2023			
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**			**Nueva fecha de terminación**		
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**			**NO APLICA**		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI	X	NO		NO APLICA		

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura	Valor Factura	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
01	PAUL -35	227.978.915	24776	13/12/2023	PAGO	665101	227.978.915	320.639.306
	TOTALES	227.978.915					227.978.915	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 548.618.221
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe	$0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	**$ 548.618.221**
E	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 227.978.915
F	Valor autorizado de esta acta	$ 320.639.306
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 548.618.221

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

N° FACTURA	N° RPC PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
PAUL -37	7765	2.3.2.02.02.009-665101	$320.639.306
VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO / FACTURA			$320.639.306

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
1. El contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato en el plazo convenido y cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas.	CUMPLE
2. El contratista se obliga a cumplir con la normatividad vigente que reglamenta los planes de movilidad sostenible y segura, en especial las disposiciones contenidas en la resolución 20203040015885 del Ministerio de Transporte	CUMPLE
3. El contratista se obliga a desarrollar y entregar las etapas de diagnóstico, formulación y adopción del Plan de Movilidad Sostenible y Segura del municipio de sabaneta acorde con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para ello. En consecuencia, se obliga a entregar de cada etapa	ENTREGADO
4. ETAPA DE DIAGNÓSTICO: teniendo en cuenta las condiciones y requisitos generales para la estructuración del plan de movilidad sostenible y segura el contratista deberá entregar: 4.1 Contexto y análisis del marco normativo nacional y local en relación con la movilidad, tránsito y transporte. 4.2. Diagnóstico y análisis financiero del territorio en relación con ingresos y gastos del sector movilidad, transporte y tránsito 4.3. Diagnóstico y análisis de la	ENTREGADO

	estructura urbana, modelo de ocupación territorial, usos del suelo, indicadores socioeconómicos del territorio. 4.4. Diagnóstico y análisis de las causas y consecuencias de la problemática de movilidad observada en los sectores urbano y rural, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, el marco normativo para el desarrollo de la vivienda, los equipamientos y los espacios públicos, necesarios para su articulación con los sistemas de movilidad, principalmente con la red peatonal y de ciclorrutas que complementen el sistema de transporte elaborados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y los componentes de movilidad establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial — POT. 4.5. Diagnóstico y análisis de la oferta de transporte 4.6. Diagnóstico y análisis de demanda de transporte 4.7. Diagnóstico y análisis de externalidades de movilidad (congestión, contaminación y siniestralidad vial) 4.8. Análisis o matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) para sintetizar la problemática identificada.	
5.	ETAPA DE FORMULACIÓN: teniendo en cuenta las condiciones y requisitos generales para la estructuración del plan de movilidad sostenible y segura el contratista deberá entregar: 5.1. Componente estratégico 5.2. Componente de Ejecución 5.3. Componente de Seguimiento y Evaluación 5.4. Componente de identificación de riesgos y acciones para su mitigación.	ENTREGADO
6.	ETAPA ADOPCIÓN: teniendo en cuenta las condiciones y requisitos generales para la estructuración del plan de movilidad sostenible y segura el contratista deberá entregar: 6.1. Documento final del Plan de movilidad 6.2. Plan de Movilidad 6.3. Planos esquemáticos 6.4. Análisis y proyección de aforos 6.5. Análisis de encuestas domiciliarias 6.6. Análisis de encuestas origen destino 6.7. Dos sesiones de Socialización.	ENTREGADO

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	**X**			
	No				
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número			Certificado de Representante Legal		**X**
Período de Cotización					
Fecha de pago			Certificado de Revisor Fiscal	**X**	
Valor base de cotización					
Salud			Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Pensión			Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
ARL tipo de riesgo			Período de Cotización	Noviembre-2023	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- Ninguna

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Ninguna

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- factura

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	**Diciembre de 2023**		
Hora de inicio:	**2:00 PM**	**Hora Finalización**	**4:30 PM**
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho Secretaría de Movilidad y Tránsito		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA		
Por parte del contratista:	ANGELICA MARIA GONZALEZ SUAREZ		

FECHA DE ELABORACIÓN: diciembre de 2023

KEVIN DANIEL CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO
SUPERVISOR

ANGELICA MARIA GONZALEZ SUAREZ
GERENTE GEOTURISMO – REPRESENTANTE LEGAL