1.-DATOS GENERALES:

1.1.- PLAZO DE EJECUCION: 05 MESES

1.1.1- FECHA DE INICIO: 23/11/2022 **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 22/04/2023

1.1.2.- PERIODO QUE CORRESPONDE EL INFORME: **DESDE:** 23/11/2022 **HASTA**: 20/12/2023

INFORME No. [ ] **INFORME FINAL:** [X]

2.- DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CRISTIAN ARENAS SANTANA – REFERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL UAESA
DEPENDENCIA:	Salud publica
CARGO/CONTRATO	Supervisores de interventoría 10-063 del 2022

3.- DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO	Contrato de interventoría 10-063 del 2022
OBJETO CONTRACTUAL	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE, FORTUL, SARAVENA, PUERTO RONDÓN, TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA."
CONTRATISTA	INTERVENTORIA VERARD S.A.S
CEDULA DE CIUDADANIA O NIT	9005427728
VALOR:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA UN PESOS CON NOVENTIUN CENTAVOS M/CTE ($118.444.851,91).
PLAZO:	05 MESES
ADICION:	N/A
PRORROGA # 1:	Dos meses: 23/04/2023, hasta 22/06/2023
PRORROGA # 2:	Dos meses: 23/06/2023, hasta 22/08/2023.
SUSPENSION:	30 Días hábiles
PRORROGA # 3:	1 mes: 17/11/2023, hasta 20/12/2023.
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20/12/2023.

4.- DESARROLLO DEL CONTRATO:

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento como sigue:

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO.

TABLA DE INFORMACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10-063 DE 2022 SEGÚN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S. A		
Número y fecha de pólizas	14-44-101167347 – Fecha: 23/11/2022		
Fecha de aprobación de pólizas	23 DE NOVIEMBRE DE 2022		
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CALIDAD DEL SERVICIO	23/11/2022	24/10/2023	11.844.485.19
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/11/2022	24/10/2023	23.688.970.38
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	23/11/2022	23/04/2026	11.844.485.19
TOTAL, ASEGURADO			**47.377.940.76**

TABLA 2. PÓLIZAS DE GARANTÍA DE SEGUROS DEL ESTADO N° 14-44-101167347 DE FECHA 18/11/2022 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10-063 DE 2022			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	18/11/2022	19/10/2023	$ 23.688.970,38
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	18/11/2022	19/04/2026	$ 11.844.485,19
Calidad del servicio	18/11/2022	19/10/2023	$ 11.844.485,19
TOTAL, ASEGURADO			$ 47.377.940,76

TABLA 3. PÓLIZAS DE GARANTÍA DE SEGUROS DEL ESTADO N° 14-44-101167347 DE FECHA 05/07/2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10-063 DE 2022. ANEXOS DE PRORROGAS.			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	23/11/2022	24/02/2024	$ 23.688.970,38
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/11/2022	24/08/2026	$ 11.844.485,19
Calidad del servicio	23/11/2022	24/02/2024	$ 11.844.485,19
TOTAL, ASEGURADO			$ 47.377.940,76
POR MEDIO DE ESTE ANEXO, SEGUN PRORROGA No. 1, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, Y PRORROGA No. 2, DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, SE PROCEDE A PRORROGAR LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA CITADA EN REFERENCIA, QUEDANDO COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.			

TABLA 3. PÓLIZAS DE GARANTÍA DE SEGUROS DEL ESTADO N° 14-44-101167347 DE VIGENCIA DESDE 23/11/2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10-063 DE 2022. ANEXOS DE ULTIMA PRORROGA			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	23/11/2022	20/06/2024	$ 23.688.970,38
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	23/11/2022	20/12/2026	$ 11.844.485,19

TABLA 3. PÓLIZAS DE GARANTÍA DE SEGUROS DEL ESTADO N° 14-44-101167347 DE VIGENCIA DESDE 23/11/2023 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10-063 DE 2022. ANEXOS DE ULTIMA PRORROGA			
AMPARO	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
laborales			
Calidad del servicio	23/11/2022	20/06/2024	$ 11.844.485,19
TOTAL, ASEGURADO			$ 47.377.940,76
POR MEDIO DE ESTE ANEXO, SEGUN PRORROGA No. 2 DEL ACTA DE SUSPENSION No. 1, ACTA DE REINICIO, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, Y ACTA DE PRORROGA No. 3 DE PLAZO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PROCEDE A PRORROGAR LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA CITADA EN REFERENCIA, QUEDANDO COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE DOCUMENTO.			

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Las actividades de interventoría dieron inicio el 23 de Noviembre del 2022, realizando interventoría al proyecto cuyo valor asciende a $ 2.857.033.500,00 y del CONTRATO 03 – 059 del 27 de octubre de 2022: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE, FORTUL, SARAVENA, PUERTO RONDÓN, TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", suscrito entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA, (Contratante) y MEDICINA Y TECNOLOGÍA EN SALUD SAS (Contratista), se realizaron tres prorrogas de tiempo y una suspensión de 1 mes, con sus respectivas justificaciones por parte de la interventoría, teniendo en cuenta lo anterior se programó una nueva fecha de terminación para el día 20 de diciembre del 2023.

A continuación se relacionan las actividades de supervisión realizada por la interventorías VERARD S.A.S, Contrato N° 10-063 de 2022:

ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

Posterior al acompañamiento en visitas o durante el procedimiento en campo de forma prudente, el personal de interventoría tuvo observaciones al equipo operativo para que se desarrollara la actividad lo mejor posible, entre ellas:

a. Se sugiere que se delimite el tiempo entre las intervenciones de cada profesional y también de la auxiliar de enfermería.

b. Se observa que la cantidad de actividades del plan casero es muy corta, como registro, y en relación a los varios hallazgos que se encontraron.

c. Se recuerda las necesidades de gestión y canalización deben ser apoyadas por la auxiliar de enfermería, y que es importante que se logre su efectividad dentro de los plazos del contrato.

INFORME DE GESTION NÚMERO 3

A continuación, se presenta informe de las actividades de interventoría realizadas en los municipios de FORTUL, TAME y PUERTO RONDON de interventoría en la ejecución de los contratos N° 03-059 de 2022

Actividades realizadas:

- El día 10 de enero del 2023 se hizo acompañamiento a los profesionales y la auxiliar de apoyo (PcD) La señora Consuelo Peroza, encargados del desarrollo del contrato 03_ 059 del 2022 en el municipio de Puerto Rondón. Quienes realizaron la primera visita domiciliaria a personas con discapacidad (PcD) que previamente habían canalizado la auxiliar de enfermería en compañía de la auxiliar de apoyo (PcD).
- Se realizaron 10 actas por parte de interventoría.
- Se evidenció un buen recibimiento al personal de salud por parte de los beneficiarios gracias al buen trabajo de canalización realizado por la auxiliar de enfermería y la auxiliar de apoyo (PcD).
- Se recomienda a los profesionales portar adecuadamente el carnet y chaleco de Misión Médica en vista de la situación de orden público que se está viviendo en el municipio.
- También se sugirió hacer reporte diario al iniciar y al terminar la jornada laboral a sus respectivos coordinadores.
- La interacción de los profesionales con los beneficiarios permitió construir el plan casero, que como se había dicho a nivel departamental, debía cumplir criterios en cantidad de mínimo 4 acciones dejadas como tarea para el beneficiario, en función de la prevención y/o aprovechamiento de programas preventivos o sociales para cada persona acorde a las necesidades identificadas.
- El 11 de enero de 2023 se hizo seguimiento a las profesionales Luz Dary Luna (fisioterapeuta) Laura Alcantara (Psicóloga) Y auxiliar de apoyo (PcD) la señora Luzmila Pacheco encargados del desarrollo del contrato 03_059-2022 en el municipio de Fortul.
- Se levantaron 8 actas por parte de interventoría.
- Se evidenció buena aceptación del proyecto por parte de la población beneficiada.
- Fueron identificado varios casos para ser reportados a la alcaldía municipal para ser certificados como población en discapacidad.
- Así mismo los profesionales identificaron personas para programas de prevención en el sistema de salud como vacunación, acudir a programa de prevención de hipertensión y/o programas sociales de beneficio social.
- 17 y 18 de enero del 2023 se acompañó a los profesionales Dayana Fajardo (fisioterapeuta)Dahiana Cordero (Psicóloga)y al auxiliar de apoyo (PcD) el señor Helver Acevedo encargados del desarrollo del contrato 003_059-2022.
- Se levantaron 19 actas por parte de interventoría.
- Se evidencia que el auxiliar de Apoyo y la Psicóloga no cuenta con el carnet de Misión Médica, se recomienda que por favor lo solicitan con su coordinador.
- Fueron identificadas necesidades de atención en salud mental y emocional, los cuales fueron idóneamente intervenidas por el profesional de psicología.
- El 19 de enero se hizo acompañamiento a las profesionales Elizabeth Galindo (Psicóloga)Lisbeth Esparza (fisioterapeuta) y a la auxiliar de apoyo (pcD) la señora Luz Mila Pacheco encargados del desarrollo del contrato 03_059-2022 en el municipio de Fortul.
- Se levantaron 7 actas por parte de interventoría.
- Se evidenció un buen recibimiento por parte de la comunidad beneficiada quienes además manifestaron que ojalá las entidades encargadas del desarrollo del proyecto cumplan con lo prometido. ya que siempre les prometen ayudas y no las cumplen.
- Durante varias visitas fueron detectados casos en los que se requiere algunos de los productos que el contrato de prestación de servicios va a proveer.

INFORME PARCIAL NÚMERO UNO (1) DE PAGO.

La firma de interventoría realizó acompañamiento en todos los municipios de Arauca, encontrando los siguientes aspectos como hallazgos o aciertos:

- Se identificaron casos en los que hubo insatisfacción porque los profesionales no llegaron con los productos a entregar aún en la visita, ante lo cual se conmina al contratista para que se agilice la entrega de los insumos y poder entregarlos en la visita número 3.
- Hubo personas que cumplieron con las tareas dejadas sobre la incorporación de hábitos saludables, así como algunos fueron sinceros en expresar que no han tenido en cuenta las acciones de tarea dejadas en las que se implica hábitos de vida saludable.
- Se observó en municipios como Arauca y Tame, alta satisfacción y agradeciendo por parte de los operadores en cuanto a que las orientaciones de los y las profesionales de fisioterapia refirieron orientaciones sobre el manejo y cuidado de elementos como la silla de ruedas.
- Igualmente, algunos beneficiaros de la actividad agradecieron la intervención del personal auxiliar de enfermería y profesional respecto a la consecución y ayuda de la gestión en el trámite de citas y para el caso de Arauca de tenerlos en cuenta para la certificación en discapacidad, que, aunque, no han empezado ya están en espera de que se les realice la intervención del equipo de salud para obtener este documento.

INFORME DE GESTIÓN NÚMERO 5:

La firma INTERVENTORÍAS VERARD SAS, realizó acompañamiento en todos los municipios de Arauca, encontrando los siguientes aspectos como hallazgos o aciertos:

- En el mes 5 continua la situación de la no entrega de las ayudas técnicas. Lo cual ha generado en algunas personas beneficiarias del contrato operativo una insatisfacción, no obstante, la empresa contratista ha reportado a los beneficiarios la razón de la no entrega hasta el momento, pero que inmediatamente se alleguen los mismos serán entregados a las personas pertinentes con el visto bueno de la entidad territorial.
- En la verificación final de tareas y canalizaciones a diferentes servicios se encuentran personas que acudieron a servicios de vacunación, de programas de prevención como hipertensión y diabetes, a centros educativos, a las alcaldías para quedar listados en procesos de certificación, a inicio de procesos de atención en salud con su EAPB, a ser inscritos para programas de beneficio del estado.
- En el municipio de Arauca se incorporaron ya al proceso de valoración interdisciplinaria para la certificación de discapacidad, la cual hace parte de este proceso contractual.
- Se observa satisfacción de la mayoría de personas en el desarrollo del proceso, no obstante, en algunos casos insatisfacción o no opinión, se alcanza a percibir que es por la no entrega aún de las ayudas técnicas. En el análisis por parte de interventoría referimos que el tipo de resultado que se obtenga en el logro de objetivos depende mucho de la actitud, disposición, experiencia y compromiso del equipo técnico profesional que realice las actividades en campo, así pues, se observa que en algunos municipios se destaca enormemente la labor de los profesionales y auxiliares por parte de los beneficiarios, encontrando que fueron personas lideres, diligentes en los procesos de gestión, con carisma y empatía a la hora de educar y hacer anotaciones sobre hallazgos encontrados durante las visitas.

INFORME FINAL:

- El tiempo total de ejecución sin tener en cuenta las fechas de suspensión es de 8 meses y 27 días., se da por superada cada una de las dificultades, presentadas en la nacionalización de los productos de apoyos y la adquisición de registros sanitarios por parte del Invima.
- En la verificación final de tareas y canalizaciones a diferentes servicios se encuentran personas que acudieron a servicios de vacunación, de programas de prevención como

hipertensión y diabetes, a centros educativos, a las alcaldías para quedar listados en procesos de certificación, a inicio de procesos de atención en salud con su EAPB, a ser inscritos para programas de beneficio del estado.

- En el municipio de Arauca se incorporaron ya al proceso de valoración interdisciplinaria para la certificación de discapacidad, la cual hace parte de este proceso contractual.
- Se observa satisfacción de la mayoría de personas en el desarrollo del proceso, no obstante, en algunos casos insatisfacción o no opinión, se alcanza a percibir que es por la no entrega aún de las ayudas técnicas. En el análisis por parte de interventoría referimos que el tipo de resultado que se obtenga en el logro de objetivos depende mucho de la actitud, disposición, experiencia y compromiso del equipo técnico profesional que realice las actividades en campo, así pues, se observa que en algunos municipios se destaca enormemente la labor de los profesionales y auxiliares por parte de los beneficiarios, encontrando que fueron personas líderes, diligentes en los procesos de gestión, con carisma y empatía a la hora de educar y hacer anotaciones sobre hallazgos encontrados durante las visitas.
- Se realiza verificación de información vía telefónica por parte del contratista en acompañamiento por interventoría.

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL


Se observa acción de la interventoría en la que indagan y constatan el estado de seguridad social del operador MYT salud, el cual, según informe parcial de interventoría, presentó copia de las planillas de pago seguridad social, verificados de acuerdo al número de meses contratados con pago de salud, pensión y riesgo laboral. Se emite concepto de aprobación de este procedimiento administrativo.

Por su parte la supervisión verifico que para el presente informe final, se anexan las planillas de seguridad social y aportes parafiscales de los meses: Abril / Mayo / junio / julio / agosto / octubre / Noviembre / Diciembre del 2023, de los funcionarios relacionados y a cargo de las actividades por parte de la interventoría.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







4.3 BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

Según lo establecido en la FORMA DE PAGO la UAESA se comprometió a pagar de la siguiente manera: "El valor del contrato será cancelado por la UAESA al contratista así: Hasta un noventa (90%) por ciento del valor total del contrato, mediante actas parciales y el 10% con la suscripción del acta de liquidación del contrato; previo informe del contratista y sus respectivos soportes, informe del supervisor y certificación de cumplimiento. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por la UAESA. El UAE de Arauca pagará al contratista dentro de los (60) días hábiles siguientes de la presentación de la respectiva cuenta de cobro, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un pago parcial a la interventoría externa por un valor de $ 71.066.851,15, y un pago final de 47.377.940,76, presente acta de liquidación.

BALANCE ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN:

Valor inicial del contrato	$118.444.851,91
Valor de adición	0
Valor total del contrato	$118.444.851,91
Anticipo	0
Valor Presente Acta	$ 71.066.911,15
Valor de lo ejecutado	$ 71.066.911,15
Saldo a pagar presente acta	$ 47.377.940,76
Saldo a liberar la UAE de Salud	0

4.3.- CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Finalmente se concluye que la firma interventorías VERARD S.A.S, ha realizado el trabajo de control y acompañamiento al proyecto del área de salud pública, donde se evidencia que ha cumplido de manera satisfactoria presentando un avance final del 100% del objeto contractual.

Se expide en Arauca a los veintiséis (26) días del mes de Diciembre del 2023.

CRISTIAN ARENAS SANTANA
Referente De Promoción Social UAESA
Supervisor

COPIA CONTROLADA