	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9		CODIGO: GC-SI-F07 VERSION: 0-2018 FECHA: 2018

ACTA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 10 - 063 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE, FORTUL, SARAVENA, PUERTO RONDÓN, TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.		
CONTRATISTA:	VERARD SAS	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
INTERVENTORIA:	N/A	FECHA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR:	CRISTIAN ARENAS SANTANA	PRORROGA No 1	23 DE ABRIL 2023
VALOR DEL CONTRATO:	$ 118.444.851,91	PRORROGA No 2	23 DE JUNIO 2023
VALOR DEL ANTICIPO:	$ -	FECHA DE SUSPENSION	16 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS	FECHA DE REINICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
		PRORROGA No 3	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
		NUEVA FECHA DE RERMINACIO	20 DE DICIEMBRE DE 2023

	CONDICIONES INICIALES						PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO		% de Ejecucion
CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANT	% DEDICACION	VALOR MES	No MESES	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO O TECNOLOGO EN SALUD	$ 7.429.380,00	1	1	$ 7.017.654,00	5	$ 27.438.495,00	3	$ 16.463.097,00	2	$ 10.975.398,00	5	$ 27.438.495,00	100%
FACTOR MULTIPLICADOR						2,2		2,20		2,20		2,20	
TOTAL COSTO DE PERSONAL						**$ 60.364.689,00**		**$ 36.218.813,40**		**$ 24.145.875,60**		**$ 60.364.689,00**	
OTROS COSTOS DIRECTOS (Transporte, edición de informes)													
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	% DEDICACION	TARIFA MENSUAL	No MESES	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
SERVICIO DE TRANSPORTE	MES	1	100%	$ 7.142.857,00	5	$ 35.714.285,00	3	$ 21.428.571,00	2	$ 14.285.714,00	5	$ 35.714.285,00	100,00%
EDICION DE INFORMES	MES	1	100%	$ 690.903,00	5	$ 3.454.515,00	3	$ 2.072.709,00	2	$ 1.381.806,00	5	$ 3.454.515,00	
						$ 39.168.800,00		**$ 23.501.280,00**		**$ 15.667.520,00**		**$ 39.168.800,00**	
TOTAL B						$ 99.533.489,00		$ 59.720.093,40		$ 39.813.395,60		$ 99.533.489,00	
IVA						$ 18.911.362,91		$ 11.346.817,75		$ 7.564.545,16		$ 18.911.362,91	
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA						**$ 118.444.851,91**		**$ 71.066.911,15**		**$ 47.377.940,76**		**$ 118.444.851,91**	

Powered by CamScanner

	Gobernación de Arauca Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca NIT 900.034.608 – 9		CODIGO: GC-SI-F07 VERSION: 0-2018 FECHA: 2018

ACTA FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 10 - 063 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD Y REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA, CRAVO NORTE, FORTUL, SARAVENA, PUERTO RONDÓN, TAME DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CONTRATISTA:	VERARD SAS
INTERVENTORIA:	N/A
SUPERVISOR:	CRISTIAN ARENAS SANTANA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 118.444.851,91
VALOR DEL ANTICIPO:	$ -
PLAZO:	OCHO (08) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS

FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA No 1	23 DE ABRIL 2023
PRORROGA No 2	23 DE JUNIO 2023
FECHA DE SUSPENSION	16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE REINICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
PRORROGA No 3	21 DE NOVIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE RERMINACIO	20 DE DICIEMBRE DE 2023

CONDICIONES INICIALES							PRESENTE ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA FINAL		ACUMULADO		% de Ejecucion
CARGO / OFICIO	SUELDO O TARIFA MENSUAL	CANT	% DEDICACION	VALOR MES	No MESES	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 118.444.851,91	ACTA PARCIAL 1	$ 71.066.911,15	ACTA FINAL	$ 47.377.940,76	ACUMULADO	$ 118.444.851,91	100,00%

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	118.444.851,91
VALOR DEL ANTICIPO	-
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-
VALOR ACTA PARCIAL No 1	71.066.911,15
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	47.377.940,76
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	118.444.851,91
VALOR EJECUTADO	118.444.851,91
SALDO POR EJECUTAR	-
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	-

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA FINAL: Cuarenta y siete millones trescientos setenta y siete mil novecientos cuarenta con setenta y seis centavos ($ 47,377,940,76).

ORLANDO VERA

JAIME ORLANDO VERA ORTEGA
R/L VERARD SAS
CONTRATISTA

CRISTIAN ARENAS SANTANA
SUPERVISOR REFERENTE DE PROMOCION SOCIAL UAESA

ERIKA PARALES PEREZ.

ERIKA PARALES PEREZ
DIRECTORA UAE DE SALUD DE ARAUCA

V/Bno Sandra Elena Martinez Archila - Jefe Oficina Juridica

Powered by CamScanner