INFORME MENSUAL 7

EMC2 INGENIERIA S.A.S.

PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CDC-2023-307

CONTRATO No. CDC-2023-307

SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO"

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 3
2. GENERALIDADES 4
3. BENEFICIARIOS 7
4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES 8
ANEXOS 10
REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN 11

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CDC-2023-307
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ
CONTRATISTA	EMC2 INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.907.275-7
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA C.C. 12.199.735
OBJETO	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO"
PLAZO	SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIACION, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS MCTE. (162.783.050,00)
FECHA DE INICIO	MAYO 16 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 15 DE 2023

1.1. CONTROL DE PÓLIZAS

Aseguradora: Solidaria de Colombia					
No. Póliza	**Fecha aprobación**	**Amparo**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
560-47-994000163354	15/05/2023	Cumplimiento	10/05/2023	15/06/2024	$48.834.915,00
		Pago de salarios, prestaciones sociales e ind.	10/05/2023	15/12/2026	$16.278.305,00
		Calidad del servicio	10/05/2023	15/04/2024	$48.834.915,00
		Calidad del bien	10/05/2023	15/12/2024	$48.834.915,00
Aseguradora: Solidaria de Colombia					
No. Póliza	**Fecha aprobación**	**Amparo**	**Desde**	**Hasta**	**Valor asegurado**
560-74-994000029948	15/05/2023	Predios, labores y operaciones	10/05/2023	12/12/2023	$232.000.000,00

2. GENERALIDADES

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA publicó en el Secop II la invitación pública S.A.001-2023 modalidad selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto: SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO", siendo adjudicada a la firma EMC2 INGENIERÍA S.A.S.

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, se suscribió el acta de inicio el día 16 de mayo de 2023 con fecha de terminación el día 15 de diciembre de 2023.

Que, en desarrollo del objeto contractual, se debe llevar a cabo la siguiente ejecución:

DETALLE	CANTIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	
Visita previa de diagnóstico y reconocimiento a cada uno de los predios para la ubicación de los apiarios y orientación de las necesidades de adecuación del sitio según concepto técnico	10
Visita para entrega de todos los materiales, verificación de la adecuación del sitio según orientación técnica e instalación de los soportes base para las colmenas.	10
Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)	10
Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 2)	10
Taller de capacitación para la instalación de colmenas en los apiarios	1
Taller sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y participación comunitaria y asociatividad para la sostenibilidad de los apiarios	1
Realización de día de campo en un apiario escuela y visita a planta de extracción y beneficio de productos apícolas certificado con BPM, para los beneficiarios para sensibilización y aprendizaje de la actividad apícola, el manejo de las colmenas y práctica de cosecha (miel y/o polen), empaque, transformación y manejo de los demás subproductos derivados de la apicultura. - La actividad debe cubrir gastos correspondientes a la logística del evento. Cada Usuario será responsable de su transporte hasta el apiario escuela.	1
SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN EN EL SITIO INDICADO POR LA CORPORACIÓN DE COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	
Núcleo de 4 cuadros con reina fecundada y marcada.	100
Colmena completa estándar tipo Langstroth. Base o piquera, cámara de cría, con diez cuadros con cera y alimentador interno, con alza profunda con 10 cuadros y cera reforzados, tapa interna y techo con lámina metálica, elaborados en madera de pino, encerados interna y externamente cumpliendo normas BPM - Cuadros con alambre acerado con refuerzo en lámina de aluminio en los extremos superiores.	100
Recolector de polen en madera de pino	100
Rejilla excluidora de reinas - en plástico	100
Estructura soporte metálico para la instalación de la colmena construida en ángulo de 3/4 de pulgada x 45 cm de alto, barnizados con mezcla de pintura y anticorrosivo. Para evitar humedad y aislar las colmenas del suelo, para	100

ubicar las colmenas en bases o soportes individuales a mínimo 45 cm del suelo. Las medidas de los lados de la estructura, debe permitir el anclaje adecuado de la piquera y la colmena - ajustándose a las medidas estándar de la base piquera (uno de sus lados más angostos debe permitir la instalación de la piquera (ver imagen ilustrativa)	
Ahumador mediano en acero inoxidable con rejilla de protección	10
Palanca/espátula en acero inoxidable	10
Cepillo desabejador doble cerda suave. Longitud aproximada del palo 45 cm, ancho 8 cm, longitud pelos de cepillo 29 cm. Alrededor de 38 mechas cada uno.	10
Tenedor desoperculador	10
Centrifuga en acero inoxidable de 3 cuadros: tanque en acero inoxidable, diseño para 3 cuadros de alza y 3 cuadros de media alza, con capacidad de 20 Kg. para vaciado, sistema manual, piñones en acero, peso aproximado de 10 Kg., llave de salida tipo guillotina, todos los elementos elaborados en acero inoxidable 304.	10
Filtro colador o tamiz de 24 cm, en acero inoxidable, para separar restos de cera y materiales extraños	10
Overoles apícolas con careta reforzada, (overol tipo americano, enterizo, de colores claros, en dril super 8). con logo de Corpoboyacá (bordado, teniendo en cuenta el manual de identidad corporativa, de 8x8 cm ubicado al costado izquierdo del pecho).	20
Pares de guantes para apicultura, totalmente en cuero carnaza liso con puño de protección y manga larga y de colores claros, con extensión en drill y refuerzo (tallas según requerimientos)	20
Diseño, elaboración, suministro de avisos informativos para señalización de los apiarios, elaborados en lámina galvanizada calibre 22 con impresión plastificada de 40 cm de ancho x 60 cm de largo, con un agujero de 0,5 cm en la parte superior e inferior (para asegurarlos al soporte), con 2 tornillos de ½ pulgada con su respectiva arandela metálica. El aviso contendrá información del proyecto y el logo corporativo, los colores y diseños serán acordados con la Corporación, los avisos indicaran la presencia de abejas, así como la precaución de no acercarse, la instalación de los avisos, se realizará en acompañamiento con los beneficiarios en el mismo momento de la entrega de las unidades productivas apícolas	10
Diseño, impresión y suministro de avisos de señalización del apiario, elaborados en lámina galvanizada calibre 22 con impresión plastificada, con medidas de 30 cm x 25 cm. El aviso contendrá información del proyecto y el logo corporativo, los colores y diseños serán acordados con la Corporación, los avisos indicaran la presencia de abejas, así como la precaución de no acercarse, la instalación de los avisos, se realizará en acompañamiento con los beneficiarios en el mismo momento de la entrega de las unidades productivas apícolas	10
Diseño e impresión de quinientas (500) Cartillas guía práctica de apicultura que ilustra el desarrollo del proyecto., Tamaño 21.5 x 28 cm., de 32 páginas en propalcote de 150 gr., impresas a cuatro tintas. Carátula en propalcote de 300 gr., impresa a 4 x 0 tintas y plastificada al mate una cara. Cosido al caballete.	500
Postes y pie de amigos cuadrados de 2,20 mt x 10 cm x 10 cm en madera de eucalipto	200
Alambre de pua calibre 12,5 rollo de 150mt	10
Rollo de tela verde - para cerramiento del apiario - rollo de 50 mt x 2,10 mt fr ancho	10
Kilogramo de grapas galvanizada para alambre de púas de 1 1/4 de pulgada	10
Suministro y entrega en cada una de las unidades apícolas, azúcar para preparación de alimento x 25 Kg.*	10

Suministro, entrega e instalación de los núcleos en el sitio definitivo - material biológico, soportes para colmenas y material apícola	10
SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVEGETALIZACIÓN	
Suministro de plántulas para revegetalización de especies forestales melíferas y nativas de tamaño superior a 50 cm en bolsa de 25 x 15 cm (entregado en el lugar de siembra)	1000
Abono orgánico bulto por 50 kg (entregado en el lugar de siembra)	10

3. BENEFICIARIOS

Conforme a la convocatoria 002 de 2021, fueron seleccionados los beneficiarios del proyecto de reconversión productiva y restauración ecológica a través de la apicultura en el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá:

N°	PREDIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO	CELULAR	NORTE	OESTE
1	RANCHO LARGO	JOSE ANUNCIACION SOTO SIERRA	MONGUI	3208015636	5.688611	-72.826667
2	OJO DE AGUA	RODRIGO ISRAEL GOMEZ LADINO	MONGUI	3208012579	5.728333	-72.836944
3	LA CASITA	MIGUEL ANTONIO MORALES ARGUELLO	MONGUI	3132250669	5.696667	-72.820556
4	ROSA BLANCA	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ SIABATO	MONGUI	3147944588	5.725556	-72.831667
5	LOS LIRIOS	ANA ZORAIDA ALARCON AMEZQUITA	MONGUI	3157571734	5.4318	-72.5033
6	LA LADERA	JOSÉ JOAQUIN GÓMEZ ACOSTA	MONGUI	3112448819	5.4336	-72.5919
7	LAS FAJAS	ROSA LILIA RIOS FERNANDEZ	SOGAMOSO	3214012357	5.59261	-72.82362
8	REFUGIO SISCUNSI	BERNY STICK BELLO ACERO	SOGAMOSO	3133774136	5.600089	-72.806045
9	EL BOQUERON	ALFONSO LOPEZ CACERES	SOGAMOSO	3202343679	5.59649	-72.8272
10	SAN JOSÉ	YURI PAOLA RIVERA	SOGAMOSO	3124684657	5.59159	-72.80851

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES

- **Visitas de seguimiento a las unidades productivas (visita 1)**

El día 02 de noviembre de 2023 se hace la visita de seguimiento a las unidades productivas del municipio de Monguí, en la visita se contó con el acompañamiento de la supervisora del contrato y un ingeniero adscrito a la Corporación, en estas visitas a los apiarios se pudo identificar que las colmenas se encuentran en buen estado, se realizaron algunas observaciones a cada uno de los beneficiarios.

Al llegar al sitio del apiario y con los elementos de protección necesarios, se procedió a hacer la revisión de cada unidad productiva (colmenas), la cual fue realizada por el mismo beneficiario, determinando si hay huevos, larvas y población de abejas suficiente, teniendo en cuenta que el crecimiento debe ser progresivo.

En algunas unidades se pudo evidenciar que la población no crece a la par, ya que el comportamiento de las abejas varía, por esta razón, se evidenció que en una que otra colmena no hay postura de huevos del día, lo que indica que están huérfanas, no tienen reina porque ésta abandonó la colmena.

El día 03 de noviembre de 2023, se hace la vista de seguimiento a las unidades productivas del municipio de Sogamoso, en esta visita se contó con el acompañamiento de un ingeniero de la Corporación.

En este municipio se encontró que la señora **ROSA LILIA RIOS FERNÁNDEZ,** entregó su apiario a Corpoboyacá por motivos personales, y en estos momentos las colmenas se encuentran en custodia del señor **BERNY STICK BELLO ACERO**, quien las está asistiendo en su predio ubicado en la vereda Cañas con las siguientes **Coordenadas 5°36´2" - 72°48´21.5"**. La Corporación suscribió documento con el señor Bello, donde éste se hace responsable del cuidado de las colmenas.

Una vez en el sitio y con los elementos requeridos, se procede hacer la revisión de cada unidad productiva (colmenas), la cual fue realizada por el mismo beneficiario, determinando si hay huevos, larvas y población de abejas suficiente, teniendo en cuenta que el crecimiento debe ser progresivo.

En la visita se hicieron recomendaciones generales a cada uno de los beneficiarios, para que lleven el registro de cada una de las colmenas, registrando allí los días de alimentación, cuadros nuevos, estado de la colmena, como se les indicó en las capacitaciones realizadas.

El día 28 de noviembre de 2023, nos reunimos en el municipio de Monguí para hacer entrega de los filtros doble tamiz con las especificaciones del contrato, se tuvo el acompañamiento de personal de la Corporación. A la entrega solo asistieron tres (3) de los seis (6) beneficiarios.

La entrega del material restante se realizará en la semana del 8 al 10 de diciembre de 2023, fecha en la cual se llevará a cabo la segunda vista de seguimiento donde se resolverán dudas e inquietudes, como también se evaluarán en algunos apiarios si es posible remplazar algunos núcleos aclarando claro está que estos remplazos no están dentro de los acordado con la Corporación y se hace de forma voluntaria.

- **Diseño, elaboración, suministro de recomendaciones para el manejo de apiarios y entrega de cuadernillo.**

Se le entrega a cada beneficiario una hoja donde apuntaran las recomendaciones necesarias para al buen manejo del apiario, como también se le hará entrega de un cuadernillo parque que en este lleven el registro del apiario colmena por colmena y la Corporación tenga un mejor registro de los apiarios pilotos.

- **Diseño, elaboración, suministro de avisos informativos y preventivos para señalización de los apiarios.**

Se realizaron dos diseños que fueron enviados a la supervisión para ser evaluados, una vez realizadas las observaciones y subsanadas las mismas, fueron aprobados y se encuentran en proceso de elaboración para ser entregados a cada beneficiario.

Cordialmente,

LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
RL EMC2 INGENIERIA S.A.S.
Contratista

ANEXOS

ACTA DE VISITA

EMC2 INGENIERIA SAS

Corpoboyacá

FECHA	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S A S.	RL	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	ANA ZORAIDA ALARCON AMEZQUITA
NÚMERO DE CEDULA:	1,054,121,148
MUNICIPIO:	MONGUI
VEREDA:	PERICOS
PREDIO:	ZORROS
APIARIO:	Api-Mo-03

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)

Observaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
	Ana Zoraida Alarcón A
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: Ana Zoraida Alarcón A.
	CEDULA: 1054121748

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO
		FCA-03 / Página __ de __
		Versión 1 / 03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL	

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melifera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Luis D Acevedo	Monguí	Acompañante	3174654961	Ldavid08@hotmail.com			
2	Ana Zorayda Alarcón	Monguí	Beneficiaria	3157577734	Zorayda.educ@gmail.com			Ana Zorayda Alarcón
3	Carlos francisco Rea	EMC2	Ing Apgo	3123057971	negocioamz@gmail.			
4	Cristian J Pedreros	Corpoboyacá	Prof Apoyo	3105788891	Cristian-9211@hot.com			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva. FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

Corpoboyacá

		FECHA	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S	RL	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	JOSÉ JOAQUIN GÓMEZ ACOSTA
NÚMERO DE CEDULA:	19,134,231
MUNICIPIO:	MONGUI
VEREDA:	PERICOS
PREDIO:	LA LADERA
APIARIO:	Api-Mo-01

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)

Observaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
NOMBRE: Francisco Antonio Silva.	NOMBRE: Joaquin Gómez
	CEDULA: 19134231

Corpoboyaca	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO	
		FCA-03	Página de
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melifera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	FECHA:	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	MUNICIPIO:	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Joaquin Gómez A	Monguí	Beneficiario	3112448819				
2	Ana María Ibañez L.	Monguí	acompañante	3182457226				
3	Carlos francisco Perez	ETNCZ	Ing Apoyo	3123087972	negocios@mcz@gmail.com			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				TOTAL, MATERIAL ENTREGADO				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de estos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificac supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico usuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

Corpoboyacá

		FECHA:	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	NÚMERO DE CONTRATO:	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	RL	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	RODRIGO ISRAEL GOMEZ LADINO
NUMERO DE CEDULA:	4,168,585
MUNICIPIO:	MONGUI
VEREDA:	DUSGUA
PREDIO:	LA CASITA DE TEJA
APIARIO:	Api-Mo-06

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)
Observaciones:	

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: Rodrigo Israel Gomez
	CEDULA: 4168585

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melifera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	FECHA:	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	MUNICIPIO:	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Pedro Israel Sanz	Monguí	Beneficiario	3208012179	rois.sgb@hotmail.com			
2	Carlos francisco R EmCz		Ing Apoyo	3123087991	negocios.emcz@gmil.ia			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				TOTAL, MATERIAL ENTREGADO				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S) Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACA establecida en la resolucion 1497 del 1 de septiembre de 2020, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

		FECHA:	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	**MIGUEL ANTONIO MORALES ARGUELLO**
NÚMERO DE CEDULA:	**4,168,676**
MUNICIPIO:	**MONGUI**
VEREDA:	**DUCUAZUA**
PREDIO:	**LA CASITA**
APIARIO:	**Api-Mo-05**

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)

Observaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: Miguel Antonio Morales Arguello
	CEDULA: 4168 676

ACTA DE VISITA

		FECHA:	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	JOSE ANUNCIACION SOTO SIERRA
NÚMERO DE CEDULA:	4,168,682
MUNICIPIO:	MONGUI
VEREDA:	HATO VIEJO
PREDIO:	RANCHO LARGO
APIARIO:	Api-Mo-04

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)
Observaciones:	

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	**BENEFICIARIO**
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	**NOMBRE:** Jose Anunciación soto Sierra
	CEDULA: 4168882

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	[illegible] Poderoso	Corpoboyacá	Pinf Apoyo	3105[illegible]	Cultura-9211@hot.com			
2	Rodrigo Andres P. Chaves	Monguí	acompañante	3132250669	rodrigolunatik@gmail.com			
3	Miguel Morales M	Monguí	Beneficiario	3132250669	[illegible]			
4	Alejandro Gomez	Supervisor Corpoboyacá	Supervisor	3106664980	mgomez@corpoboyaca.gov.co			
5	Carlos Francisco Rozo	EMCZ	Ing Apoyo	3123097971	negocios emcz@gmail.com			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA: _____

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Jose N Soto Sierra	Monguí	Beneficiario	3208015866	josesotosierra@gmail.com			
2	Oscar A Soto, Nasa	Monguí	Acompañante	312 3350751	cesotonas@gmail.com			
3	Magaly Gomez	corpoboyacá	Supervisión	3100714980	mgomez@corpoboyaca.gov.co			
4	Cristian J Pedreros	Corpoboyacá	Apoyo Profesional	3105780991	Cristian-9211@hotmail.com			
5	Carlos Ramirez R.	EMC2	Ing Apoyo	3123093797	negocios emc2@gmail.com			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

		FECHA:	02 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	**JULIO ALBERTO RODRIGUEZ SIABATO**
NÚMERO DE CEDULA:	**74,362,196**
MUNICIPIO:	**MONGUI**
VEREDA:	**PERICOS**
PREDIO:	**ROSA BLANCA**
APIARIO:	**Api-Mo-02**

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)
Observaciones:	

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	**BENEFICIARIO** Julio A. Rodriguez S
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	**NOMBRE:**
	CEDULA: 74362196.

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	02/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Monguí
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Julio A. Rodrigue	Monguí	Beneficio	3147944588	julio.sabio2020@gmc			
2	Oscar Andino C.	Monguí	Acompañante	3134600137	Oscarb.789@gmail.			
3	Carlos Franco Pico	EMCZ	Ing Apoyo	3234228592	negocios emcz@gmail.c			
4	Maicol Y Gómez	corpoboyaca	Super10	3106664980.	mgomez@corpoboyaca.gov.co			
5	Cristian J Pedreros	Corpoboyaca	Prof Apoyo	3105789891	Cristian-9211@hot.com			
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

		FECHA:	03 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	ALFONSO LOPEZ CACERES
NÚMERO DE CEDULA:	1,057,576,812
MUNICIPIO:	SOGAMOSO
VEREDA:	MAROQUIN
PREDIO:	EL BOQUERON
APIARIO:	Api-So-04

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)
Observaciones:	

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	**BENEFICIARIO**
	Alfonso lopez C.
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	**NOMBRE:** Alfonso lopez Caceres
	CEDULA: 1057576812

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
Corpoboyacá		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	03/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Sogamoso
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Alfonso Lopez C.	Sogamoso	Beneficiario	3202347679	Pancho552gmail.com			Alfonso Lopez C.
2	Liliana Palacios	Sogamoso	Acompañante	3212056240	ing.lilianitaPalacios@gmail			Liliana Palacios.
3	Cristian J Rodriguez	Corpoboyaca	Prof Apoyo	3105785891	cristian-9211@hot.com			
4	Carlos Fancaro Pardo	EMCZ	Ing Apoyo	3123097971	negocios-emcz@gmail.com			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

FECHA:	03 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	ROSA LILIA RIOS FERNANDEZ
NÚMERO DE CEDULA:	46,374,611
MUNICIPIO:	SOGAMOSO
VEREDA:	LAS CAÑAS
PREDIO:	EL TABLON
APIARIO:	Api-So-03

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)

Observaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: Berly Bello
	CEDULA: 1013582264 B75
	"CUSTODIO"

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
		FORMATO DE REGISTRO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03 / Página __ de __
		Versión 1 / 03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL	

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	03/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Sogamoso
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Beny Bello	Sogamoso	Beneficiario	3133774136	Refugiosiscunsi@gmail.com			
2	Cristian J Rodrigo	Corpoboyacá	Prof Univer	3105788891	Cristian-9211@hotmail.com			
3	Carlos Ramirez Reyes	EMC2	Ing Apoyo	3123097971	negocioemc2@gmail.com			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

		FECHA:	08 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	**YURI PAOLA RIVEROS**
NÚMERO DE CEDULA:	**1,057,592,168**
MUNICIPIO:	**SOGAMOSO**
VEREDA:	**LAS CAÑAS**
PREDIO:	**SAN JOSÉ**
APIARIO:	Api-So-01

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)
Observaciones:	

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
	Yuri Paola Riveros Moreno
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: YURI PAOLA RIVEROS
	CEDULA: 1057592168

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03	Página __ de __
		Versión 1	03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL		

PROYECTO:	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melífera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	03/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Sogamoso
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Yuri Paola Rivera	Sogamoso	Beneficiario	3124684657	riveramorenoyuripaola@gmail.com			Yuri Paola Rivera
2	Camilo Espinel A	Sogamoso	Acompañante	3204054165				
3	Cristian J Pedraza	Acorpoboyaca	Prof Apoyo	3105766691	Cristian-9211@hotmail			
4	Carlos francisco Perez	EMCZ	Ing Apoyo	3123037991	negocios emcz@gmail.co			
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				**TOTAL, MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

ACTA DE VISITA

Corpoboyacá

	FECHA:	03 11 2023

DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	**NÚMERO DE CONTRATO:**	CDC-2023-307
OBJETO:	SUMINISTRAR COLMENAS, INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE APIARIOS PILOTO (APIS MELÍFERA), EN LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN EL ÁREA PROTEGIDA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL UNIDAD BIOGEOGRAFICA SISCUNSI-OCETA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO		
CONTRATISTA:	EMC2 INGENIERÍA S.A.S.	**RL**	ING. LUIS GERMAN SILVA VALDERRAMA
SUPERVISOR CORPOBOYACA:	ING. MAIJDINAYIVER M. GÓMEZ C.		

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE BENEFICIARIO :	BERNY STICK BELLO ACERO
NÚMERO DE CEDULA:	1,013,582,264
MUNICIPIO:	SOGAMOSO
VEREDA:	LAS CAÑAS
PREDIO:	REFUGIO SISCUNSI
APIARIO:	Api-So-02

VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION

CANTIDAD	MATERIAL APICOLA
1	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)

Observaciones:

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervienen,

CONTRATISTA	BENEFICIARIO
NOMBRE: Francisco Arturo Silva	NOMBRE: Berny Bello
	CEDULA: 1013582264 BTA.

Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
		FORMATO DE REGISTRO
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FCA-03 / Página __ de __
		Versión 1 / 03/02/2023
	REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL	

PROYECTO :	Suministrar colmenas, insumos, materiales y equipos, así como la capacitación para la implementación de apiarios piloto (Apis melifera), en las comunidades que habitan en el área protegida del parque natural regional unidad biogeográfica siscunsi-oceta de la jurisdicción de Corpoboyacá, con el fin de promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, en el marco del proyecto "implementación de estrategias de conservación y manejo"		
NOMBRE DEL EVENTO:	VISITA DE SEGUIMIENTO Y REVISION	**FECHA:**	03/11/2023
LUGAR:	Zona rural del municipio	**MUNICIPIO:**	Sogamoso
DESCRIPCIÓN DE EVENTO:	Visita de seguimiento y revisión del estado de cada unidad productiva (visita 1)		

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL		FIRMA
						CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	Jorge Bello	Sogamoso	Beneficiario	3133774136	refugiosiscunsi@gmail.com			
2	Cristian J Pedraza	Corpoboyacá	Prof Univer	3105788691	Cristian-9211@hot.com			
3	Carlos Francisco Bas	EMC2	Ing Apoyo	3234228572	negocios@emc2@gmail.			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL, ASISTENTES				TOTAL, MATERIAL ENTREGADO				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S): Francisco Arturo Silva FIRMA:

La información solicitada en este formato, tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales; por lo cual usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACÁ establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020; en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co

REGISTRO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN

Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3103595504

ACTAS DE VISITA DE SEGUIMIENTO UNO (1) MONGUÍ

Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3103595504

1. JOSE JOAQUIN GOMEZ ACOSTA






2. JULIO ALBERTO RODRIGUEZ SIABATO






Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3103595504

3. ANA ZORAIDA ALARCON






4. JOSE ANUNCIACION SOTO






5. MIGUEL ANTONIO MORALES ARGUELLO






6. RODRIGO ISRAEL GOMEZ LADINO






ACTAS DE VISITA DE SEGUIMIENTO UNO (1) SOGAMOSO

1. YURI PAOLA RIVEROS






2. BERNY STICK BELLO ACERO






Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3103595504

3. ROSA LILIA RIOS FERNANDEZ






4. ALFONSO LOPEZ CACERES






VISTA PARA ENTREGA DE FILTORS DOBLE TAMIZ









Carrera 12 No-14-44 of. 203
Neiva – Huila (Colombia)
gerencia@emc2ingenieria.com
3103595504

SEGURIDAD SOCIAL

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28187099
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMC2 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900907275	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 N 14 44	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	EMC2INGENIERIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103595504
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	emc2
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12199735	PRIMER APELLIDO	SILVA	SEGUNDO APELLIDO	VALDERRAMA
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	GERMAN		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 10	Año: 2023	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$5.520.000		28187099

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-55068505	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	PERDOMO GUALTERO ALEXANDRA	$1.200.000
CC-1075306141	01	No	No	No	41	1	5421001	Fijo	SANCHEZ LAZO JOHAN STIBEN	$1.160.000
CC-12098244	01	1	No	No	41	1	5421001	Fijo	SILVA ALDANA FRANCISCO ARTURO	$1.160.000
CC-12199735	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	SILVA VALDERRAMA LUIS GERMAN	$2.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 55068505																													0		
CC - 1075306141																													0		
CC - 12098244																													0		
CC - 12199735																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55068505	PORVENIR	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 1075306141	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12098244	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 12199735	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 55068505	SANITAS	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	1	0.0243600	$29.300
CC - 1075306141	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0696000	$80.800
CC - 12098244	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0696000	$80.800
CC - 12199735	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	4	0.0052200	$10.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-55068505	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075306141	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12098244	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12199735	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 10										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$697.600	$0	$0	$0	$0	4	$2.800	$0	$0	$700.400
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	4	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$174.400	$0	0	$0	0	$0	$174.400	4	$700	$0	$175.100	$0	0	$0	$0	$175.100	$0	$0	$175.100
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	4	$200	$0	$46.600	$0	0	$0	$0	$46.600	$0	$0	$46.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$201.400	0	$0	$0	$201.400	4	$800	$202.200	0	$0	$2.022	$202.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	4	$220.800	4	$900	$221.700
SENA	0	$0	4	$0	$0
ICBF	0	$0	4	$0	$0
ESAP	0	$0	4	$0	$0
MinEdu	0	$0	4	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$221.700
PENSIONES	1	$700.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$202.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$221.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.346.000