| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO O CONVENIO** | **Código: F-AMCN-048**<br>**Versión: 1**<br>**Fecha: 28 -08-2020** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato** | X | **Convenio** | |
| **Número:** | CESAL SCDPYT 004 | **De 2023** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **Objeto del contrato:** IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA CON CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DENTRO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE NUESTRO PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023 NÚMERO 2, TURISTEANDO CON VOZ Y PARA VOS. | | | |

| | |
|---|---|
| **Contratista** | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES DEL PACIFICO COLOMBIANO "FUNDACIÓN CHONTO CIMARRÓN" |
| **Nit o C.C** | 900.970.551-2 |
| **Plazo** | CUARENTA Y CINCO (45) días contados a partir de la fecha de firma del acta inicial |
| **Fecha de Inicio** | 01 de noviembre de 2023 |
| **Fecha de Terminación** | 15 de diciembre de 2023 |
| **Valor Inicial** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($55´000.000) |
| **Valor inicial en SMMLV** | 47,413 SMMLV |
| **Supervisor** | LUZ MARINA ROJAS PRECIADO (SECRETARIO COMPETITIVIDAD DESARROLLO PRODUCTIVO Y TURISMO) |
| **Interventor (estos campos se diligencian sólo si hay contrato de interventoría externa)** | |
| **Razón social** | N/A |
| **Numero contrato** | N/A |

## 2. ADICIONES EN VALOR

| | |
|---|---|
| **Valor Inicial** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($55´000.000) |
| **Valor inicial en SMMLV** | 47,413 |

El camino hacia la competitividad

| | |
|---|---|
| **Adición valor # 01** | VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($24´640.000) |
| **Fecha de suscripción de la adición # 01** | 11 de diciembre de 2023 |
| **Valor total de las adiciones** | VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($24´640.000) |
| **% de las adiciones** | 44.8% |
| **Valor final del contrato o convenio** | SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L ($79´640.000) |

**3. PRÓRROGAS EN TIEMPO**

| | |
|---|---|
| **Plazo Inicial** | N/A |
| **Prórroga #** | N/A |
| **Fecha de terminación después de la prórroga #** | N/A |
| **Fecha de suscripción de la prórroga #** | N/A |
| | |
| **Tiempo total prorrogado** | N/A) |
| **Fecha de terminación del contrato** | N/A |

**4. MODIFICACIONES**

| | |
|---|---|
| **Modificación #** | N/A |
| **Fecha de suscripción de la Modificación #** | N/A |
| | |

El camino hacia la competitividad

**5. ACLARACIONES** N/A

**6. SUSPENSIONES** N/A

**7. SUSPENSIONES N/A**

| Número (Suspensiones) | Fecha de Suscripción | Plazo de la suspensión | Fecha de inicio de la suspensión | Fecha de reanudación |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**CONSIDERANDO:**

- Que entre el Municipio de Santa Rosa de Osos y FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES DEL PACIFICO COLOMBIANO "FUNDACIÓN CHONTO CIMARRÓN" se celebró el Contrato Nro. CESAL SCDPYT 004 2023 de 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, cuyo objeto es "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA CON CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DENTRO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE NUESTRO PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 NÚMERO 2, TURISTEANDO CON VOZ Y PARA VOS".

- Que el contrato CESAL SCDPYT 004 2023 fue avalado presupuestalmente mediante las Disponibilidades Presupuestales Nº **1420** del 05 de octubre de 2023 y Nº **1735** del 07 de diciembre de 2023, y los Registros Presupuestales N.º **1682** del 01 de noviembre de 2023 y N.º **1917** del 12 de diciembre de 2023.

Que con el fin de mejorar los servicios suministrados por personas externas (contratistas), en nombre de la entidad y acorde a lo establecido en el numeral 8.4 de la norma NTC-ISO 9001-2015, se requiere la Implementación de la reevaluación de proveedores de acuerdo con los parámetros que se presenta a continuación:

Criterios de evaluación

| ÍTEM | FACTOR | CRITERIO DE EVALUACIÓN | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | RANGO | OBSERVACIÓN |
| 1 | Calidad del bien o servicio. | EXCELENTE | 4,5 a 5,0 puntos | Supera las expectativas y exigencias del bien y/o servicio adquirido. |
| | | BUENO | 3,9 a 4,4 puntos | Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido. |
| | | REGULAR | 3,0 a 3,8 puntos | Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido. |
| | | MALO | Inferior a | No cumple con los requisitos exigidos del bien y/o |

El camino hacia la competitividad

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3,0 puntos | servicio adquirido. |
| 2 | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas | EXCELENTE | 4,5 a 5,0 puntos | El contratista mejoró las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido. |
| | | BUENO | 3,9 a 4,4 puntos | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido. |
| | | REGULAR | 3,0 a 3,8 puntos | El contratista incumplió con alguna de las especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se considera que incumplió el contrato. |
| | | MALO | Inferior a 3,0 puntos | El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió |
| 3 | Cumplimiento de Plazos del Contrato | EXCELENTE | 4,5 a 5,0 puntos | Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha estipulada. |
| | | BUENO | 3,9 a 4,4 puntos | Entrega puntual del bien y/o servicio. |
| | | REGULAR | 3,0 a 3,8 puntos | Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. |
| | | MALO | Inferior a 3,0 puntos | Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. |

El camino hacia la competitividad

Con base en lo anterior, se procede a realizar la reevaluación del proveedor, para ello evalúe el servicio estableciendo un puntaje de acuerdo con los rangos que se presentan en la tabla de evaluación.

| ÍTEM | FACTOR | EVALUACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | VALOR | OBSERVACIÓN |
| 1 | Calidad del bien o servicio. | 4,4 | Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio adquirido. |
| 2 | Cumplimiento de Especificaciones Técnicas | 4,4 | El contratista cumplió con las especificaciones técnicas establecidas del bien y/o servicio adquirido. |
| 3 | Cumplimiento de Plazos del Contrato | 3,8 | Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. |

- Que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado el contrato mencionado, a fin de facilitar los trámites de liquidación para lo cual el Supervisor y/o Interventor CUENTA CON EL TÉRMINO PREVISTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO O CONVENIO para realizar el trámite respectivo, sin perjuicio del impuesto asociado a industria y comercio que pueda generarse por otros hechos generadores.

**Que por lo anterior las partes**

**ACUERDAN:**

1. Dar por Terminado el plazo del Contrato No. CESAL SCDPYT 004 2023, cuyo objeto es "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN TURISTICA CON CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS DENTRO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE NUESTRO PLAN DE DESARROLLO 2020- 2023 NÚMERO 2, TURISTEANDO CON VOZ Y PARA VOS."
2. Si quedan obligaciones pendientes se *mencionan acá los compromisos de las partes, los cuales son: N/A*

Educamos hacia la competitividad

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **MONTO $** |
| Valor inicial del contrato | $ 55´000.000 |
| Valor de la adición | $ 24´640.000 |
| Valor Total | $ 79´640.000 |
| Valor total ejecutado | $ 79´640.000 |
| Valor pagado a la fecha | $ 27.500.000 |
| Valor que falta por cancelar | $52.140.000 |
| Valor que falta por ejecutar | $ 0 |
| Valor o Recursos Reintegrados | $ 0 |
| Rendimientos financieros (si aplica) | No Aplica |

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto, una vez se pague el valor a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los once (14) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), por quienes intervinieron.

Nota: En caso de darse la terminación del contrato en un día no hábil para la administración, el Acta de Terminación se suscribirá el día hábil siguiente a la fecha de terminación del contrato.

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER ALLEGADO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL, A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN PARA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL SECOP O DE LO CONTRARIO EL SUPERVISOR ASUMIRÁ LA EXTEMPORANEIDAD DE LA PUBLICACIÓN).

ADONIESIS SERNA HINESTROZA
Representante legal
FUNDACIÓN CHONTO CIMARRÓN
CONTRATISTA

LUZ MARINA ROJAS PRECIADO
Secretario Competitividad, Desarrollo
Desarrollo Productivo y Turismo
SUPERVISOR

El camino hacia la competitividad