ACTA PARCIAL DE SUPERVISION		
VERSIÓN: 2	APROBACIÓN: Marzo 06 de 2021	CONCEJO DE PEREIRA

ACTA PARCIAL Nº 1
CONTRATO No CMP-SA-04-2023
PRESTACION DE SERVICIOS: x OBRA: _____ SUMINISTROS:

CONTRATANTE	CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA.
CONTRATISTA	- COEC INGENIERIA SAS
SUPERVISOR (A)	MARIA JANETH JARAMILLO SOTO
OBJETO	MANTENIMIENTO DE ESCALERAS EN MADERA Y VENTANAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA
DURACION	Hasta el 29 de diciembre Sin exceder la vigencia del2023
FECHA DE INICIO	11/12/2023
FECHA FINAL	29/12/2023
VALOR DEL CONTRATO	**$ 3**7.936.633
FORMA DE PAGO	Se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el Contratista radique en debida forma la respectiva factura y demás documentos requeridos, sujeto a la constancia de recibo a satisfacción que suscriba el Supervisor.
VALOR PAGADO POR ANTICIPADO	**0**
REGISTRO PRESUPUESTAL	1923
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008

ADICIONES

No	FECHA	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	26-12-2023	3.074.038,00	2009

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 37.936.633**	
VALOR ADICIONES	$3.074.038	$ 0
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0
VALOR ACTA PARCIAL	$ 0	**$ 41.010.671**
SALDO POR PAGAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 41.010.671**	**$ 41.010.671**

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR LA PRESENTE ACTA **$ 41.010.671**
Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, el recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados a la Corporación de acuerdo con lo descrito en la cuenta de cobro o factura número, FE3 del 26 de diciembre del 2023

El contratista presentó al día los pagos de salud, pensión y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.
Para constancia se firma en Pereira el día veintisiete (27) del mes de diciembre del 2023.

SUPERVISOR(A)

CONTRATISTA