MODIFICATORIO NO. 01 ADICION AL CONTRATO No. 430-MD-DGSM-DISAN–HONAC-2019, CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y EL SEÑOR JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO , REPRESENTANTE LEGAL DE MORELSA CONSTRUCTORES LTDA

Los suscritos a saber Capitán de Navío **IBO PLAZAS MORENO,** mayor de edad, con domicilio en Cartagena de Indias D.T. y C., identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.711 expedida en BOGOTA D.C, en calidad de Director del Hospital Naval de Cartagena, según consta en la Resolución No. 0203 del 02 de marzo de 2018, debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Delegación No. 4519 del 27/05/2016, modificada parcialmente por la Resolución No. 1417 del 08/03/2018, Resolución No. 6302 del 31 de Julio de 2014 y Artículo 12 de la Ley 80 de 1993, quien en consecuencia representa a la "**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA**", el cual se denomina **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el señor **JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO,** también mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 73.078.346 de Cartagena, actuando como representante legal de **MORELSA CONSTRUCTORES LTDA,** quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **MODIFICACIÓN No. 01**, al Contrato No. **430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019**, se suscribió el día 29 de Noviembre de 2019, y tiene como objeto la **"ADECUACION EXTERNA E INTERNA DE DOS CONTENEDORES PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DEL HONAC." b)** Que el valor inicial del contrato es la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($74.325.492.00) INCLUIDO IVA (para los bienes y/o servicios gravados con este impuesto)**, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **108219 del 31 de Octubre de 2019** y Certificado de Registro Presupuestal No. **124519 de fecha 29 de Noviembre de 2019** expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval de Cartagena rubro SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION (A-02-02-02-005) Recurso 16. **c)** Que el plazo de ejecución inicial del contrato No. **430 -MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019** será hasta el **30 de diciembre de 2019**. **d)** Que con fecha 17 de Diciembre del 2019 el supervisor del contrato No. **430 -MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019** suscribe ponencia donde manifiesta lo siguiente: Actualmente La Dirección General de Sanidad Militar Hospital Naval de Cartagena, cuenta con el Contrato No. 430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019 con la empresa MORELSA CONSTRUCTORES LTDA, cuyo objeto es "**ADECUACION EXTERNA E INTERNA DE DOS CONTENEDORES PARA ARCHIVO DOCUMENTAL DEL HONAC.".** Por medio del cual se realizarán adecuación de contenedores con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente , lineamientos, control de procesos, con el propósito de garantizar la eficiencia en el funcionamiento de la gestión documental, organización, conservación, administración del patrimonio documental, acceso y seguridad de la información.La entidad estatal al momento de apertura del proceso asignó presupuesto por valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($82.385.931,50)**, sin embargo, el contratista MORELSA CONSTRUCTORES LTDA presento su oferta económica por valor de **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC/TE (74.325.492.00).** Por lo que se evidencia que la entidad cuenta con un saldo a favor en el RUBRO DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. Con el fin de satisfacer todas las necesidades, se requiere adicionar el valor de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 22.264.390.00)** para aumentar cantidades de obra y agregar ítems con el fin de mejorar las adecuaciones establecidas en el contrato inicial y teniendo en cuenta que existen recursos disponibles y que el contrato inicial solo cubría la necesidad hasta un 70% acuerdo estudio previo del proceso contractual presentado. Con base a lo anterior es procedente tramitar el modificatorio del contrato teniendo en cuenta que la necesidad persiste y es indispensable para La Dirección General de Sanidad Militar – Hospital Naval de Cartagena, que se realice la adecuación completa en los contenedores, con el fin que pueda funcionar correctamente y así poder continuar con la misión institucional y cumplir con los objetivos, así mismo el contratista ha cumplido cabalmente el objeto del contrato

ADICIÓN AL ANEXO TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**VIGAS**				
1,1	VIGAS EN CONCRETO DE 30 X 30 REFORZADAS CON VARILLA 1/2"	ML	36,00	80.000	2.880.000

"Protegemos el azul de la bandera"
"Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas"
Hospital Naval de Cartagena – Cra 2B Bocagrande – Telefax: (095) 6653827
www.sanidadnaval.mil.co

2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	LEVANTE EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES)	M2	21,00	40.000	840.000
2,2	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	42,00	30.000	1.260.000
3	**PUERTAS**				
3,1	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN PVC CON PICAPORTES PARA CANDADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ASI: ALTO 70 CM, ANCHO 90 CM.	UNID	2,00	300.000	600.000
4	**PASAMANOS DE PRESENTACION**				
4,1	FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS DE PRESENTACION EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA ESCALERAS DE ACCESO A LOS CONTENEDORES.	ML	30,00	190.000	5.700.000
5	**LETRERO**				
5,1	FABRICACION, ANCLAJE E INSTALACIÓN DE LETRERO, QUE DIGA ARCHIVO CENTRAL HONAC CON LUCES LED INTERNAS DE BAJO CONSUMO A 110VAC CON ESCUDO A LOS LADOS DE LA ARMADA NACIONAL Y HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA CON FONDO AZUL, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ASÍ: 4.00M X 1.00M	UNID	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CONTENEDORES 40FT**				
6,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CONTENEDORES DE 40FT EN ESMALTE POLIURETANO PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A LA INTERPERIE DE REF 11415 O SUPERIOR COLOR GRIS MAMPARO.	UNID	2,00	1.000.000	2.000.000
7	**ACABADOS**				
7,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M2	21,00	20.000	420.000
7,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O SUPERIOR PARA EXTERIORES, TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, LINEALES) A TODO COSTO	M2	21,00	20.000	420.000
				SUB TOTAL	15.620.000,00
				ADMINISTRACIÓN 10%	1.562.000,00
				UTILIDAD 5%	781.000,00
				IMPREVISTO 1%	156.200,00
				IVA / UTILIDAD 19%	148.390,00
				TOTAL	$ 18.267.590,00

ISO 9001 icontec N° SC 5466-3 IQNet NTCGP 1000 icontec N° GP 046-3

4. ADICIÓN EN CANTIDADES DE OBRA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR/U	VALOR/T
13	**PILOTES**				
13,1	FABRICACION E INSTALACION DE PILOTES PARA SOPORTE DEL CONTENEDOR CON PUNTOS DE APOYO	UNID	4,00	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00
				SUB TOTAL	$ 3.200.000,00
				ADMINISTRACIÓN (12%)	$ 384.000,00
				IMPREVISTO (1%)	$ 32.000,00
				UTILIDAD (10%)	$ 320.000,00
				IVA / UTILIDAD 19%	$ 60.800,00
				TOTAL	**$ 3.996.800,00**

VALOR ADICIÓN ANEXO TECNICO	$ 18.267.590,00
VALOR ADICIÓN CANTIDADES DE OBRA	$ 3.996.800,00
TOTAL ADICION AL CONTRATO	**$ 22.264.390,00**

E) Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 14 y del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 las entidades pueden introducir modificaciones al contrato.

En virtud a lo anterior las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR al anexo técnico económico del contrato No. **430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019**, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**VIGAS**				
1,1	VIGAS EN CONCRETO DE 30 X 30 REFORZADAS CON VARILLA 1/2"	ML	36,00	80.000	2.880.000
2	**MAMPOSTERIA**				
2,1	LEVANTE EN BLOCK # 4, MORTERO 1:3 (INCLUYE LINEALES)	M2	21,00	40.000	840.000
2,2	PAÑETE EN MURO CON MORTERO 1.3 Y SIKA 1 E:0,02 MTS APROX (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, JUNTAS, LINEALES)	M2	42,00	30.000	1.260.000
3	**PUERTAS**				
3,1	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN PVC CON PICAPORTES PARA CANDADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ASI: ALTO 70 CM, ANCHO 90 CM.	UNID	2,00	300.000	600.000
4	**PASAMANOS DE PRESENTACION**				
4,1	FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS DE PRESENTACION EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA ESCALERAS DE ACCESO A LOS CONTENEDORES.	ML	30,00	190.000	5.700.000
5	**LETRERO**				
5,1	FABRICACION, ANCLAJE E INSTALACIÓN DE LETRERO, QUE DIGA ARCHIVO CENTRAL HONAC CON LUCES LED INTERNAS DE BAJO CONSUMO A 110VAC CON ESCUDO A LOS LADOS DE LA ARMADA NACIONAL Y HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA CON FONDO AZUL, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS ASÍ: 4.00M X 1.00M	UNID	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CONTENEDORES 40FT**				

"Protegemos el azul de la bandera"
"Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas"
Hospital Naval de Cartagena – Cra 2B Bocagrande – Telefax: (095) 6653827
www.sanidadnaval.mil.co

ISO 9001 icontec Nº SC 5466-3 IQNet NTCGP 1000 icontec Nº GP 046-3

6,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CONTENEDORES DE 40FT EN ESMALTE POLIURETANO PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIES METALICAS EXPUESTAS A LA INTERPERIE DE REF 11415 O SUPERIOR COLOR GRIS MAMPARO.	UNID	2,00	1.000.000	2.000.000
7	**ACABADOS**				
7,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, LINEALES, ESTRIAS, ETC).	M2	21,00	20.000	420.000
7,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA O SUPERIOR PARA EXTERIORES, TRES MANOS PARA MUROS FACHADAS (INCLUYE: FILOS, DILATACIONES, LINEALES) A TODO COSTO	M2	21,00	20.000	420.000
				SUB TOTAL	15.620.000,00
				ADMINISTRACIÓN 10%	1.562.000,00
				UTILIDAD 5%	781.000,00
				IMPREVISTO 1%	156.200,00
				IVA / UTILIDAD 19%	148.390,00
				TOTAL	$ 18.267.590,00

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION en cantidades de obras así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR/U	VALOR/T
13	**PILOTES**				
13,1	FABRICACION E INSTALACION DE PILOTES PARA SOPORTE DEL CONTENEDOR CON PUNTOS DE APOYO	UNID	4,00	$ 800.000,00	$ 3.200.000,00
				SUB TOTAL	$ 3.200.000,00
				ADMINISTRACIÓN (12%)	$ 384.000,00
				IMPREVISTO (1%)	$ 32.000,00
				UTILIDAD (10%)	$ 320.000,00
				IVA / UTILIDAD 19%	$ 60.800,00
				TOTAL	**$ 3.996.800,00**

VALOR ADICIÓN ANEXO TECNICO	$ 18.267.590,00
VALOR ADICIÓN CANTIDADES DE OBRA	$ 3.996.800,00
TOTAL ADICION AL CONTRATO	**$ 22.264.390,00**

CLAUSULA TERCERA: ADICION al contrato **430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019** por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 22.264.390.00)** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **108219 del 31 de Octubre de 2019** y Certificado de Registro Presupuestal No. **124519 de fecha 29 de Noviembre de 2019.** Quedando el valor total del contrato por la suma de **NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (96.589.882.00).**

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el contrato **No. 430-MD-DGSM-DISAN-HONAC-2019**, no adicionadas y/o prorrogadas por este documento, continúan vigentes.

CLAUSULA QUINTA: el contratista se obliga a modificar las pólizas que amparan el presente contrato ampliando proporcionalmente los valores pactados con respecto a los riesgos inicialmente estipulados.

ISO 9001 icontec N° SC 5466-3 IQNet NTCGP 1000 icontec N° GP 046-3

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma y aprobación del contratante y el contratista a través de la plataforma electrónica secop II. E inicia su ejecución con la aprobación de la garantía.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., a los. 18 DIC. 2019

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR- HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA

Capitán de Navío IBO PLAZAS MORENO
Director del Hospital Naval de Cartagena
ORDENADOR DEL GASTO

POR EL CONTRATISTA:

JIMMY NICOLAS MORELOS OROZCO
C.C. No. 73.078.346 de Cartagena
Representante legal de
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA

VoBo CC HANNIA MARGARITA MENDOZA
Subdirectora Administrativa y Financiera HONAC (E)

Vo.Bo.TN ADRIANA KATHERINE BOHORQUEZ AMADO
Jefe Grupo Contratos SAF

Revisó CI. ANDREA NARVAEZ RAMIREZ
Asesora Jurídica Grupo de Contratos HONAC

Elaboró CI JOSE DAVID GOMEZ OROZCO
Ejecutiva Grupo de Contratos HONAC

"Protegemos el azul de la bandera"
"Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 Horas"
Hospital Naval de Cartagena – Cra 2B Bocagrande – Telefax: (095) 6653827
www.sanidadnaval.mil.co

ISO 9001 icontec N° SC 5466-3 IQNet NTCGP 1000 icontec N° GP 046-3