AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO
130-GFI-FR-017-V03
04/07/2023

CONTRATO N°	0775 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500215

Señores Dirección de Presupuesto y Contabilidad, sírvanse elaborar la Orden de Pago de la cuenta de acuerdo al plan de cobros y anexos adjunto, la cual contiene los siguientes documentos soporte para su respectivo trámite de pago.

FECHA			
TIPO DE CUENTA:	ACTA PARCIAL DE OBRA No 1		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO HALCÓN		
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ		
CORREO ELECTRONICO	gerencia@camelingenieria.com		
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	298	FECHA	

ITEM	DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO/ N/A	FOLIO
1	PLAN DE COBROS (Aplica solo para el primer pago)	SI	3727-3728
2	ACTA TERMINACION (Aplica solo para el ultimo pago)	NO	-
3	ACTA DE LIQUIDACIÓN (Aplica solo para el ultimo pago)	NO	-
4	ACTA DE PAGO	SI	3729-3733
5	CERTIFICADO DE RETENCIÓN ICA	SI	5012-5014
6	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI	4917-5011
7	FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI	4531-5532
8	CERTIFICACION BANCARIA	SI	4533-4534
9	CERTIFICACION BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Aplica solo si hay anticipo)	SI	4475

NOTAS

*Las notificaciones del estado de la presente cuenta se realizarán mediante correo electronico institucional, por cada una de las dependencia o funcionarios que intervengan.

Nombre: BORIS JOSE GAITAN CUERVO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
SUBGERENTE DE GESTIÓN CORPORATIVA
Resolución 100-37-107 de 2020

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM

NIT. 900220547-5

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 2486**

Lugar y Fecha: VILLAVICENCIO 22-dic.-2023
Tipo de Orden: OBRA CIVIL PAGO FINAL
Pagado a: CONSORCIO HALCON **Nit/C.C. :** 901666148 8 Regimen Comun
Documento_: Contrato 775-2022
Facturas: FECH-3 del 18/12/2023-;
Concepto: PRIMER PAGO CONTRATO 775/2022 ACTUALIZACION RP 1250/2022 CPC - 54211 PROYECTO 2021005500215 MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE VERACRUZ CON EL CRUCE DE LA VIA NACIONAL RUTA 65 EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL META
Programa: PAC 2022

Registro Presupuestal: **298** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 775-2022

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
1002 - 2.3.24.2402.0600.119 - 00A	3.802.908.695,85
	$ 3.802.908.695,85

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Retefte Construccion 2%	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Estampilla de Turismo 2%	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Estampilla de Cultura 2%	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Contribucion de seguridad 5%	-5,000	3,802,908,695.85	-190.145.435,00
Estampilla Pro Hospitales (10% menor c	-1,000	5,097,732,836.26	-50.977.328,00
Estampilla de Prodesarrollo 2%	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Estampilla Adulto Mayor Ordenanza 89	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Tasa Deporte y Recreación (11 DICIEM	-2,000	5,097,732,836.26	-101.954.657,00
Estampilla unillanos > 10% menor cuan	-1,000	5,097,732,836.26	-50.977.328,00
			$-903.828.033,00
			$ 2.899.080.662,85

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1906019801	0.00	1.294.824.140.41	Anticipo obras-Regalias
24010203	0.00	2.899.080.662.85	Obra Civil
240701	0.00	101.954.657.00	Deduccion de Impuestos Estampilla Prodesarrollo
24072202	0.00	50.977.328.00	Estampilla Unillanos
24072203	0.00	101.954.657.00	Estampilla Adulto Mayor
24072204	0.00	101.954.657.00	Estampilla Cultura
24072205	0.00	101.954.657.00	Estampilla Turismo
24072217	0.00	50.977.328.00	Estampilla Pro-Hospitales (10% menor cuantía a partir del 01/01/23 Orde
243626	0.00	101.954.657.00	Contratos de Obra
244024	0.00	101.954.657.00	Tasas Recreación y Deporte
24408004	0.00	190.145.435.00	Impuesto a la Seguridad 5%
2902011018	5.097.732.836.26	0.00	En Administración Rec: 00AD
	5.097.732.836,26	5.097.732.836,26	

5723
16323
15123