	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

INFORME No.:	**003**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**15/ 12/ 2023**
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**Diciembre de 2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	1385 DE 2023		
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS		
CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE	830.061.646-1		
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para implementar las medidas de protección previstas en los numeral 8 y 9 del artículo 2.4.1.3.6 del Decreto 1066 de 2015 en pro de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano; las cuales fueron aprobadas por el CERREM en sesión del 9 de febrero de 2023 y adoptadas mediante Resolución No. 973 del 27 de febrero de 2023 dictada por la Dirección General de la UNP.		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24/05/2023		
FECHA DE INICIO	24/05/2023		
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2023		
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRÓRROGA	N/A		
SUSPENSIÓN	N/A		
PÓLIZA DE GARANTÍA: **No.18-44-101089302** **Fecha de expedición: 25/05/2023**	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**		
	AMPARO	**VIGENCIA DEL AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**
	Cumplimiento del Contrato	**24/05/2023 30/04/2024**	**$121.428.571,40**
	Devolución del pago Anticipado	**24/05/2023 31/12/2023**	**$ 425.000.000,00**
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e Indemnizaciones laborales	**24/05/2023 31/12/2026**	**$ 60.714.285,70**
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
	Cobertura de la póliza	Fecha Desde - Hasta	Valor asegurado por Cobertura
APROBACIÓN DE GARANTÍA			

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**16623 de fecha 11 de abril de 2023.**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**349623 de fecha 31 de mayo de 2023.**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.214.285.714					
ADICIÓN	**N/A**					
REDUCCIONES	**N/A**					
NO. CUENTA BANCARIA	014125678	**TIPO DE CUENTA**				
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA	AHORRO		CORRIENTE	X	
OBSERVACIÓN						

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

En desarrollo del convenio y de acuerdo con el tercer desembolso, el desembolso, se recibió por parte de REINICIAR los siguientes documentos, factura electrónica No R 70 26/06/2023 por valor de $ 285,941,765.00 fotocopia del RUT a nombre de CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS REINICIAR, de fecha de expedición 10 de febrero de 2023, y la certificación del pago de las obligaciones fiscales y parafiscales de fecha 14 de diciembre de 2023, se anexan digitalmente las evidencias y de forma física de los documentos que soportan la realización del encuentro nacional y los talleres faltantes para completar el 100 % del cumplimiento del convenio.

Es importante precisar que la realización de las actividades finales del presente convenio (Encuentro nacional y los talleres), sumaron un menor valor **($ 285,941,765)** al inicialmente presupuestado **($ 288.200.000)**. Por lo tanto, el tercer desembolso a pagar por parte de la UNP es de **($ 285,941,765.00).** Quedando un excedente de **($ 2.258.235,00),** recursos que deben ser liberados por la Entidad. Teniendo en cuenta, un tercer pago por menor valor, el Convenio en su totalidad ejecuta el 98,2% de los recursos.

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
3.1	Definir y suministrar el equipo (técnico y humano) necesario para cumplir el objeto de este convenio.	X		SE RECIBIERON 10 HOJAS DE VIDA. EN EL PRIMER INFORME
3.2	Seleccionar y convocar, bajo criterios diferenciales de género, etarios, región y modalidades de violación a las	X		

	víctimas beneficiarias de los talleres, capacitaciones y del encuentro aprobado.			
3.3	Realizar las actividades aprobadas (talleres, capacitaciones y encuentros) por el CERREM como parte de las medidas de protección a los beneficiarios del Decreto 2096 de 2012 compilado en el Decreto 1066 de 2015.	X		Se anexa la evidencia de los talleres 32 talleres ejecutados.
3.4	De resultar necesario facilitar dentro de las mencionadas acciones aprobadas espacios para la promoción de la oferta estatal de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y/o de las medidas previstas en el Decreto 2096 de 2012 compilado en el Decreto 1066 de 2015.	X		
3.5	Mantener la reserva prevista en el mencionado Decreto.	X		
3.6	Entregar, de acuerdo al cronograma de ejecución presentado, los siguientes informes, incluyendo los medios de verificación de los mismos (listas de participantes, reporte gráfico, facturas, etc.: (i) Dos (2) informes narrativos de ejecución de talleres de atención psicosocial, la tercera semana de los meses de octubre y noviembre de 2023, (ii) Informe narrativo de ejecución de talleres de capacitación, la tercera semana	X		Se anexan los talleres y actividades que se realizaron para la respectiva ejecución, de igual manera se anexan los soportes financieros para la ejecución de estos, y Encuentro Nacional de Victimas.

	de los meses de octubre y noviembre de 2023, (iii) Informes financieros de ejecución presupuestal en las mismas fechas, (iv) Informe narrativo de ejecución del encuentro nacional de víctimas de la UP a desarrollarse en octubre de 2023			
3.7	Suscribir las garantías exigidas en consideración a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015.	X		**PÓLIZA DE GARANTÍA: No.18-44-101089302 Fecha de expedición: 25/05/2023**
3.8	Las demás que surjan con ocasión de la ejecución del convenio.	X		

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**		**NO**	**X**

Observaciones al desempeño:

Al momento todo se está ejecutando en completa normalidad.

De acuerdo con lo pactado en el convenio de asociación se ha presentado su ejecución dentro de los términos y condiciones establecidas.

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL			

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
(Periodo de pago certificado) **Certificación del pago 14 de diciembre de 2023. de los aportes parafiscales.**			

5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X] NO [ ] NA [ ]

6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL	PORCENTAJE
01	Julio de 2023	$425.000.000,00	50%
02	Noviembre de 2023	$136.800.000,00	30%
03	Diciembre de 2023	$285.941.765,00	20 %

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

No. Facturas RE 70

Fechas 17/12/2023

Concepto: TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1385 DE 2023, SEGÚN LA CLAUSULA OCTAVA PAGO ANTIPADA DE TALLERES DE FORMACION – ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y ENCUENTRO NACIONAL DE VICITMAS.

Valor 285.941.765 **Notas Crédito** [ ] **Notas** [ ]

Valor Total 285.941.765

Saldo por Pagar N/A

Observaciones:N/A

7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

FACTURA No. RE 70
CERTIFICADOS DE PARAFISCALES
LINEA DE PAGO SECOP II
LINK PARA VERFICAR EVIDENCIAS
https://drive.google.com/drive/folders/1C5S2ez4yXnUwvpMIGm2Dc0b24AEWzB9l?usp=drive_link.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	100%	98,2%

8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$1.214.285.714	100
Valor Adicionales	0	
Reducciones	0	
Valor Total del Contrato	$1.214.285.714	**100%**
Valor Pagado	$561.800.000,00	46,27%
Valor causado que no se ha pagado	$285.941.765,00	23,55%
Valor total ejecutado	$847.742.765,00	69,81%
Valor saldo por ejecutar	$ 366.543.949,00	30.19%
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	(En Ejecución / Terminado / En Liquidación)	
OBSERVACIONES: POR SOLICITUD DE CONTABILIDAD SE TOMA TODO EL VALOR DEL CONVENIO. DE ACUERDO CON LAS INSTURCCIONES SE TOMA EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO PERO SE DEBE SOLO TENER EN CUENTA QUE EL VALOR A PAGAR POR PARTE DE LA UNP ES DE 850.000.000,00		

9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

EL CONVENIIO 1353 DE 2023, PRESENTA UN VALOR DE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON 00/100 (1.214.285.714), PRODUCTO DE LOS APORTES POR PARTE DE LA UNIDAD NACIONAL DE

PROTECCIÓN POR UN VALOR DE $850.000.000 Y POR UN VALOR DE $364.285.714 REINICIAR. ASI LAS COSAS, UNA VEZ VERIFAICADO EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISTOS PARA EFECUTAR EL TERCER DESEMBOLSO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS, PARA EFECTOS DEL CALCULO REALIZADO EN EL CAPITULO "RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO", SE TUVO EN CUENTA EXCLUSIVAMENTE EL APORTE REALIZADO POR LA UNP. DESPUES DE REALIZAR ESTA ULTIMA VERIFICACION SE EVIDENCIO QUE EN ESTE ULTIMO SE PRESENTO UNA DIFERENCIA POR VALOR POR LIBERAR DE $2.258.235,00, CORRESPONDIENTE AL 1.8%.

10. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LUIS ORLANDO GONZÁLEZ CANABAL**
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA DEL SUPERVISOR	

SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR FINANCIERO Y/O JURÍDICO	CARGO	FIRMA
JUAN MANUEL VARGAS BUENDIA	CONTRATISTA/FINANCIERO	
LUIS ALFONSO SAENZ TIRADO	CONTRATISTA/JURIDICO	

Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento

COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA	NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	FIRMA
CARLOS GUILLERMO CABAS PERALTA	CONVENIOS			

Nota: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

Anexos (5) Cantidad de documentos que se vinculan en el presente informe
FACTURA No. RE 70
CERTIFICADOS DE PARAFISCALES
LINEA DE PAGO SECOP II
LINK PARA VERFICAR EVIDENCIAS
https://drive.google.com/drive/folders/1C5S2ez4yXnUwvpMIGm2Dc0b24AEWzB9l?usp=drive_link

Archívese en:	