ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE OBRA MC-021-2022

Tipo de Proceso	SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
Tipo de Contrato	DE OBRA
Contratante	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF"
No. Contrato	**MC-021-2022**
Aceptación de la oferta	15 de diciembre de 2022
Inicio del Contrato	16 de diciembre de 2022
Objeto	**"ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCERRAMIENTO PARA LA PISCINA DE PELOTAS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**
Plazo	QUINCE (15) DÍAS
Valor del Contrato	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($6.349.200)

Registro Presupuestal

No. RP	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2022000408	16 de diciembre de 2022	2.3.2.02.009.4301010.96590 MP85	Servicios a la comunidad, sociales y personales	$6.349.200

Supervisor	Jacqueline Tobacia Ayala- Directora General
DATOS DEL CONTRATISTA	
Contratista	**SECOAM INGENIERÍA S.A.S.** **NIT No. 900.946.942-8**
Representante Legal	FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ C.C. No. 1.022.957.884 de Bogotá D.C.
Dirección	Calle 15 No. 7ª-19 Bogotá D.C.
Teléfono	3125028388
E- mail	Tesoreria.idrs@gmail.com

En Facatativá- Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de marzo del año 2023, se hicieron presentes en el Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá "IDRF", La **JACQUELINE TOBACÍA AYALA**, Directora General y Supervisora del contrato; y el contratista, **FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 511.022.957.884 de Bogotá D.C., actuando como Representante Legal de la empresa **SECOAM INGENIERÍA S.A.S.**, la cual se identifica con el NIT No. 900.946.942-8; con el fin de proceder a suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** sobre el Contrato de Obra MC-021-2022, con base en las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que **EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF",** celebró el día quince (15) de diciembre de 2022, con la empresa **SECOAM INGENIERÍA S.A.S.**, la cual se identifica con el NIT No. 900.946.942-8, Representada Legalmente por el señor **FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 511.022.957.884 de Bogotá D.C, el Contrato de Obra MC-021-2022, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCERRAMIENTO PARA LA PISCINA DE PELOTAS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**

Powered by CamScanner

SEGUNDA. Mediante acta de recibo y terminación de contrato por parte del Instituto de Deportes y Recreación de Facatativá "IDRF", se confirmó el cumplimiento del contrato de las obligaciones en él contenidas.

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	**$6.349.200**
Valor final ejecutado	**$6.349.200**
Anticipo	**0**
Valor no ejecutado	**0**
Saldo a favor del Contratista	**0**

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

TERCERA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el Contrato de Obra MC-021-2022, cuyo objeto es: **"ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE ENCERRAMIENTO PARA LA PISCINA DE PELOTAS DEL PARQUE DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ"**, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones, sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia se firma, en Facatativá- Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de marzo del año 2023.

"IDRF" y Supervisor

JACQUELINE TOBACÍA AYALA
Directora General "IDRF"

Contratista

SECOAM INGENIERÍA S.A.S.
NIT No. 900.946.942-8
FREDDY ARTURO OCAÑA ORTIZ
C.C. No. 1.022.957.884 de Bogotá D.C.

Proyectó: Diana Marcela Pineda/Asesora Jurídica

Powered by CamScanner