ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	Diciembre 22 de 2023
CONTRATO №	2306231022
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATISTA	Corporación Incubadora y aceleradoa de Empresas de base tecnológica de Manizales -INCUBAR MANIZALES
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	MARGRETH JOHANA MEJÍA RAAMÍREZ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Manizales
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30 de junio de 2023

PRORROGAS

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TOTAL: $169.214.286. Aporte Municipio: $118.450.000. Aporte INCUBAR:$50.764.286

ADICIONES EN CUANTIA

NRO	FECHA	VALOR

VALOR ACTUAL	TOTAL: $169.214.286. Aporte Municipio: $118.450.000. Aporte INCUBAR:$50.764.286		
FORMA DE PAGO	Desembolsos parciales de acuerdo con el cumplimiento de actividades	**№ cuenta**	Cuenta corriente BANCOLOMBIA #7026441233
VALOR ANTICIPO	No Aplica		
VALOR EJECUTADO	TOTAL: $169.214.286. Aporte Municipio: $118.450.000. Aporte INCUBAR:$50.764.286		
VALOR NO EJECUTADO	$ -		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA

OBRA EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V UNIT	V TOTAL

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vias		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 22 dias del mes diciembre de 2023 se recibió convenio interadministrativo № 2306261022 por parte del Contratista INCUBAR MANIZALES y el Supervisor MARGRETH JOHANA MEJÍA RAMÍREZ, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

INTERVENTOR

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.