| | ACTA DE INICIO DEL CONTRATO | Código: GLC-CONT-FO-004 |
|---|---|---|
| fna AHORRO | PROCESO DE CONTRATACIÓN | Version: 0 |

| DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA | |
|---|---|
| **Información del Contrato** | |
| **Contrato No. 163 de 2023.** | **Suscrito**: 06/12/23 |
| **Nombre del contratista:**<br>**ELBER ZAPATA MAYA** | **NIT o cédula contratista:**<br>**7.561.962** |
| **Objeto del contrato:**<br>Contratar los servicios de instalación y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable de la sede principal del FNA así como la adecuación locativa del cuarto de bombas. | |
| **Valor del contrato (incluido IVA):**<br>CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTAIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($154.691.937) M/CTE. | |
| **Plazo:** El plazo de ejecución será de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | |
| **Fecha aprobación póliza y/o RP:** Aprobación Póliza: 15/12/23 – RP 13/12/23 | |

**Supervisión y/o Interventor:** (Nombre y cédula): EVELYN DUQUE CORRALES CC No. 1112763228 – GERENTE ADMINISTRATIVA.

Para constancia de la presente acta, se firma por los que intervienen a los 21 días del mes de diciembre del año 2023.

**POR EL FNA:**

EVELYN DUQUE CORRALES
Firmado digitalmente por EVELYN DUQUE CORRALES
Fecha: 2023.12.21 17:03:33 -05'00'

**EVELYN DUQUE CORRALES**

Gerente Administrativa
Supervisor del Contrato

**POR EL CONTRATISTA**

**ELBER ZAPATA MAYA**

Representante Legal



Powered by CamScanner

**ANEXO No. 4**
**ACUERDOS NIVELES DE SERVICIOS**

**Objeto del Contrato:** Contratar los servicios de instalación y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable de la sede principal del FNA así como la adecuación locativa del cuarto de bombas.

**Duración:** Dos (2) meses

## 1. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) — PARA MEDICIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Se medirán periódica y mensualmente los siguientes ANS para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** durante el plazo de ejecución del Contrato:

| ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| Entrega de cronograma | El contratista deberá hacer entrega del cronograma al supervisor del contrato, como mínimo con cinco (5) días hábiles, previo a la ejecución de la obra. | El incumplimiento en la entrega del cronograma | 2 % del valor de la factura. |
| Cumplimiento de Actividades | El incumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma sin previa notificación de la novedad a excepción de fuerza mayor o caso fortuito | El incumplimiento en el desarrollo de actividades el plazo convenido. | 2 % del valor de la factura. |
| Cambio de materiales y/o ajustes que sean solicitados por parte del supervisor del contrato | El contratista deberá hacer cambio de material y/o ajuste de la actividad luego de realizar el reporte por parte del supervisor del contrato | El incumplimiento del cambio y/o ajuste en los tiempos estipulados | 2 % del valor de la factura. |

Powered by CamScanner

| ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| Entregar un informe final en fisico y magnético con información relevante y desarrollo de actividades del proyecto ejecutado con fotografías donde se evidencie el antes, durante y después de la ejecución de la obra. | El informe deberá ser entregado a los cinco (5) días calendario una vez finalizada la obra. | El incumplimiento en la entrega de dicho informe, o entregarlo vencido el plazo. | 2% del valor de la Factura |
| Entregar la garantía y vida útil de los equipos al igual que la ficha técnicas y manuales de operación de estos, en medio físico y magnético | La garantía deberá ser entregada a los cinco (5) días calendario una vez finalizada la obra. | El incumplimiento en la entrega de la garantía | 3% del valor de la Factura |
| Entregar el cronograma de ejecución de los mantenimientos preventivos | El contratista deberá hacer entrega del cronograma al supervisor del contrato, como mínimo con cinco (5) días hábiles, previo a la ejecución de la obra. | El incumplimiento en la entrega del cronograma | 2 % del valor de la factura. |
| Entregar los estudios y diseños del Sistema de Bombeo, junto con los planos técnicos (arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos) en formatos DWG y PDF, memorias de cálculo y de cantidades, APU´s, presupuesto resumen y consolidado, justificación AIU y especificaciones. | Los estudios y diseños, memorias, APU´s, presupuesto resumen y consolidado, justificación AIU y especificaciones deberán ser entregados a los cinco (5) días calendario posterior a la fecha pactada por contrato. Los planos deben ser entregados al final de la obra. | El incumplimiento en la entrega de los estudios, diseños y planos | 3% del valor de la Factura |

Powered by CamScanner

| ACTIVIDAD | CUMPLIMIENTO | INCUMPLIMIENTO | SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| Garantizar el servicio postventa, realizando el mantenimiento preventivo, de manera bimestral y atendiendo las emergencias 24/7 que se presenten en un periodo máximo de tres (3) horas contadas a partir del reporte de la falla, esta será reportada por la persona designada por el supervisor del contrato para dicho fin. | El contratista realiza el mantenimiento postventa dentro de los tiempos definidos por el cronograma.<br><br>El contratista deberá dar respuesta a las emergencias en un tiempo máximo de 3 horas después de realizado el reporte | El contratista no ejecuta los servicios postventa acordados<br><br>Incumplimiento respuesta a emergencias | 2% del valor de la Factura |

**POR EL FNA:**

EVELYN DUQUE CORRALES

Firmado digitalmente por EVELYN DUQUE CORRALES
Fecha: 2023.12.21 17:04:21 -05'00'

**EVELYN DUQUE CORRALES**
Gerente Administrativa
Supervisor del Contrato

**POR EL CONTRATISTA**

**ELBER ZAPATA MAYA**
Representante Legal

Powered by CamScanner