Fecha de presentación: 2023-12-22

1 Información del otrosí

Número:	1
Tipo de Otrosí:	Prórroga

2 Objeto del contrato/convenio

Otrosí No. 1 al Convenio 040-COV2306-42 “Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso”

3 Información del contrato/convenio

Contratista:	Resguardo Indígena La María “Marcelino Tascón”, identificado con NIT N°800210887-9, representado legalmente por Omar de Jesús Tascón Tascón, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 98.465.921
Fecha de suscripción del contrato/convenio:	2023-06-05
Fecha de aprobación de la garantía:	2023-06-14
Fecha de inicio:	2023-06-15 , según acta N°110-ACT2306-2880 de 2023-06-15
Plazo de ejecución inicial:	6.5 meses sin exceder el 31 de diciembre de 2023
Otrosí de Prórroga y/o adición y/o modificación:	Otrosí Nº1 de prórroga
Fecha de vencimiento:	2023-12-30

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

4 Ejecución

Avance físico aproximado	52.617 %
Avance físico en el PGAR	52.617 %
Avance financiero	52.61%
Avance en tiempo	6 meses y 6 días (a 21/12/2023)

Nota. Esta información debe ser verificada con el aplicativo PGAR.

5 Dependencia solicitante

Subdirección de Gestión Ambiental

Supervisor: Manuela Giraldo Mejía, identificada con cédula de ciudadanía N°1152201134

6 Información plan de acción

Línea estratégica del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020-2031	Línea 2. Corresponsabilidad del sistema económico hacia territorios sostenibles.
Programa del Plan de Acción 2020-2023	IV. Hábitat y hábitos de vida sostenible
Proyecto del Plan de Acción 2020-2023	7. Construyendo escenarios y hábitos económicos sostenibles
Actividad del Plan de Acción 2020-2023	Transformar sectores productivos y economías locales hacia prácticas sostenibles (bioeconomía. Economía circular, economía naranja, negocios verdes, turismo asociado al patrimonio ambiental, entre otros), con corresponsabilidad de los actores.

Aporte adicional a las metas: (Diligencie este campo si con el otrosí hay aporte adicional a las metas del indicador)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Nombre indicador	Cantidad programada Plan de Acción 2020-2023	Cantidad programada Vigencia Elija un elemento.	Cantidad aportada por la adición
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

7 información general otrosí

7.1 Valor a adicionar

No aplica

		Corantioquia		Otros aportantes	
	Total	Dinero	Especie	Dinero	Especie
Valor inicial	$155.597.275	$139.984.114	-	-	$15.613.161
Valor a adicionar	-	-	-	-	-
Total	$155.597.275	$139.984.114	-	-	$15.613.161

7.1.1 Certificado de disponibilidad presupuestal

No aplica

7.1.2 Rubro presupuestal

No aplica

7.2 Prorroga

Avance en tiempo	5 meses
Plazo inicial	6.5 Meses sin exceder el 31 de diciembre de 2023
Plazo otrosí	1 mes
Plazo a prorrogar	1 mes

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Total Plazo	7.5 meses

7.2.1 Justificación

El convenio 040-COV2306-42 suscrito el 05 de junio de 2023 y con acta de inicio No. 190-ACT2306-2880 del 15 de junio de 2023, por un valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($155.597.275) entre Corantioquia y el Resguardo Indígena La María Marcelino Tascón, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso" en cumplimiento del objeto contractual presenta algunos avances en la ejecución:

- Cumplió con la realización de las actividades del alcance 1.
- En el alcance 2, conforme a las evidencias presentadas a la fecha cumplió con el 95.15% de la actividad 2.1, con el 100% de la actividad 2 y el 50% de la actividad 3 (en la actividad 3 se contemplan compras – señaléticas).
- Para el alcance 3, se informó en el último informe presentado que se realizó la siembra y en el oficio con radicado 180-COE2312-53164, se indica que la actividad se cumplió.
- En el alcance 4 se encuentra pendiente el avance en las compras que deben realizarse para adecuar el punto de venta del grupo de mujeres.
- Del alcance 5 si bien se han presentado pocos avances, se indicó en oficio 180-COE2312-53164 que las actividades ya se realizaron. Se encuentra pendiente lo relacionado con compras.
- El evento de cierre del alcance 6 se realizará al final del convenio.

Cabe mencionar, que los avances indicados corresponden a lo realizado hasta el 15 de noviembre, ello debido a que se encuentra pendiente la presentación del informe de avance 6 que comprende el período del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2023, y cuyo informe según oficio 180-COE2312-53164, se entregará el próximo 28 de diciembre de 2023.

En oficio con radicado 180-COE2312-53164, el conveniante presenta solicitud de prórroga de 1 mes indicando lo siguiente:

"En el marco del convenio firmado entre Corantioquia y el Resguardo, cuyo objeto es; "Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena Marcelino Tascón - La María en el municipio de Valparaíso", se han estado realizando cada una de las actividades estipuladas en los alcances, sin

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

embargo; al día de hoy aún no se tiene la ejecución al 100%, lo anterior por lo siguiente:

- *Los recursos recibidos en los diferentes desembolsos no alcanzan para la ejecución total del convenio, aún así; por parte del resguardo se han gestionado recursos para cumplir con las actividades, pero estos no han alcanzado a suplir todos los gastos.*
- *Teniendo en cuenta que diciembre es un mes de alta demanda en ventas, se ha tratado de conseguir un proveedor para la impresión de los empaques de accesorios correspondientes al alcance 04 y bolsas termoencogibles con impresión del alcance 05, a lo cual las respuestas han sido con entregas a partir de la segunda semana de enero.*

Teniendo en cuenta lo anterior, expresamos que, a excepción de lo que corresponde a compras, se han realizado todas las actividades, por lo cual nos vemos en la obligación de hacer solicitud de prórroga para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones que integran el convenio firmado. La prórroga sería por un mes más: hasta el 30 de enero de 2024.Además; dejamos el compromiso de entregar al 28 de diciembre el informe Nro. 6 y al 30 de enero el informe Nro. 7…"

A continuación, relacionamos evidencia de los tiempos de entregan que nos dan los proveedores:

• Se tuvo contacto con tres proveedores, dos de ellos vía telefónica, los cuales dan tiempo de entrega para segunda y tercera semana de enero de 2024, con otro proveedor se habló vía WhatsApp del cual a continuación la evidencia…"

El resguardo adjuntó imagen de conversación por whatsapp en donde proveedor informa que entregarían los empaques del alcance 5 en el mes de enero.

Con base en lo expresado, la supervisión considera viable la solicitud realizada por el conveniante de prórroga por 1 mes, ya que se observa voluntad por parte del Resguardo, y por lo expresado, se requiere de un mayor tiempo para que los proveedores y personas con las que contrataron actividades o productos puedan entregarlos. Además, de no otorgarse no se daría cumplimiento a las actividades que involucran compras o productos elaborados por terceros, por tanto, es necesario para garantizar que se cumpla con lo inicialmente establecido en los estudios previos.

Por otro lado, pese a que el conveniante no lo menciona en el oficio, es importante este plazo para que se realice mantenimiento a los árboles sembrados y se realice la actividad de resiembra de aquellos que no lograron sobrevivir. Esto, porque algunos árboles fueron sembrados durante los últimos días del mes de noviembre y diciembre,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

y como indican los estudios previos, éstos deben ser aproximadamente a los 45 días después de la siembra.

Se modifica el plan de ejecución del convenio, de acuerdo con lo que se ha entregado y sumando 1 período.

7.2.2 Solicitud

MODIFICACIÓN. Modificar el convenio No. 040-COV2306-42 en la Cláusula Novena que regula el plazo, prorrogando 1 mes y eliminando la expresión "*Lo anterior, sin exceder el 31 de diciembre de 2023".*

La cláusula novena quedará así: **CLÁUSULA NOVENA. PLAZO**: *El convenio a celebrar tendrá un plazo de ejecución de SIETE MESES Y MEDIO (7.5) meses, contados a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General de CORANTIOQUIA.*

Pese a que se presentan algunos cambios en las fechas de entrega de algunos productos, ello considerando lo que se ha presentado e indica el Resguardo que ya realizó, no se hace necesario realizar modificaciones en la cláusula quinta "Forma de desembolso" porque de acuerdo a la nota 3, "El Supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas; así como podrá autorizar pagos parciales sobre avance de productos debidamente aprobados y efectivamente soportados".

7.2.3 Garantías


El contratista/conveniante deberá modificar la garantía única en los términos del otrosí. (Cuando aplique)


7.2.4 Anexos

Anexo 1. Plan operativo original, Plan operativo modificado y Memoria de cálculo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

		
JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ Gerente – Ordenador del gasto	**GONZALO ANTONIO FIGUEREDO RODRÍGUEZ** Administrador del proyecto	**GONZALO ANTONIO FIGUEREDO RODRÍGUEZ** Líder de actividad

Miembros Comité Asesor y Evaluador		
		
JUAN PABLO ARENAS AGUDELO Asesor jurídico	**LEILA JANNETT BERRÍO CORTÉS** Asesor financiero	**MANUELA GIRALDO MEJÍA** Asesor técnico

Solicitud de citación a Comité Directivo de Contratación		
Fecha de presentación	**Vigencia**	**Rubro presupuestal**
2022-11-30	2023	No aplica
Objeto a contratar:	Otrosí Nº1 de prórroga del convenio 040-COV2306-42 con objeto “Aunar esfuerzos para fortalecer la educación ambiental y economías propias del Resguardo Indígena	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">Marcelino Tascón – La María en el municipio de Valparaíso”</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Duración (meses o días especificar hábiles o calendario):</td><td rowspan="4">No aplica</td><td rowspan="4">Etapa de ejecución</td><td colspan="2">Precontractual</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Contractual</td><td>x</td></tr>
<tr><td colspan="2">Otra:
Cuál:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">No Aplica:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor total</td><td colspan="2">Aporte Corantioquia</td><td>Aporte otras entidades</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">No aplica, no se adicionará</td><td>Dinero</td><td>-</td><td>Dinero</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Especie</td><td>-</td><td>Especie</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">No. Certificado Disponibilidad Presupuestal:</td><td colspan="3">CDP o SCE N° No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Describa el valor en especie: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Observaciones: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Certificado de Banco de Proyectos: No aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2">Modalidad de selección:</td><td colspan="4">Contratación directa contrato interadministrativo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Si seleccionó otro, ¿cuál?</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">Información posible ejecutor</td></tr>
</table>

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Nombre:	Resguardo Indígena La María Marcelino Tascón
Responsable:	Omar de Jesús Tascón Tascón
Numero identificación:	95.465.921
Cargo:	Gobernador
Teléfono:	3122482473
Información dependencia solicitante:	
Dependencia:	Subdirección de Gestión Ambiental
Responsable:	Juan Fernando Gaviria Suárez
Cargo:	Subdirector de Gestión Ambiental
Extensión:	1800
 **Gerente – Ordenador del gasto**	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet