(1) Contrato No.	**INS-CYT-401-2023**
(2) Nombre del Contratista:	ESINCOL DJ SAS
(3) Cargo del supervisor:	Mónica Paola Sarmiento Pérez / Profesional Universitario
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	msarmiento@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquirir equinos y ovinos con destino al fortalecimiento de la producción de hemoderivados del INS - plasma hiperinmune materia prima para la fabricación antivenenos y sangre desfibrinada – para brindar respuesta a eventos de interés en salud pública del Instituto Nacional de Salud
(7) Fecha de inicio:	2023-10-13 **(8) Fecha terminación:** 2023-12-07
(9) Período objeto del informe:	**Diciembre**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones específicas para los tres grupos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Obligaciones específicas Grupo 2 medicamentos y elementos y productos de uso veterinario: 1, 2, 3, 4, 5, 6.	Entrega de medicamentos y elementos y productos de uso veterinario:	Ver observaciones en el numeral 12.	Todos los productos recibidos cumplen con los términos definidos tanto en las condiciones de obligatorio cumplimiento como en las especificaciones técnicas.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo ?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializó el riesgo debido a que no se presentaron cambios regulatorios de ningún tipo relacionados con el objeto del contrato, por lo cual no se realizaron modificaciones al mismo

2	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Cambios en el valor total del contato por la fluctuación en la Tasa Representativa del Mercado (TMR - Peso por dólar)	Afectación en la entrega del producto en el tiempo establecido	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión	Mensual	No se materializó el riesgo ya que no se reportaron afectaciones al equilibro económico del contrato derivadas de la fluctuación del dólar.
3	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Cuando se reciban los elementos de bioseguridad	De acuerdo con el cronograma de programación de entrega	No se materializó el riesgo porque no se presentaron situaciones que generaran cambios en los tiempos de ejecución programados. El contrato se ejecuta dentro del plazo establecido
4	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que el tiempo establecido para la cuarentena de los équidos no se pueda cumplir en su totalidad por cambios en los tiempos programdos por ciscustancias no imputables a las partes	Retrazo en la ejecución del contrato	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Cuando se reciban los elementos de bioseguridad	De acuerdo con el cronograma de programación de entrega	No se materializó el riesgo debido a no se presentaron situaciones que impidieran en periodo de cuarentena de los équidos, y no hubo retraso en la ejecución del contrato,

% DE AVANCE ACUMULADO	**100%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

Ítem	Descripción	Cantidad
1	Especie: Equino o mular: - Edad: Entre mínimo 3 y máximo 7 años, - Sexo: Macho castrado, - Peso: mínimo 300 Kg, - - Procedencia: localidades por encima de los, 2.400 m.s.n.m	10
2	Especie: ovino: - Edad: Máximo 6 meses, - Sexo: hembra, - Peso: mínimo 30 Kg, - Raza: Criollo o merino, - - Procedencia: localidades por encima de los 2.400 m.s.n.m	5

(13) En constancia, firmo:

MÓNICA PAOLA SARMIENTO
Hacienda Galindo – DP

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2023-12-22