ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

FECHA DEL ACTA: NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO: S.A.M.C 015 - 649 del 8 de septiembre de 2023

ORDENADOR DEL GASTO: EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ
IDENTIFICADO: CC 75.086.281 DE MANIZALES

CONTRATISTA: ESTRUCTECNIA S.A.S
Nit: 900.604.040-2
Representado Legalmente Por Jhonny Andrés Gaitán Naranjo
CC: 4.414.815

OBJETO: "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE UN ESCENARIO DEPORTIVO (CANCHA) EN LA VEREDA QUIEBRA DEL NARANJAL DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 8 de septiembre de 2023

VALOR INICIAL: El valor del Contrato es por la CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($133.691.450,oo) equivalentes a 115,25 SMLMV con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (**CDP**): **31000** del 4 de mayo de 2023 y con REGISTRO PRESUPUESTAL (**RP**) **42671** del 8 de septiembre de 2023

VALOR TOTAL CONTRATADO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($133.691.450,oo)
VALOR TOTAL EJECUTADO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($133.678.692,00).

SALDO A LIBERAR: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($12.759.oo) PESOS M/CTE.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION: 7 DE NOVIEMBRE DE 2023

PARTICIPANTES

ORDENADOR DEL GASTO: EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ
IDENTIFICADO: CC 75.086.281 DE MANIZALES

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALBERTO URIBE VARON
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.093.215.996 de Santa Rosa de Cabal
CARGO SUPERVISOR: JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA: ESTRUCTECNIA S.A.S
Nit: 900.604.040-2
Representado Legalmente Por Jhonny Andrés Gaitán Naranjo
CC: 4.414.815

En la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones de la Alcaldía de Chinchiná, se reunieron los mencionados participantes, con el objeto de realizar de común acuerdo Acta de Recibo a Satisfacción del contrato S.A.M.C 015 - 649 del 8 de septiembre de 2023 celebrado entre la Alcaldía de Chinchiná y ESTRUCTECNIA S.A.S, Representado Legalmente JHONNY ANDRÉS GAITÁN, conforme a las siguientes clausulas:

Cláusula Primera: ESTRUCTECNIA S.A.S, Representado Legalmente JHONNY ANDRÉS GAITÁN, suscribieron el 8 de septiembre de 2023 el contrato S.A.M.C 015 - 649 del 8 de septiembre

Cláusula Segunda: El 8 de septiembre de 2023, se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II el acta de inicio del contrato 8 de septiembre de 2023, debidamente firmada por el Contratista, Supervisor del contrato.

Cláusula Cuarta: Que dado lo anterior se relaciona el resumen de elementos recibidos con relación al contrato S.A.M.C 015 - 649 del 8 de septiembre.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR ACUMULADO GENERAL
	1	EXCAVACIONES				$ 49,305,692.00		$ 48,291,000.00
1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA	M2	1125	$ 4,230.00	$ 4,758,750.00	900.00	$ 3,807,000.00
2	1.2	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	M2	1125	$ 7,550.00	$ 8,493,750.00	1,265.46	$ 9,554,148.00
3	1.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	547.17	$ 39,695.00	$ 21,719,913.00	581.38	$ 23,077,879.00
4	1.4	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION (INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL EN EL SITIO DE OBRA)	M3	547	$ 9,937.00	$ 5,435,539.00	404.52	$ 4,019,715.00
5	1.5	CARGUE MECANICO Y RETIRO DE TIERRAS. INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA	M3	292.5	$ 28,852.00	$ 8,439,210.00	271.12	$ 7,822,354.00
6	1.6	DESMONTE CERRAMIENTO MALLA	M2	40	$ 11,523.00	$ 460,920.00	-	$ 0.00
	2	MANEJO DE AGUAS				$ 11,524,087.00		$ 13,840,971.00
7	2.1	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M PARA FILTRO FRANCÉS Y CAJAS DE INSPECCIÓN	M3	120	$ 31,099.00	$ 3,731,880.00	159.42	$ 4,957,803.00
8	2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 80x80 ALTURA PROMEDIO 70CM EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN EN SITIO	UN	6	$ 565,521.00	$ 3,393,126.00	6.00	$ 3,393,126.00
9	2.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 100x10 ALTURA PROMEDIO 80CM EN CONCRETO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN EN SITIO .	UN	2	$ 668,663.00	$ 1,337,326.00	2.00	$ 1,337,326.00
10	2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE DIMENSIONES DE ACUERDO A PLANOS. INCLUYE TUBO DE DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO, RELLENO CON PIEDRA FILTRO Y GEOTEXTIL NT 3000.	ML	340	$ 106,064.00	$ 36,061,760.00	322.00	$ 34,152,608.00
	3	ACABADOS				$ 5,166,440.00		$ 4,691,446.00
11	3.1	DESMONTE Y REINSTALACIÓN EN SITIO DE JUEGO INFANTIL. INCLUYE ACARREO INTERNO.	UN	1	$ 667,282.00	$ 667,282.00	0.50	$ 333,641.00
12	3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS PARA FUTBOL 5. TUBERÍA AGUA NEGRA DE 3" Y 2" TIPO CABAÑA. INCLUYE MALLAS. MEDIDAS 3x2x1MTS. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UN	1	$ 4,531,248.00	$ 4,531,248.00	1.00	$ 4,531,248.00
	NP	NO PREVISTOS				$ 0.00		$ 2,034,406.00
13	NP-1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3		$ 29,842.00	$ 0.00	52.50	$ 1,566,705.00
14	NP-2	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA	ML		$ 7,795.00	$ 0.00	60.00	$ 467,700.00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 99,030,704.00		$ 99,021,253.00
		ADMINISTRACIÓN		30.0%		$ 29,709,211.00		$ 29,706,376.00
		UTILIDAD		5.0%		$ 4,951,535.00		$ 4,951,063.00
		TOTAL AIU		35.0%		$ 34,660,746.00		$ 34,657,439.00
		TOTAL EJECUTADO				$ 133,691,450.00		$ 133,678,692.00

Cláusula Quinta: De acuerdo con el resumen del balance financiero del presente contrato, el valor total ejecutado es: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($133.678.692,00). Incluido IVA.

Cláusula Sexta: De acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el Manual de Supervisión de la Alcaldía y las obligaciones contractuales asignadas, el supervisor, vigilo la correcta ejecución del objeto del contrato y prepararon el proyecto de liquidación, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico, ejecución de actividades.

Cláusula Séptima: Acorde con el Contrato S.A.M.C 015 - 649 del 8 de septiembre, el Supervisor verificó que las garantías se encuentran vigentes.

Como constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Recibo a Satisfacción, en el mes de noviembre de 2023 y en señal de aceptación firman quienes en ella participaron:

ALBERTO URIBE VARON
C.c: No. 1.093.215.996 de Santa Rosa de Cabal
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

JHONNY ANDRÉS GAITÁN
C.c: No. 4.414.815 de Chinchiná
Representante legal ESTRUCTECNIA S.A.S.
CONTRATISTA