	ACTA DE PAGO FINAL DE INTERVENTORIA
	Gobernación de Caquetá
Código: F-CBS-061	**Versión:** 2008

ACTA No.		DE	PAGO FINAL DE INTERVENTORIA		
FECHA	30/11/2022	CONTRATO No.	20220000036	AÑO	2022

Concurso Méritos Abierto [x] Concurso de Méritos Precalificación [ ]

Concursos Méritos Mínima Cuantía [ ]

Número del Proceso	DC-GO-SMC-044- 2022
Nombre Contratista	JYM CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA O FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Solano - Caquetá

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 5 MESES 15 DIAS

Meses [x] Días Hábiles [ ] Adición tiempo [1] Meses

Días Calendario [ ]

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	06/03/2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21/08/2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 60.083.017
FUNCIONARIO SUPERVISOR	Jonathan Ocasiones Hermida

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 20220000036			
DESCRIPCION DE PAGOS	VALOR	VALOR ACTAS	% EJECU
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 20220000036	$ 60.083.017		
PAGO ACTA PARCIAL No 1		$ 30.359.948,01	50,53%
PAGO ACTA PARCIAL No 2		$ 17.706.465,12	29,47%
PAGO ACTA FINAL		$ 12.016.603,40	20%
TOTAL EJECUTADO		$ 60.083.016,53	100%

En la Secretaría de Gobierno de EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - se reunieron: **SANDRA MILENA RODRIGUEZ PRETELT,** en su condición de Secretaria de Gobierno de EL DEPARTAMENTO, **JHONATHAN OCASIONES HERMIDA** como supervisor del contrato de interventoría de la referencia y **JORGE ANDRES MONCADA SUAZA**, identificada al píe de su firma, actuando en nombre y representación Legal de JYM CONSTRUCCIONES S.A.S en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia del cumplimiento a satisfacción de todas las obligaciones establecidas en el contrato y cumplimiento de requisitos establecidos en el contrato de interventoría No. 20220000036 del 30 de noviembre 2022 para la realización del pago Final. El valor de dicho pago es de **DOCE MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS PESOS MONEDA CORRIENTE $ 12.016.603,40 M/CTE**

Elaboró	<<Diligenciar nombre>>	Revisó	<<Diligenciar nombre>>

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

	ACTA DE PAGO FINAL DE INTERVENTORIA
	Gobernación de Caquetá
Código: F-CBS-061	**Versión:** 2008

ACTA No.		DE	PAGO FINAL DE INTERVENTORIA		
FECHA	30/11/2022	CONTRATO No.	20220000036	AÑO	2022

el cual afecta el Certificado de Registro Presupuestal No. 2022124089 del 2022

Que el contrato de interventoría presenta el siguiente balance

Por lo tanto, con base en lo anteriormente descrito, el valor a pagar en la presente acta de pago parcial No. 02 es de **DOCE MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS PESOS MONEDA CORRIENTE $ 12.016.603,40 M/CTE, con un porcentaje de ejecución 20%.**

JYM CONSTRUCCIONES S.A.S
N.I.T 900.105.219-2

ACTA INTERVENTORIA FINAL

INFORME DE "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA O FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"

INTERVENTORIA: JYM CONSTRUCCIONES SAS

DURACION: CINCO (05) MESES, QUINCE (15) DIAS

FECHA:

CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CAQUETA

ACTA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2023 | **PERIODO DE CUENTA: 06 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2023**

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA O FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ"		**PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO :**	**100,00%**
$ 60.083.017		**PORCENTAJE AVANCE PRESENTE ACTA :**	**80,00%**

NOMBRE DEL CONTRATO	VALOR EJECUCIÓN DE OBRA	% AVANCE OBRA	VALOR INTERVENTORIA AFECTADO POR % DE OBRA	% INTERVENTORIA	VALOR ACUMULA ACTA ANTERIOR	VALOR ACUMULADO INTERVENTORIA	VALOR A COBRAR DE INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SOLANO– CAQUETÁ"	$ 1.135.072.250,00	9,01%	$ 60.083.017,00	20,00%	$48.066.413,13	$ 48.066.413,67	$ 12.016.603,40

COSTO DIRECTO	**$ 10.097.986,05**
IVA 19 %	**$ 1.918.617,35**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 12.016.603,40**

VALOR DEL ACTA N°1	**$ 30.359.948,01**
VALOR DEL ACTA N°2	**$ 17.706.465,12**
VALOR ACUMULADO	**$ 48.066.413,67**
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL	**$ 12.016.603,40**
TOTAL ACTA RECIBO FINAL INTERVENTORIA	**$ 60.083.016,53**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0,47**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos

Elaboró	<<Diligenciar nombre>>	Revisó	<<Diligenciar nombre>>

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

	ACTA DE PAGO FINAL DE INTERVENTORIA
	Gobernación de Caquetá
Código: F-CBS-061	**Versión:** 2008

ACTA No.			DE	PAGO FINAL DE INTERVENTORIA	
FECHA	30/11/2022	CONTRATO No.		20220000036	AÑO	2022

POR EL CONTRATISTA	SUPERVISOR DESIGNADO
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA **C.C 5.819.666 de Ibagué Tolima** **Representante legal de jym construcciones sas**	**JHONATHAN OCASIONES HERMIDA** C.C. N° 17.649.948 (Florencia Caquetá)