ALCALDIA MUNICIPAL DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA	**PROCESO:** INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA**	¡UNIDOS TRABAJANDO ZARZAL PROGRESANDO!	Código	200-01.19		
			Versión	001		
			Fecha	30.11.2022		
			PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	20 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 130.19.06-508 DE 2023
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: "MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS, MUNICIPIO DE ZARZAL – VALLE DEL CAUCA".

CONTRATISTA: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA

LOCALIZACIÓN: ZONA URBANA MUNICIPIO DE ZARZAL - INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS

FECHA DE INICIO: DICIEMBRE 15 DEL 2023
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 13 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: DICIEMBRE 27 DEL 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 54.983.503,00

VALOR ACUMULADO: $ 54.983.503,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:** ING. ANA ISABEL MEDINA VARELA
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
130.19.506-508	14/12/2023	13 DIAS	$ 54.983.503,00	$ 54.983.503,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
-------	-------	-------	-------	-------	-------
-------	-------	-------	-------	-------	-------
-------	-------	-------	-------	-------	-------
-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SU CONSTRUCCION SE HACE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES", LOCAL DOS.SE REALIZA LA INTERVENCION DE 44,20M DE MURO EN LADRILLO SUCIO ALTURA TERMINADA H=3,0M .

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE

SE REALIZA LA INTERVENCION DE 44,20M DE MURO EN LADRILLO SUCIO H=3,0M DONDE SE LE REALIZA LOS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE AMARRE COMO COLUMNETAS Y VIGA DE CORONAMIENTO.
SE REALIZA LA RESPECTIVA CIMENTACION EN ZAPATAS AISLADAS DE 1,30X1,30X,3M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI CON SU RESPECTIVA VIGA DE CIMENTACION DE 30x30CM EN CONCRETO REFORZADO DE 3000PSI.
LAS ACTIVIDADES Y CANTIDADES SE REFERENCIAN ACONTINUACIÓN.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	54.964.492,00
Valor IVA :	$	-
Valor total ejecutado del contrato:	$	54.964.492,00

AIU: % A: 20 % I: 0,9 % U: 5 %

	PROCESO: INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO V AL	Código	200-01.19		
		Versión	001		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA	Fecha	30.11.2022		
		PAGINA	2	DE	2

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1.1	LOCALIZACIÓN-REPLANTEO CERRAMIENTO- VARIOS	ML	44,200	4.175,00	$ 184.535,00
1.2	DEMOL MURO LAD. SOGA I	M2	26,520	9.064,00	$ 240.377,00
1.3	DEMOL CIMIENTO CONCRETO (CR) + acarreo interno	M3	0,000	231.955,00	$ -
1.4	EXCAVACIÓN MANUAL TIERRA SECA (SR)	M3	86,930	24.690,00	$ 2.393.202,00
1.5	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000PSI 21MPA	M2	21,970	35.884,00	$ 788.371,00
1.6	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA (No incluye acero)	M3	6,590	693.322,00	$ 4.568.992,00
1.7	ACERO REFUERZO FLEXADO E0000 PSI 420Mpa	KG	1383,340	7.595,00	$ 10.506.467,00
1.8	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000PSI DE 30X30CM H<=1.0M	UND	13,000	376.281,00	$ 4.891.653,00
1.9	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI (No Incluye Acero)	M3	3,980	930.194,00	$ 3.702.172,00
1.1	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO- SALTARIN - RANA	M3	25,580	31.072,00	$ 794.822,00
1.11	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI (No incluye Acero).	M3	0,880	1.185.375,00	$ 1.043.130,00
1.12	MURO LAD SOGA SUCIO	M2	110,570	83.853,00	$ 9.271.626,00
1.13	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x50CM (No incluye Acero).	ML	44,200	54.355,00	$ 2.402.491,00
1.14	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM INCLUYE ACARREO INTERNO	M3	74,000	38.776,00	$ 2.869.424,00

SUBTOTAL OBRAS	$ 43.657.262,00
ADMINISTRACION E IMPREVISTOS (20%) (A * 20%)	$ 8.731.452,00
IMPREVISTOS (0%) (A *0,80%)	$ 392.915,00
UTILIDAD (5%) (A * 5%)	$ 2.182.863,00
TOTAL AIU	$ 11.307.230,00
AJUSTES	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 54.964.492,00
VALOR IVA (OBRA)	$ -
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	$ 54.964.492,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 54.964.492,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $

Valor total amortizado y/o legalizado: $

Saldo por amortizar del Anticipo: $

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No	MES	VALOR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	20/12/2023	$ 54.964.492,00	0	0	0	$ 54.964.492,00
2						
3						
TOTALES		$ 54.964.492,00				$ 54.964.492,00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: SE RECIBE LA OBRA SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, TODO SE ENTREGA LIMPIO. EL CONTRATISTA REALIZA A CABALIDAD LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS Y EXIGENCIAS DADAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, se exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben el presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen:

Firma:
Nombre: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
Representante legal o apoderado:
Contratista: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
Matrícula No. 2520225602 CND

Firma:
Nombre: ANA ISABEL MEDINA VARELA
Representante legal o apoderado:
Supervisión:
Matrícula No. 76202730681 VLL

Firma:
Nombre: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
Ingeniero Residente:
Contratista: CARLOS AUGUSTO ZAPATA VALENCIA
Matrícula No. 2520225602 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato
Copias: Contratista, Interventor y supervisión