INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4838957 del 03/04/2023 celebrado entre EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por la subdirectora (e) TRINIELENA BRUNAL CABRALES y JULIO CESAR CARE GAVIRIA - ASADOS MONTERÍA, cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Subdirección Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir / TRINIELENA BRUNAL CABRALES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	HUMBERTO JOSE PATERNINA ESPITIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	MARÍA DEL MAR PÉREZ DÍAZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4838957
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS APRENDICES Y TRABAJADORES OFICIALES DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR. Vigencia 2023.
VALOR:	MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.145.359.500 M/CTE)
CONTRATISTA:	JULIO CESAR CARE GAVIRIA - ASADOS MONTERIA
NIT:	78.708.824-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	05/04/2023
FECHA DE INICIO:	10/04/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del Contrato será 9 meses y/o hasta agotar el presupuesto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de cumplimiento y realización del registro presupuestal. La ejecución de este contrato no podrá exceder del 31 de diciembre de 2023.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($1.145.359.500 M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	($1.145.359.500 M/CTE)
PRÓRROGA No 1:	HASTA 20 ENERO 2024
ADICIÓN No. 1:	($212.408.000,00 M/CTE)
ADICIÓN No. 2:	($61.956.000,00 M/CTE)
ADICIÓN No. 3:	($298.232.000,00 M/CTE)
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Por tratarse de un contrato de servicios, el SENA cancelará al CONTRATISTA mediante pagos parciales o un solo pago total final.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	53-44-101025719		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	5/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	5/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	5/04/2023	30/04/2024	$114.535.950,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	5/04/2023	31/12/2026	$57.267.975,00
Calidad del servicio	5/04/2023	30/04/2024	$114.535.950,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	53-44-101008591		
CERTIFICADO O No. ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05/04/2023		
FECHA APROBACIÓN	5/04/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**5/04/2023**	**31/12/2023**	**$232.000.000,00**

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	53-44-101025719		
CERTIFICADO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	19/10/2023		
FECHA APROBACIÓN	24/10/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/04/2023	05/05/2024	$114.535.950,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	10/04/2023	05/01/2027	$57.267.975,00
Calidad del servicio	10/04/2023	05/05/2024	$114.535.950,00

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	53-44-101025719		
CERTIFICADO O No. ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	01/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Responsabilidad civil extracontractual	**5/04/2023**	**31/12/2023**	**$232.000.000,00**

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	53-44-101025719		
CERTIFICADO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	01/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/04/2023	05/05/2024	$141.972.350,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	10/04/2023	05/01/2027	$70.986.175,00
Calidad del servicio	10/04/2023	05/05/2024	$141.972.350,00

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	53-44-101025719		
CERTIFICADO O No. ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	10/11/2023		
FECHA APROBACIÓN	01/12/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**5/04/2023**	**31/12/2023**	**$232.000.000,00**

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que JULIO CESAR CARE GAVIRIA-ASADOS MONTERÍA con 78.708.824-7 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el 05 de abril de 2023 al señor Julio Rangel hasta el 27 de abril de 2023 y luego el 28 de abril de 2023, al señor HUMBERTO JOSÉ PATERNINA ESPITIA; el apoyo técnico a la supervisión MARÍA DEL MAR PÉREZ DÍAZ, desde el 28 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial	1.145.359.500
Vr. Adiciones (1)	212.408.000
Valor Adición (2)	61.956.000
Valor Adición (3)	298.232.000
Vr. Causado y pagado	**$ 1.571.763.868,67**
Vr. Total, ejecutado	**$ 1.571.763.868,67**
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	146.191.631,33

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
24/05/23	ABRIL	$151.652.252	11%
31/05/23	MAYO	$190.320.515	9%
30/06/23	JUNIO	$162.778.603,33	10%
31/07/23	JULIO	$202.095.153,34	8.5%
31/08/23	AGOSTO	$228.398.830	7.5%
30/09/2023	SEPTIEMBRE	$199.630.700	9%
31/10/2023	OCTUBRE	$170.452.515	10%
15/12/2023	NOVIEMBRE	266.435.300	6.4%
			71,4%
Vr. Pagado a la fecha			**$ 1.571.763.868,67**

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor total del contrato	**$ 1.717.955.500**

Valor ejecutado	**$ 1.571.763.868,67**
Valor total de pagos	**$ 1.571.763.868,67**
Saldo a favor del contratista	**$ 146.191.631,33**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$ 0.00**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	71,4%
Financiera	71,4%

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4838957 DE 2023

Que el Plan está dirigido a los aprendices matriculados en formación Laboral y Formación tecnológica, de todos los niveles y jornadas, en sus diferentes modalidades: presencial, virtual o a distancia, de acuerdo con la capacidad presupuestal de cada Centro de Formación Profesional. Los Centros de Formación Profesional Integral deberán incorporar estrategias para la inclusión de aprendices pertenecientes a las comunidades minoritarias y vulnerables.

Que las actividades o servicios que se deriven de la implementación de los objetivos estratégicos previstos son de obligatorio cumplimiento para la entidad y de participación voluntaria por parte de los aprendices.

Que dentro de la precitada Resolución 1-01399 de 2021 se establecen “Objetivos estratégicos” que son las rutas de implementación de las acciones de Bienestar con el fin de ofrecer a los aprendices matriculados en formación laboral y tecnológica oportunidades para el fortalecimiento de su desarrollo humano integral, así como para favorecer su permanencia y certificación de su proceso formativo.

Estos objetivos estratégicos se hacen tangibles mediante la formulación de objetivos operativos y acciones orientadas al cumplimiento del propósito Plan.

Objetivo estratégico 2: Incentivar al aprendiz en su proceso de formación profesional integral mediante la implementación de un programa de estímulos.

Con este objetivo se busca lograr que los aprendices vean en los estímulos que entrega el SENA, un reconocimiento a su esfuerzo en el proceso formativo y un impulso para la excelencia. La excelencia será entendida como la permanencia y certificación en su proceso formativo.

Que el Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir del SENA Regional Cordoba, está ubicado en el Kilómetro 47 vía Tierralta Corregimiento de Santa Isabel, el cual no cuenta con ninguna ruta de Servicio Público y a su alrededor no encontramos ningún tipo de población comercial donde se puedan adquirir productos y servicios para sus aprendices o funcionarios, ya que el sitio más cercano se encuentra en el kilómetro 15 ósea a 32 kilómetros.

Que se cuenta con un numero de aprendices significativos, los cuales reciben beneficio o apoyo de alimentación para llegar al Centro.

Que se necesita prorroga en el tiempo de ejecución, toda vez que se cuenta con las unidades productivas en donde se encuentran animales y plantaciones los cuales requieren de cuidado y mantenimiento por parte de los aprendices en etapa productiva, los cuales deben desarrollar la labor del mantenimiento de los mismos con el fin de llevar a cabo los procesos educativos agropecuarios que se desarrollan en la unidad, ante esto se debe cubrir la alimentación de los aprendices en su labor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 4838957 DE 2023 hasta el día 20 de Enero de 2024 en aras de cubrir la necesidad de los aprendices, para que cuenten con una alimentación adecuada en el Centro Agropecuario Y Biotecnología El Porvenir, en el desarrollo del cumplimiento de sus tareas.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 días de diciembre de 2023.


Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente.



HUMBERTO JOSE PATERNINA ESPITIA

Supervisor



MARIA DEL MAR PEREZ DIAZ.

Apoyo a la supervisión.