Encuesta de Percepción sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Levantamiento de Información y consolidación**	**68 días**	**lun 25/09/23**	**mié 27/12/23**
2	Acta de Inicio	0 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23
3	**Diseño Técnico**	**17 días**	**lun 25/09/23**	**mar 17/10/23**
4	Discusiones y acuerdos para elaborar el producto 1	0 días	lun 25/09/23	lun 25/09/23
5	Entrega del formulario por parte del CTS	0 días	mar 26/09/23	mar 26/09/23
6	Implementación del diseño probabilístico	9 días	mié 27/09/23	lun 9/10/23
7	Revisión y diseño de formulario	4 días	mar 26/09/23	vie 29/09/23
8	Programación aplicativo	4 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23
9	Ploteo de mapas de manzanas, centros poblados y veredas	6 días	lun 2/10/23	lun 9/10/23
10	Revisión y ajuste de rutas	4 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23
11	Preparación prueba piloto	4 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23
12	Capacitación prueba piloto	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23
13	Prueba piloto	3 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23
14	Reunión resultados prueba piloto	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23
15	Ajuste de formulario	2 días	vie 13/10/23	lun 16/10/23
16	Aprobación de formulario	1 día	mar 17/10/23	mar 17/10/23
17	Elaboración informe metodológico	10 días	mar 26/09/23	lun 9/10/23
18	**Entrega producto 1. Informe Metodológico y primera entrega**	0 días	mar 10/10/23	mar 10/10/23
19	**Recolección de Información**	**37 días**	**mar 17/10/23**	**mié 6/12/23**
20	**Preparativos trabajo de campo**	**8 días**	**mié 18/10/23**	**vie 27/10/23**
21	Ajuste de aplicativo de captura DMC	2 días	mié 18/10/23	jue 19/10/23
22	Programación de selección de unidades de observación	2 días	mié 18/10/23	jue 19/10/23
23	Capacitación	6 días	vie 20/10/23	vie 27/10/23
24	Trámites administrativos de contratación del personal	0 días	vie 27/10/23	vie 27/10/23
25	**Recolección Información Cuantitativa**	**28 días**	**lun 30/10/23**	**mié 6/12/23**
26	Recolección de información	25 días	lun 30/10/23	vie 1/12/23
27	Programación de cuadros e indicadores	3 días	lun 4/12/23	mié 6/12/23
28	Entrega informe de avance 1	0 días	mar 7/11/23	mar 7/11/23
29	Entrega informe de avance 2	0 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23
30	Entrega informe de avance 3	0 días	mar 21/11/23	mar 21/11/23
31	Entrega informe de avance 4	0 días	mar 28/11/23	mar 28/11/23
32	Supervisión de la recolección	25 días	lun 30/10/23	vie 1/12/23
33	Reuniones con CTS con respecto al ajuste del modelamiento	11 días	mar 14/11/23	mar 28/11/23
34	**Entrega producto 2: Informe final de trabajo de campo y**	0 días	mié 6/12/23	mié 6/12/23
35	**Consolidación y depuración datos**	**18 días**	**lun 4/12/23**	**mié 27/12/23**
36	Conformación y depuración tablas de datos	4 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23
37	Entrega de tabla de cobertura consolidada	1 día	vie 8/12/23	vie 8/12/23
38	Construcción y calibración de los factores de expansión	6 días	lun 11/12/23	lun 18/12/23
39	Generación de cuadros de salida	4 días	mar 19/12/23	vie 22/12/23
40	Revisión y edición de cuadros de salida finales	2 días	lun 25/12/23	mar 26/12/23
41	Elaboración informe final	3 días	mié 20/12/23	vie 22/12/23
42	Elaboración del tablero de visualización de resultados	3 días	mié 20/12/23	vie 22/12/23
43	**Entrega producto 3: Informe de resultados y tercera entrega**	0 días	vie 22/12/23	vie 22/12/23
44	Entrega producto 3 ajustado	0 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23

