Tunja 26 de diciembre de 2023
Señores:
SIGMA INGENIERIA MC SAS
Ingeniero Julián Tovar
Tunja
Boyaca

REF: Solicitud de suspensión No 3 contrato de obra.

CONTRATO: **1289 De 2022** - SI-163 ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN A MONTO AGOTABLE DEL URBANISMO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN TORRES DEL PARQUE – MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

Cordial Saludo

Por medio de la presente solicito de manera atenta la suspensión No 3 del contrato dados los siguientes hechos:

1. Nos ha sido imposible conseguir insumos para la construcción de los andenes como; bordillos, sardineles y demás insumos. Debido a que nuestros proveedores se encuentran en vacaciones por temporada decembrina.

2. Que sumado a lo anterior, y conforme con lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 0002307 del 12 de agosto de 2014, se comunica a los gremios, asociaciones del sector transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, los días, horarios y vías de restricción para los vehículos de carga (…)", hecho que impide un adecuado suministro y disposición de materiales (afirmados, bases, aceros, tubería, concretos entre otros,) en obra, que al no contar con adecuado flujo de insumos es imposible cumplir con los tiempos establecidos por la entidad.

Por lo mencionado anteriormente solicitamos de manera atenta la suspensión del contrato por un termino no menor a 30 días calendario.

De antemano agradezco su atención y colaboración con la presente,

Atentamente,

David Fernando Toca Puncho Pineda
R.L Mega Construcciones y Consultorías