	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 02									
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		04	12	2023			
	INICIO				SUSPENSIÓN				
	REINICIO				PRORROGA				
	ADICIÓN				MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO				LIQUIDACIÓN				
	PAGO PARCIAL No. ____				¿OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		X		ACLARATORIA				

Contrato No.	2023-0654	**Fecha de Suscripción del Contrato**					16	06	2023	
Objeto	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA HUELLA PARA LA VÍA QUE DESDE EL SECTOR PEÑONCITOS EN LA VEREDA PALACIOS, CONDUCE A LA ESCUELA EL GUAVIO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**									
Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**Fecha Acta de Inicio**	01	08	2023	**Fecha de Terminación**	01	03	2024	
Valor del Contrato	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($207.993.324,23) M/CTE, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**									
Nombre del Contratista	**CONSORCIO VIAL 23 NIT 901.722.686-9 R.L. HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO C.C. 1.042.446.448 de Soledad - Atlántico**									
Supervisor	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE Secretario de Infraestructura**									
Interventor	**N.A.**									

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, el cuarto (04) día del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la Secretaria de Infraestructura, el ingeniero OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE, Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR, el ingeniero HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO con Cedula de Ciudadanía No.1.042.446.448 representante legal de CONSORCIO VIAL 23 en calidad de Contratista Interventor y el Ing. Jahir Roberto Rodríguez Suárez, profesional Universitario en calidad de apoyo a la Supervisión; con el fin de suscribir el Acta número 2, acta de aclaratorio.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA ACLARACIÓN.

Se aclara que, en el momento de revisar el acta de inicio del contrato de obra No. 2023-0654, acta número 1, la cual fue suscrita por la supervisión, y contratista de interventoría, se evidenció que existe un error en el número del NIT del contratista **CONSORCIO VIAL 23,** en donde erróneamente se digitó el número de NIT 900.426.155-7, tanto en la parte inicial del acta como en la firma del contratista, sin embargo, una vez revisado el contrato de interventoría y los documentos del consorcio se determina que el número de NIT Correcto corresponde a 901.722.686-9

De acuerdo a esto, se aclara que el número de NIT correcto del contratista **CONSORCIO VIAL 23,** es **Nit No. 901.722.686-9.**

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas

CONTRATISTA INTERVENTOR	SUPERVISOR	APOYO DE SUPERVISIÓN	*ORDENADOR DEL GASTO
CONSORCIO VIAL 23 **NIT 901.722.686-9** **R.L. HERNANDO JUNIOR MUÑOZ SERRANO** **C.C. 1.042.446.448** HERNANDO MUÑOZ S.	**ING. OSCAR FABIAN ESPINEL MANRIQUE** **Secretario de Infraestructura**	**JAHIR ROBERTO RODRÍGUEZ SUÁREZ** **Profesional Universitario**	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Jahir R. Rodriguez S., Profesional Universitario
Revisó: Ing. Oscar Fabian Espinel Manrique, secretario de Infraestructura